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Wstep

Gminny Program Rewitalizacji gminy Monki (GPR) zostat opracowany na podstawie przepisdw ustawy
o rewitalizacji z dnia 9 pazdziernika 2015 r., Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r., Zatozeniami Narodowego Planu
Rewitalizacji 2022.

Podstawg do opracowania GPR byta Uchwata nr XXXIV/232/17 Rady Miejskiej w Morkach z dn. 31 maja
2017 r. w sprawie przystgpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Monki do
roku 2023.

Dokument ten jest narzedziem operacyjnym, pozwalajgcym sprawnie planowaé, koordynowac oraz
zarzgdzac procesem rewitalizacji w Monkach. Niniejsze opracowanie stuzy¢ bedzie samorzadowi, jego
partnerom oraz mieszkancom. Wszyscy interesariusze rewitalizacji zostali uwzglednieni w procesie
tworzenia dokumentu, a dzieki szerokiej partycypacji spotecznej mieli realny wptyw na ksztatt Gminnego
Programu Rewitalizacji.

Rewitalizacja polega na podejmowaniu zréznicowanych przedsiewzie¢ majgcych na celu polepszenie
sytuacji zyciowej mieszkancéw gminy, ze szczegdlnym uwzglednieniem obszaru rewitalizacji. Z diagnozy
stuzgcej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, ktdra sporzadzona zostata w pierwszej
fazie projektu (zatgcznik do niniejszego opracowania), wynika iz obszar rewitalizacji charakteryzuje sie
zwiekszonym natezeniem problemdéw spotecznych, atakze probleméw w sferze przestrzenno-
funkcjonalnej oraz srodowiskowe;.
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1. Pogtebiona diagnoza obszaru rewitalizacji. Diagnoza czynnikdéw i
zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych,
identyfikacja potencjatéw

1.1. Metodyka wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji zostato poprzedzone badaniami ilosciowymi
i jakosciowymi. W rezultacie zostat sporzadzony dokument, ktéry zawiera analize przeprowadzong dla
catej gminy. W diagnozie stuzgcej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji (zatgcznik nr 2
do niniejszego opracowania) dokonano szczegdtowej analizy problemow w sferze spotecznej,
przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej, Srodowiskowe] i technicznej. Jednostkami referencyjnymi
byto obszaréw, na ktére zostata podzielona gmina (5 obszaréw znajduje sie w granicach miasta, 5 na
obszarze wiejskim).

Podziat na obszary zostat przeprowadzonych z uwzglednieniem powigzan przestrzenno-funkcjonalnych
poszczegdlnych czesci gminy.
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Tabela 1. Podziat gminy na obszary

Nr obszaru

Ulice/miejscowosci

Liczba
ludnosci

% ludnosci

Uzasadnienie

Aleja Niepodlegtosci, Aleja Wojska
Polskiego, Dworcowa, Stoneczna,
Tysiaclecia, Wyzwolenia

Adama Mickiewicza, Bataliondw
Chtopskich, Biatostocka od nr 16 do konca,
Elizy Orzeszkowej, Emilii Plater, Jagodowa,
Krzywa, Ks. Stanistawa Budnika, Lesna do
nr 66 parzyste oraz do nr 55 nieparzyste,
Marii Konopnickiej, Polna, Polskiego
Czerwonego Krzyza, Spotdzielcza,
Strazacka, Szlachecka, Wesota,
Witadystawa Stanistawa Reymonta,
Wtodzimierza Puchalskiego, Zbigniewa
Herberta, Zuchdw, Zurawia

4082

1189

27,28%

7,95%

Obszar nr 1 stanowi Sciste centrum miasta i gminy Monki zaréwno pod wzgledem
lokalizacyjnym jak i funkcjonalnym. Gtéwng osig obszaru jest Al. Niepodlegtosci.
Dodatkowo w sktad obszaru centrum wchodza gtéwne pozostate 3 gtéwne ulice miasta:
Wyzwolenia, Tysigclecia i al. Wojska Polskiego. Przy ww. ulicach dominuje zabudowa
wielorodzinna. Na krancach ulic zlokalizowana jest zlokalizowana zabudowa
jednorodzinna. Na pétnocnym koricu Al. Niepodlegtosci znajduje amfiteatr miejski. Z
potudniowej strony znajduje sie ul. Dworcowa wraz terenem dworca PKP. W sktad
obszaru wchodzi réwniez ul. Stoneczna. Wyznaczona przestrzen faczy ze sobg funkcje
handlowo-ustugowo-mieszkaniowa. Wzdtuz gtéwnej osi zlokalizowane sg punkty
handlowo-ustugowe. W sktad obszaru wchodzg rowniez podstawowe obiekty
infrastruktury spotecznej: Komenda Policji, Szpital, Osrodek Pomocy Spotecznej, szkoty,
Moniecki Dom Kultury, a takze Dworzec PKP i PKS, liczne sklepy i mate punkty ustugowe
oraz przestrzen publiczna istotna z punktu widzenia mieszkancow:
plac zabaw przy bloku ul. Tysigclecia 12A, pow. 0,1087 ha,
skwer przy starym pomniku ul. Aleja Niepodlegtosci - 0,4974 ha,
Skwer Gartycha ul. Aleja Niepodlegtosci - 0,3358 ha,
skwer przy SP ZOZ ul. Aleja Niepodlegtosci - 0,2165 ha,
park miejski z amfiteatrem ul. Aleja Niepodlegtosci - 8,3421 ha (w sktad obszaru
wchodzi najbardziej zagospodarowana cze$¢ parku — amfiteatr z okolicg,
wytaczono z obszaru czesc lesng parku),

f.  skwer przy dworcu PKP ul. Dworcowa - 0,5656 ha,

g. skwer przy dworcu PKS - 0,1811 ha.
Obszar 2 obejmuje ulice przy ktérych dominuje jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa
od centrum do granicy Miasta Monki. Na terenie obszaru znajduje sie duza
powierzchnia terenéw niezabudowanych, tereny poprzemystowe (teren dawnej fabryki
Unitra) oraz najwiekszy zaktad na terenie gminy — Moniecka Spétdzielnia Mleczarska. Na
obszarze znajduje sie réwniez miejska oczyszczalnia $ciekéw. Ponadto znajduja sie tu
ustugi typowe dla przedmiesé, tzn. ustugi motoryzacyjne, mniejsze zaktady przemystowe
i magazyny. Jesli chodzi o obiekty oswiaty, to na terenie obszaru znajduje sie jedynie
Gimnazjum. Potudniowo-zachodnig granice obszaru stanowig tory kolejowe.

" o0 oo
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Nr obszaru

Ulice/miejscowosci

Liczba

% ludnosci

Uzasadnienie

Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Armii
Krajowej, Astronomiczna, Augustowska,
Bartosza Gtowackiego, Biatostocka do nr
14b — parzyste oraz do nr 35 nieparzyste
bez Monieckiego Domu Kultury, Bolestawa
Prusa, Cypriana Kamila Norwida, Czestawa
Mitosza, Debowa, Dolna, Gen. Wtadystawa
Sikorskiego, Henryka Sienkiewicza, Hugo
Kottataja, Jana Kochanowskiego, Juliana
Tuwima, Juliusza Stowackiego, Kolejowa,
Kosmiczna, Ks. Jana Twardowskiego,
Lipowa, Lotnicza, Mikotaja Kopernika,
Mikotaja Reja, Parkowa, Planetarna,
Stanistawa Konarskiego, Stanistawa
Staszica, Stanistawa Wyspianskiego,
Szpitalna, Swierkowa, Tadeusza Kosciuszki,
Waska, Wisniowa, Wtadystawa
Broniewskiego, Wtadystawa Raginisa,
Zdobywcow Kosmosu, Zdrojowa, Zielona
Etcka, Jana Kilinskiego, Kardynata Stefana
Wyszynskiego, Koscielna, Krétka, Ks.
Mieczystawa Matynicza, Kwiatowa,
takowa, Macieja Rataja, Magazynowa,
Nowokoscielna, Ogrodowa, Ojca
Maksymiliana Kolbego, Skarbowa,
Sportowa, Szkolna, Sw. Kazimierza,
Wiejska, Wincentego Witosa

Gajowa, Lesna nr nieparzyste od 57 do
korca oraz 68 parzyste do konca

ludnosci

2632

908

1135

17,59%

6,07%

7,59%

Obszar nr 3 obejmuje przede wszystkim zabudowe jednorodzinng . Na terenie obszaru
znajduje sie szkota podstawowa, a takze budynek, w ktérym znajduje sie Urzad Miasta i
Gminy oraz Starostwo Powiatowe w Morikach. Przy ul. Kolejowej znajdujg sie
zabudowania Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Potudniowo-zachodnia
granice obszaru stanowig tory kolejowe. Na obszarze dominuje funkcja mieszkaniowa.

Obszar nr 4 obejmuje cze$¢ Moniek zlokalizowang po zachodniej stronie toréw do
granicy miasta. W czesci potudniowo-wschodniej obszaru zlokalizowana jest zabudowa
jednorodzinna, natomiast w czesci pétnocno zachodniej znajduja sie zaktady
produkcyjno-przetwadrcze z branzy rolnej i miesnej. Na obszarze zlokalizowany jest
rowniez teren stadionu miejskiego oraz cmentarz.

Obszar nr 5 obejmuje przede wszystkim zabudowe wielorodzinng przy ul. Gajowej i
Lesnej. Od strony zachodniej granice stanowig ogrédki dziatkowe, od pétnocnej las, a po
stronie wschodniej pola uprawne. Od centrum osiedle odgrodzone jest zabudowa
jednorodzinng. Obszar pod wzgledem przestrzenno-funkcjonalnym stanowi jedna
catoscé.
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Nr obszaru % ludnosci  Uzasadnienie

Ulice/miejscowosci Liczba

ludnosci

10

Dziezki, Kislak, Kulesze, Masie, Mejty,
Oliszki, Rybaki, Sobieski, Wojszki,
Zblutowo, Zodzie

Boguszewo, Czekotdy, Dziekonie,
Kotodziez, Kuczyn, Lewonie, Magnusze,
Moniuszeczki, Zalesie, Znoski

Hornostaje, Hornostaje-Osada, Jaski,
Kolesniki, Kosiorki, tupichy, Otdaki, Pyzy,
Swierzbienie, Zyburty

Dudki, Dudki-Kolonia, Kropiwnica,
Krzeczkowo, Potoczyzna, Sikory, Waski

Ciesze, Konopczyn, Przytulanka, Rusaki

Zrédfo: opracowanie wtasne

1305

1318

815

1023

556

8,72%

8,81%

5,45%

6,84%

3,72%

Obszar 6 obejmuje wsie nalezgce do gminy, ktore zlokalizowane sie wzdtuz oraz na
potudnie od drogi krajowej 65 w pétnocno-zachodniej czesci gminy. Wsie potgczone sg
w sposéb przestrzenno-funkcjonalny wspdlnym uktadem drogowym, ktéry umozliwia
dojazd do m. Monki oraz drogi krajowej. Wzdtuz pétnocno-wschodniej granicy obszaru
przebiegaja tory kolejowe. Obszar pod wzgledem przestrzenno-funkcjonalnym stanowi
jedna catosé.

Obszar nr 7 wsie nalezace do gminy, ktére zlokalizowane na potudnie od drogi krajowej
65. Wsie potgczone sg w sposdb przestrzenno-funkcjonalny wspélnym uktadem
drogowym, ktéry umozliwia dojazd do m. Monki oraz drogi krajowej. Wzdtuz pétnocno-
wschodniej granicy obszaru przebiegaja tory kolejowe, ktére stanowig naturalng granice
obszaru. Obszar pod wzgledem przestrzenno-funkcjonalnym stanowi jedng catosc.

Obszar nr 8 obejmuje wsie potozone na pétnoc od miasta. Wsie potgczone sg w sposob
przestrzenno-funkcjonalny wspdlnym uktadem drogowym, ktéry umozliwia dojazd do
m. Monki. Wzdtuz potudniowo-zachodniej granicy obszaru przebiegaja tory kolejowe,
ktére stanowig naturalng granice obszaru. Obszar pod wzgledem przestrzenno-
funkcjonalnym stanowi jedna catosé.

Obszar nr 9 obejmuje wsie potozone na pétnocny-wschéd od miasta. Wsie potgczone sg
w sposob przestrzenno-funkcjonalny wspélnym uktadem drogowym, ktéry umozliwia
dojazd do m. Monki. Wzdtuz potudniowo-zachodniej granicy obszaru przebiegaja tory
kolejowe, ktore stanowig naturalng granice obszaru. Obszar pod wzgledem
przestrzenno-funkcjonalnym stanowi jedng catosc.

Obszar 10 obejmuje wsie potozone na pétnocny-wschdd od drogi krajowej nr 65.
Zabudowa wsi nie przylega bezposrednio do DK65. Wsie potaczone sg w sposéb
przestrzenno-funkcjonalny wspdlnym uktadem drogowym, ktéry umozliwia dojazd do
m. Monki oraz do drogi krajowej nr 65. Obszar pod wzgledem przestrzenno-
funkcjonalnym stanowi jedna catosé.



Gminny Program Rewitalizacji gminy Monki

Rysunek 1. Gmina w podziale na obszary analityczne

Kosiorki

Pyzy

Zyburty

tupichy.

Tighastaje Kole$niki

Krzeczkowo

Swierzbienie

Kropiwnica

g9 Dudki

Waski 9
-Kolonia

Wojszki Moniuszeczki

Przytulanka

Boguszewo

Legenda
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Zrédto: opracowanie wtasne
Rysunek 2. Miasto w podziale na obszary analityczne

Legenda

[ Granice miasta Monki
] Granice obszaréw analitycznych

Zrédto: opracowanie wtasne
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Nastepnie dokonano delimitacji obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Granice obszaru rewitalizacji
zostaty przyjete Uchwatg nr XXXI11/227/17 Rady Miejskiej w Morikach z dnia 28 kwietnia 2017 r.

1.2.  Zasiegi przestrzenne obszaréw rewitalizacji wraz z ich charakterystyka

Obszar zdegradowany i rewitalizacji zostat wyznaczony na podstawie analizy danych ilosciowych i badan
spotecznych na reprezentatywnej prébie 427 mieszkancéw. Obejmuje on rejon: ul. Dworcowej (w tym
budynek dworca PKP) do ul. Strazackiej, Aleje Niepodlegtosci i Aleje Wojska Polskiego, park przy
amfiteatrze, ulice Tysigclecia, Wyzwolenia, Stoneczng oraz budynek MOK. Teren ten zamieszkiwany jest
przez 27,28% mieszkancow (4082 mieszkancéw) oraz obejmuje 52,14 ha, co stanowi 0,3% catej
powierzchni gminy.

Rysunek 3. Granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji
Obszar zdegradowany i rewitalizacji

Legenda

[77 Obszar zdegradowany i rewitalizacji ~ 4° / N

Legenda

_ | " Obszar zdegradowany i rewitalizacji
\ D Granice miasta i solectw sgsiednich

Zrédfo: opracowanie witasne

1.3. Diagnoza czynnikéw i zjawisk kryzysowych oraz identyfikacja potencjatow
1.3.1. Diagnoza czynnikdw i zjawisk kryzysowych
Obszar rewitalizacji stanowi $ciste centrum Miasta, a zarazem Gminy Monki. Obszar ten charakteryzuje

sie nawarstwieniem problemoéw w sferze spotecznej, technicznej, Srodowiskowej i przestrzenno-
funkcjonalnej.
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Sfera spoteczna

Pomoc spoteczna

W 2015 r. osoby korzystajace z pomocy spotecznej mieszkajace na obszarze rewitalizacji stanowity 32%
wszystkich mieszkancéw gminy. W przeliczeniu na 100 mieszkaricow wartos¢ wynosita 6,08 i byta
wieksza od wartosci dla miasta 0 0,89 osoby. Réwniez powdd przyznania pomocy spotecznej, jakim jest
bezrobocie Swiadczy o degradacji spotecznej obszaru. W przeliczeniu na 100 mieszkancéw 3,65 oséb
korzystato z pomocy spotecznej z powodu bezrobocia (wartos$¢ dla gminy wynosi 2,57%).

Tabela 2. Wskazniki dotyczace pomocy spotecznej: liczba oséb korzystajacych z pomocy spotecznej ogétem na 100
mieszkancow oraz liczba oséb korzystajacych z pomocy spotecznej z powodu bezrobocia na 100 mieszkancow
w2015r.

Obszar rewitalizacji 6,08 3,65
Gmina Monki 5,19 2,57
Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych MOPS

Znacznie bardziej widocznym problemem na obszarze rewitalizacji, niz w pozostatych czesciach gminy,
jest bezradnos¢ w sprawach opiekuniczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.
W 2015 r. liczba osdb korzystajgcych z pomocy spotecznej z powodu bezradnosci w sprawach
opiekunczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w przeliczeniu na 100
mieszkancéw na obszarze rewitalizacji byta wyzsza o 2,5 osoby niz wartos¢ dla catej gminy.

Z kolei liczba osdb korzystajgcych z pomocy spotecznej z powodu bezradnosci w sprawach opiekunczo-
wychowawczych (rodzina niepetna) w 2015 r. byta ponad dwukrotnie wyzsza niz srednia dla gminy.

Rowniez liczba oséb korzystajgcych z pomocy spotecznej w 2015 r. (z powodu bezradnosci w sprawach
opiekunczo — wychowawczych, dotyczgcej rodzin wielodzietnych), byta prawie dwukrotnie wyzsza niz
$rednia dla gminy.

Tabela 3. Wskazniki dotyczace pomocy spotecznej: liczba oséb korzystajacych z pomocy spotecznej — powdd:
bezradno$¢ w sprawach opiekuriczo-wychowawczych i prowadzenia gsopodarstwa domowego w przeliczeniu na 100
mieszkancow, liczba oséb korzystajacych z pomocy spotecznej — powdd: bezradno$é w sprawach opiekuriczo-
wychowawczych - rodzina niepetna w przeliczeniu na 100 mieszkaricéw, liczba oséb korzystajacych z pomocy
spotecznej — powdd: bezradnosé w sprawach opiekuriczo - wychowawczych - rodzina wielodzietna w przeliczeniu na
100 mieszkaricéw w 2015 r.

Obszar 0,78 1,32 0,47
rewitalizacji
Gmina Mornki 0,58 0,54 0,28

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych MOPS

Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji réwniez liczby osdb korzystajgcych z pomocy spotecznej
z powodu dtugotrwatej lub ciezkiej choroby oraz z powodu niepetnosprawnosci w 2015 r. w przeliczeniu
na 100 mieszkancéw byty wyzsze niz wartosci dla miasta.
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Tabela 4. Wskazniki dotyczagce pomocy spotecznej: liczba oséb korzystajgcych z pomocy spotecznej — powdd:
dtugotrwata lub ciezka choroba w przeliczeniu na 100 mieszkaricow oraz liczba oséb korzystajacych z pomocy
spotecznej — powdd: niepetnosprawnos¢ w przeliczeniu na 100 mieszkaricow w 2015 r.

Obszar rewitalizacji 1,52 1.30
Gmina Moriki 0,87 1.22
Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych MOPS

Bezpieczeristwo mieszkancow

Obszar rewitalizacji z uwagi na petnienie funkcji centrum miasta i gminy charakteryzuje sie duzym
przeptywem ludnosci w ciggu dnia. Duzy przeptyw ludnosci powoduje, iz miejsce tj. szczegdlnie narazone
na zwiekszong liczbe wykroczen oraz przestepstw w przeliczeniu na 100 mieszkancow. Jednoczesénie
wieksze wartosci ww. wskaznikow

Tabela 5. Liczba wykroczen i przestepstw w przeliczeniu na 100 mieszkaricow w 2015 r.

Obszar rewitalizacji 1,45 1,00
Gmina Monki 1,39 0,98

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Morikach

Wedtug danych z Krajowej Mapy Zagrozen Bezpieczeristwa na obszarze rewitalizacji wystepujg
zagrozenia wptywajgce na jakos$¢ zycia mieszkancow, takie jak spozywanie alkoholu w miejscach
publicznych, uzywanie $rodkow odurzajgcych, akty wandalizmu oraz grupowanie sie mtodziezy
zagrozonej demoralizacjg wystepujg ponad dwukrotnie czesciej niz w pozostatej czesci gminy.

Najczestszym zdarzeniem wptywjgcym na jako$é zycia jest spozywanie alkoholu w miejscu publicznym.
Problem ten wystepuje gtdwnie na skwerach przy przy al. Niepodlegtosci oraz pomiedzy budynkami
wielorodzinnymi, a takze w ich czesciach wspdlnych. Ma to istotny wptyw na jako$é zycia i
bezpieczeristwa mieszkancow, gdyz czesci wspdlne budynkdéw wielorodzinnych sg publicznie dostepne
(nie ma domofondw), co w konsekwencji czesto powoduje ich obleganie przez osoby naduzywajgce
alkoholu. Problem jest réwniez widoczny w okolicach dworca PKP, tj. na skwerze, na ktérym nie ma
o$wietlenia i monitoringu.

Na obszarze rewitalziacji réwniez istotnym problemem majgcym wptyw na jakos¢ zycia i bezpieczeristwo
mieszkancow jest problem grupowania sie oséb matoletnich zagrozonych demoralizacjg. Problem ten
wystepuje na obszarze amfiteatru oraz gtdéwnie w przestrzeni miedzy budynkami wielorodzinnymi. Na
obszarze amifteatru wystepuje réwniez problem uzywania $rodkéw odurzajgcych. Jest to niezwykle
istotny problem dlatego, ze amfiteatr otoczony jest parkiem miejskim z wytyczonymi alejkami
spacerowymi. Wystepowanie ww. dysfunkcji na tym obszarze powoduje obnizenie jego atrakcyjnosci i
funkcjonalnosci.
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Tabela 6. Liczba zagrozen wptywajacych na jakos$¢ zycia (spozywanie alkoholu w miejscach publicznych, uzywanie
srodkéw odurzajgcych, akty wandalizmu, grupowanie sie mfodziezy zagrozonej demoralizacjg) na 100 mieszkarncow

Obszar rewitalizacji 0,69

Gmina Moriki 0,33
Zrédfto: Opracowanie wfasne  na  podstawie Krajowej ~ Mapy  Zagrozen Bezpieczenstwa,
https.//mapy.qgeoportal.qov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html - dostep: 10.10.2017 r.

Rysunek 4. Lokalizacja zagrozeri wptywajacych na jako$¢ zycia mieszkaricdw (spozywanie alkoholu w miejscach
publicznych, uzywanie s$rodkéw odurzajagcych, akty wandalizmu, grupowanie sie mtodziezy zagrozonej
demoralizacjg) na obszarze rewitalizacji

Zagrozenia z Krajowej
Mapy Zagrozen
Bezpieczenstwa
© Akty wandalizmu
© Grupowanie sie¢ matoletnich
zagrozonych demoralizacja
© Spozywanie alkoholu
w miejscach
niedozwolonych
® Uzywanie Srodkéw
odurzajacych
© Zfa organizacja ruchu
drogowego

[ Granica miasta Morki

" [ Granica obszaru
rewitalizacji

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie Krajowej Mapy Zagrozen Bezpieczeristwa Komenda Gféwna Policji),
https.//mapy.qgeoportal.qov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html - dostep: 10.10.2017 r. oraz Openstreetmap.org

Obszar rewitalizacji to rowniez miejsce, gdzie czesciej niz w innych czesciach miasta widoczna jest
przemoc domowa. Liczba oséb korzystajgcych z pomocy spotecznej w 2015 r. z powodu przemocy
w rodzinie na obszarze rewitalizacji byta ponad 3-krotnie wyzsza niz wartos¢ wskaznika dla gminy.
Rowniez liczba wydanych niebieskich kart typu A w przeliczeniu na 100 mieszkancéw w 2015 r. byta
wyzsza niz srednia dla gminy i wynosita 0,34 mieszkarnica przy sredniej gminnej rownej 0,27. Podkreslenia
réwniez wymaga fakt, iz tacznie 35% niebieskich kart zatozonych na terenie gminy dotyczyto obszaru
rewitalizacji.
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Tabela 7. WskaZniki dotyczagce pomocy spotecznej: liczba oséb korzystajgcych z pomocy spotecznej — powdd:
przemoc w rodzinie w przeliczeniu na 1000 mieszkaricdw oraz liczba niebieskich kart typu A w przeliczeniu na 100
mieszkacow w 2015 r.

Obszar rewitalizacji 0,24 0,34
Gmina Moriki 0,07 0,27
Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych MOPS i Urzedu Miejskiego w Morikach

Bezrobocie

Ponad 32% osdb bezrobotnych w catej gminie mieszka na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.
W przeliczeniu na 100 mieszkancéw w 2016 r. byto 5,78 osdb bezrobotnych zamieszkatych na obszarze
rewitalizacji, przy sredniej gminnej réwnej 4,82.

Liczba oséb dtugotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkaricow w 2016 r. wynosita 3,92, przy
$redniej gminnej réwnej 2,99. Nalezy w tym wypadku nadmieni¢, iz ponad 35% osob dtugotrwale
bezrobotnych z terenu catej gminy mieszka na obszarze rewitalizacji.

Prawie 35% wszystkich osob bezrobotnych z wyksztatceniem co najwyzej gimnazjalnym w 2016 r.,
zamieszkiwato obszar rewitalizacji. W przeliczeniu na 100 mieszkancow liczba ww. oséb wynosita 1,86
wszystkich mieszkancéw obszaru - biorgc pod uwage catg gmine byto to 1,47.

Tabela 8. Wskazniki dotyczace bezrobocia: osoby bezrobotne ogétem w przeliczeniu na 100 mieszkaricéw, osoby
bezrobotne dtugotrwale w przeliczeniu na 100 mieszkaricdw, osoby bezrobotne z wyksztatceniem gimnazjalnym
i nizszym w przeliczeniu na 100 mieszkaricow w 2016 r.

Obszar rewitalizacji 5,78 3,92 1,86
Gmina Moriki 4,82 2,99 1,47
Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Powiatowego Urzedu Pracy w Morikach

Wyniki badania ankietowego

Na etapie tworzenia GPR wsrdd interesariuszy zostata przeprowadzona ankieta dotyczgca zjawisk
kryzysowych na obszarze rewitalizacji. W opinii badanych najwiekszy problem obszaru stanowi starzenie
sie spoteczenstwa. Do istotnych problemdw ankietowani zaliczyli rowniez niski poziom uczestnictwa
mieszkancoéw w zyciu spotecznym i kulturalnym, niedostateczny dostep do nowoczesnej technologii
(internet) oraz niski poziom integracji z osobami niepetnosprawnymi.
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Wykres 1. Wyniki badania ankietowego - identyfikacja probleméw na obszarze rewitalizacji

Starzenie sie spoteczenstwa

Niedostateczny dostep do nowoczesnej technologii (Internet)

Wandalizm

Niski poziom integracji z os. niepetnosprawnymi

Problemy opiekunczo - wychowawcze

S A% 56%
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ey %
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Przemoc w rodzinie
Narkomania
Alkoholizm

Bezdomnos¢

Niski poziom uczestnictwa mieszkancow w zyciu spotecznym i
kulturalnym

Przestepczosé
Ubdstwo

Bezrobocie

g% 6%
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Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie badania ankietowego

Kapitat spoteczny

Na obszarze rewitalizacji dziata 2,44 organizacji pozarzagdowej w przeliczeniu na 1000 mieszkancéow.
Wartos$¢ ta jest nieznacznie wyzsza niz srednia dla gminy, ktdra wynosi 1,74. Réwniez liczba aktywnych
czytelnikdw bibliotek jest wyzsza niz srednia dla gminy - wartos¢ ww. wskaznika dla obszaru wynosita
15,2, z kolei dla gminy 13,29. Jednakze wynika to z faktu centralnego potfozenia obszaru w Miescie
i Gminie Monki. W trakcie warsztatéw zostato wskazane, iz poziom uczestnictwa w zyciu spotecznym
i kulturalnym jest niewystarczajacy.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Infrastruktura techniczna — siec cieptownicza

Sie¢ cieptownicza na obszarze rewitalizacji jest zarzgdzana przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
w Monkach. Ciepto sieciowe dostarczane jest do 50 odbiorcow. Gtéwnym odbiorcg jest Spétdzielnia
Mieszkaniowa w Monkach. Sie¢ zostata wybudowana w latach 80 — tych ubiegtego wieku. Stan
techniczny sieci jest niezadowalajgcy. Przestarzaty system powoduje duze straty ciepta w trakcie
przesytu. Czeste awarie sieci sg przyczyng duzego dyskomfortu zycia pokaznej czesci mieszkancow.
Dodatkowo przestarzaty system powoduje nadmierng emisje gazéw i pytdow do atmosfery,
a to w konsekwencji zwieksza poziom zanieczyszczen powietrza.

Infrastruktura techniczna — sie¢ drogowa

Gtéwne ciggi drogowe, tj. Aleja Niepodlegtosci, ul. Dworcowa, ul. Wyzwolenia, ul. Tysigclecia oraz
ul. Wojska Polskiego na obszarze rewitalizacji majg status drég powiatowych. Drogi te powstaty w latach
70. ubiegtego wieku. Nawierzchnia drég jest w bardzo ztym stanie. Niewydolne sg systemy odwodnienia,
co powoduje zalewanie ulic podczas silniejszych opaddw deszczu. W ztym stanie technicznym pozostajg
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réwniez chodniki wzdtuz ww. ciggéw. Dodatkowo przy ulicy Wyzwolenia w ztym stanie technicznym jest
kolektor sanitarny. Obecnie infrastruktura drogowa wymaga ciggtych remontdéw i napraw. Brak
nowoczesnych rozwigzan, zwtaszcza ciggdw pieszych, powoduje, iz korzystanie z nich jest utrudnione
zwtaszcza przez osoby niepetnosprawne i starsze.

Infrastruktura techniczna — sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

Na obszarze rewitalizacji liczba dziatek z przytgczami do sieci wodociggowej w przeliczeniu na 100
miszkancédéw jest ponad 3-krotnie mniejsza niz w catej gminie, z kolei liczba dziatek przytaczonych do sieci
kanalizacyjnej jest prawie 2-krotnie mniejsza. Jednakze nalezy mie¢ na uwadze, iz obszar rewitalizacji to
teren na ktérym znajdujg sie gtownie budynki wielorodzinne, tak wiec jedno przytgcze stuzy wielu
mieszkancom.

Tabela 9. Liczba dziatek z przytagczeniami do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na 100 mieszkancéw

Obszar rewitalizacji 5,05 4,80
Gmina Moriki 15,63 8,62
Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z ZGKiM w Morikach.

Przestrzeri publiczna
Na obszarze rewitalizacji znajdujg sie nastepujace t wskazywane jako przestrzen publiczna:

plac zabaw przy bloku przy ul. Tysigclecia 12A, - 0,1087 ha,
skwer przy starym pomniku przy Alei Niepodlegtosci - 0,4974 ha,
Skwer Gartycha przy Alei Niepodlegtosci - 0,3358 ha,

skwer przy SP ZOZ przy Alei Niepodlegtosci - 0,2165 ha,

park miejski z amfiteatrem przy Alei Niepodlegtosci - 8,3421 ha,
skwer przy dworcu PKP przy ul. Dworcowej - 0,5656 ha,

skwer przy dworcu PKS - 00,1811 ha.

N o oA W N oe

Ocena przestrzeni publicznej zostata dokonana w trakcie badania ilosciowego (na etapie diagnozy) przez
gtéwnych jej uzytkownikéw — mieszkancéw. W opinii badanych jakos¢ i ilo$¢ przestrzeni publicznej w
obszarze rewitalizacji, jaka rowniez poziom doposazenia w matg infrastrukture, sg niewystarczajace.

Place i skwery na obszarze rewitalizacji stanowigce gtdwne przestrzenie publioczne powstaty w latach
60. i 70. ubiegtego wieku. Dotyczy to skweru przy dworcu PKP, skweru przy Szpitalu oraz Amifteatru
Miejskiego. W wyniku uptywu lat ulegty one stopniowe]j degradacji. Spadta ich funkcjonalnos¢, co w
konsekwencji doprowadzito do utratych ich pierwotnych funkcji jakie miaty petni¢. W chwili obcenej
miejsca te sg bardzo czesto oblegane przez osoby wykluczone lub narazone na wykluczenie spoteczne.
Osoby te spozywajg tam alkohol oraz zazywane sg réznego rodzaju $rodki odurzajace, a takze grupuje
sie mtodziez, ktdra jest zagrozona demoralizacjg. Obecnosé ww. osdb bezposrednio wptywa na jakoscé
przestrzeni. Jednoczes$nie osoby te nie majg alternatywy do spedzania wolnego czasu na Swiezym
powietrzu.

Rowniez na obszarze rewitalizacji wystepujg niezagospodarowane przestrzenie, gtdwnie miedzy blokami
wielorodzinnymi. Brak odpowiedniego zagospodarowania obniza ich jakos¢ i funkcjonalnosc.
Jednoczesnie na niezagospodarowanych czesciach wspdlnych bardzo czesto gromadzg sie osoby
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spozywajgce alkohol, a takze grupki mtodziezy zagrozone demoralizacjg. Obniza to znaczenie komfort
zycia mieszkancoéw obszaru, a takze uzytecznosé i funkcjonalnosc obszaru.

Obszar rewitalizacji to takze miejsce koncentracji obiektéw infrastruktury spotecznej. Na obszarze
znajdujg sie:

Dworzec kolejowy,

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Mornkach (Szpital),

Stacja Pogotowia Ratunkowego,

Przychodnie,

Osrodek Pomocy Spotecznej w Monkach,

Komenda Powiatowa Policji,

Starostwo Powiatowe,

© N ok~ W

Zespot Szkét Ogolnoksztatcgeych i Zawodowych w Monkach (wraz z halg sportowg, basenem,
Orlikiem i internatem),

9. Szkota Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego,
10. Centrum Edukacji ,Mentor”,

11. Miejski Dom Kultury,

12. Biblioteka Miejska,

13. Amfiteatr miejski,

14. Obiekty handlowe i ustugowe.

Jednakze dostepnosc do ww. obiektéw w opinii mieszkaricdw (wyrazonej na etapie tworzenia diagnozy)
jest niewystarczajgca. Dotyczy to zwtaszcza obiektow publicznych, ktére sg niedostosowane do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych.

Dodatkowo nalezy zwréci¢ uwage na budynek dawnego kina, ktéry potozony jest w centrum Miasta.
Obecnie budynek jest nieuzytkowany, a przestrzen wokét niego jest niezagospodarowana.

Sfera gospodarcza

Kondycja ekonomiczna przedsiebiorcow

O kondycji gospodarczej obszaru oraz dziatajgcych na nim przedsiebiorstw $wiadczg ich dochody. Na
obszarze rewitalizacji w 2014 r. byto zarejestrowanych 14 przedsiebiorstw ptacgcych CIT 8. Stanowity
one 1/3 wszystkich przedsiebiorstw dziatajgcych na terenie gminy. Na uwage zastuguje fakt, iz srednie
dochody podmiotdow ptacgcych CIT 8 byty o prawie 31 tys. zt nizsze niz $Srednie dochody w gminie.

Tabela 10. Liczba podatnikéw ptacacych CIT 8 i ich Srednie dochody w 2014 r.

Obszar rewitalizacji 14 55 520,82 zt
Gmina Moriki 42 88 515,75 zt
Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Urzedu Skarbowego w Morikach

Drugim wymiernym wskaznikiem wskazujgcym na poziom przedsiebiorczosci jest liczba i dochody
z tytutu powadzenia dziatalnosSci gospodarczej. Na obszarze rewitalizacji w 2014 r. zarejestrowanych
byto 100 z 417 dziatajgcych w gminie podmiotow gospodarczych. Dochody tych podmiotéw byty
o ponad 13 tys. zt nizsze niz Sredni dochdd podatnika z gminy.
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Tabela 11. Liczba podatnikéw prowadzacych dziatalnosé gospodarczg opodatkowang podatkiem liniowym oraz na
zasadach ogdlnych i ich srednie dochody podatnikéw w 2014 r.

Obszar rewitalizacji 100 64 377,66 zt
Gmina Moriki 417 77 940,04 zt
Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Urzedu Skarbowego w Morikach

Sfera techniczna

Sfera techniczna dotyczy przede wszystkim obiektéw budowlanych, w tym o przeznaczeniu
mieszkaniowym. Obszar rewitalizacji obejmuje gtéwnie budynki mieszkalne. Zdecydowana wiekszos¢
ww. budynkow zostata wybudowana przed 1989 r. (61,17%), a ponad 21% przed 1970 r. Duzg czesc
stanowig budynki mieszkalne wielorodzinne nalezgce do Spétdzielni Mieszkaniowej w Monkach.
Budynki te podtgczone sg do miejskich sieci — cieptowniczej, wodociggowej i kanalizacyjnej. Budynki
jednorodzinne w obszarze rewitalizacji nie sg podtaczone do miejskiej sieci cieptowniczej. Zrédtem ciepta
w budynkach jednorodzinnych sg indywidualne kottownie opalane gtdéwnie weglem. Dodatkowo w catej
gminie nie ma podtaczenia do sieci gazowej. Mieszkancy korzystajg z butli gazowych.

Poza tym duzy problem na obszarze rewitalizacji stanowi powierzchnia uzytkowa budynkdéw
mieszkalnych przypadajgca na 1 mieszkanca. Na obszarze wynosi ona 8,88 m?, natomiast $rednia dla
gminy wynosi 22,03 m?.

Tabela 12. Powierzchnia uzytkowa budynku mieszkalnego na osobe w 2016 r. w m?

Obszar rewitalizacji 8,88
Gmina Moriki 22,03
Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Urzedu Skarbowego w Morkach

Dodatkowo budynki wielorodzinne na obszarze rewitalizacji sg zdewastowane wewnatrz. Budynki te sg
zlokalizowane sg w $cistym centrum i nie sg wyposazone w domofony, co powoduje, iz klatki schodowe
sg miejscem spotkan osdb naduzywajgcych alkoholu.

Zdjecie 1. Zdewastowane klatki schodowe budynku wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji

Zrédto: fotografie ResPublic sp. z o.o.

Zdecydowana wiekszo$¢ budynkéw wielorodzinnych przeszta termomodernizacje. Na obszarze
rewitalizacji pozostat jednak jeden budynek wymagajgcy dziatan interwencyjnych (termomodernizacji).
Znajduje sie on przy ul. Wyzwolenia 18.

18



Gminny Program Rewitalizacji gminy Monki

Sfera srodowiskowa

Gtéwny problem w sferze srodowiskowej wynika z nieekologicznych zachowan mieszkancéw, przede
wszystkim zanieczyszczania srodowiska $mieciami komunalnymi.

Dodatkowo, w okresie zimowym, z uwagi na gtdwnie indywidualne zrédta ciepta, wystepuje zwiekszone
zjawisko niskiej emisji.

Na obszarze rewitalizacji wystepujg jeszcze nieliczne dziatki, na ktérych znajdujg sie wyroby azbestowe.
Znamiennym wydaje sie fakt, iz wyroby azbestowe, ktore sg klasyfikowane jako stwarzajgce zagrozenie
dla zycia lub zdrowia ludzi, znajdujg sie na dziatce szpitala powiatowego.

Rysunek 5. Wystepowanie dziatek z azbestem na obszarze rewitalizaciji.
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Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie www.bazaazbestowa.gov.pl

Przyczyny zjawisk kryzysowych

Zjawiska kryzysowe we wszystkich sferach sg ze sobg powigzane. Gtdéwng przyczyng sg zjawiska o
charakterze spotecznym. Wystepujgca duza liczba oséb bezrobotnych, w tym bezrobotnych dtugotrwale
i z wyksztatceniem maksymalnie gimnazjalnym oraz korzystajacych z pomocy spotecznej z rdznych
powoddéw w ogdlnej liczbie mieszkancéw obszaru powoduje, iz negatywne zjawiska w sferze spotecznej
postepujg. Rosng rdznice w poziomie dochoddéw pomiedzy mieszkaricami, co jest przyczyng alienacji
spotecznej duzej czesci osdb. W konsekwencji prowadzi to do rozwarstwienia spotecznego. Niskie
dochody czesci mieszkancow bardzo czesto sg przyczyng przemocy w rodzinie. Osoby te bardzo czesto
narazone sg na uzaleznienia, w tym uzaleznienia od alkoholu. Obszar rewitalizacji charakteryzuje sie
wiekszg niz w pozostatych czesciach miasta liczbg oséb korzystajgcych z pomocy spotecznej z uwagi na
bezradnos¢ w sprawach opiekunczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym z
powodu rodziny niepetnej lub rodziny wielodzietnej. Wystepowanie tego rodzin niepetnych na obszarze
rewitalizacji spowodowane jest tym, iz w latach 90. ubiegtego wieku mieszkaricy masowo wyjezdzali na
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zachod (gtéwnie do USA i Belgii) w celach zarobkowych. W wyniku wyjazdéw bardzo czesto dochodzito
do rozluznienia wiezi rodzinnych, a w konsekwencji rozpadu rodzin.

Dysproporcje w dochodach oraz rozwarstwianie spoteczne powodujg, iz wsrdd mieszkaicow panuje
opinia, iz nie sg oni ze sobg zintegrowani w sposdb wystarczajacy.

Jednoczesdnie nizszy poziom dochoddw czesci mieszkancéw ma wptyw na kondycje ekonomiczna
funkcjonujgcych na obszarze podmiotéw gospodarczych.

Obszar rewitalizacji, w opinii badanych, dotkniety jest rowniez problemem starzenia sie spoteczenstwa.
Jest to spowodowane gtéwnie tym, iz mtodzi mieszkaricy Moniek wyjezdzajg do wiekszych osrodkdéw
miejskich gtéwnie za pracg lub w celu pobierania nauki.

Dodatkowo obszar rewitalizacji petni role centrum gminy, a co za tym idzie odznacza sie duzym
dziennym ruchem ludnosci. Powoduje to, iz obszar rewitalizacji jest terenem o obnizonym poziomie
bezpieczeristwa. Na poziom bezpieczenstwa wptywa miedzy innymi wiekszy ruch samochodowy, a takze
jakosc¢ ciggdw komunikacyjnych oraz przestrzeni publicznej. Pomiedzy budynkami wielorodzinnymi oraz
na skwerach zbierajg sie o réznych porach, rézne grupy spoteczne, w tym grupy naduzywajgce alkoholu.
Powoduje to, iz w godzinach wieczornych zaktécana jest cisza nocna, w przestrzeni publicznej oraz
czesciach wspolnych budynkdéw postepujg akty wandalizmu, a takze pojawiajg sie zanieczyszczenia
obnizajgce jakos$¢ przestrzeni publiczne;j.

Jednoczednie zwarta zabudowa, ktéra jest charakterystyczna dla centréw miast, a takze
niezagospodarowane przestrzenie obnizajg zdolnos¢ mieszkancéw do integracji spotecznej. Miejsca,
ktore potencjalnie moge przybra¢ ww. funkcje, s3 w ogdéle lub w niedostatecznym stopniu
zagospodarowane, a ich wyposazenie ulega systematycznej degradacji. Nadanie nowych funkcji oraz
ozywienie spoteczno-gospodarcze tych miejsc pozwoli na realizacje dziatan rewitalizacyjnych o
charakterze integracyjnym.

Sytuacji tej moze pomdc poprawa warunkow socjalno-bytowych, poprawa dostepu do obiektéw
infrastruktury spotecznej, a takze stworzenie warunkéw do wspdtpracy i integracji réznych grup
spotecznych w przestrzeni publiczne;.

Na jakos¢ zycia mieszkancéw wptyw majg warunki techniczne i lokalowe. Duza cze$¢ mieszkancow, to
mieszkancy budynkéw wielorodzinnych, ktére podtgczone sg do miejskiej sieci cieptowniczej. Jej czeste
awarie znacznie obnizajg standard zycia. Z kolei budynki jednorodzinne, ktére nie sg podtgczone do sieci,
sg bardzo czesto Zzrédtem niskiej emisji, zwtaszcza w okresie zimowym.

1.4. Identyfikacja potencjatow

Potencjatem obszaru rewitalizacji sg przede wszystkim mieszkancy. Ponad potowa (ponad 58%)
respondentéw, ktdra wzieta udziat w badaniu ankietowym, ktére odbyto sie na etapie wyznaczania
obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, mieszka w gminie od urodzenia, natomiast prawie 30% mieszka
w niej powyzej 15 lat. Oznacza to, ze mieszkancy bardzo dobrze znajg lokalne problemy oraz wiedzg,
jakie rozwigzania nalezy przyja¢ w celu ich rozwigzania. Mieszkancy, zwtaszcza osoby mtode w wieku
przedprodukcyjnym, stanowig potencjat rozwojowy obszary rewitalizacji w gminie. Z kolei wydtuzajgcy
sie $redni wiek zycia powoduje, ze liczba oséb w wieku poprodukcyjnym rosnie w stosunku do lat
poprzednich. To z kolei wigze sie z rozwojem ustug skierowanych do oséb w tej grupie wiekowej. Dzieki
rosnacej liczbie oséb starszych zamieszkujgcych obszar rewitalizacji w gminie Monki, mozliwa jest
efektywna wymiana miedzypokoleniowa. Wykorzystanie potencjatu — wiedzy i doswiadczenia oséb z
grupy wiekowej 60+ moze by¢ bardzo wartosciowa w procesie edukacji. Dzieci i mtodziez mogg czerpac
wiedze od 0sdéb starszych (np. przekazywanie wiedzy przez osoby starsze za pomocg korepetycji), a
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seniorzy mogg wykorzysta¢ szanse nauki z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w
codziennym zyciu. Dzieki temu wykluczenie cyfrowe bedzie ulegato zmniejszeniu, a osoby starsze bedg
aktywnie wtgczane do uczestnictwa w zyciu spotecznym.

Z diagnozy stuzacej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji wynika, iz w gminie zwieksza
sie liczba przedsiebiorstw. Prowadzenie wtasnej dziatalnosci gospodarczej jest przejawem
przedsiebiorczosci oraz samodzielnosci zyciowej. Liczba srednich przedsiebiorstw (zatrudniajgcych od
50 do 249 osdb) w stosunku do 10 tys. mieszkancéw w wieku produkcyjnym w miescie Monki, a tym
samym w gminie Moniki, stale rosta w latach 2011-2015. Na terenie wiejskim nie byto bowiem zadnego
tej skali przedsiebiorstwa. Wskazniki te dla miasta wzrosty od 11,5 w roku 2011 do 15,1 w 2015r., adla
gminy od 8,0 w roku 2011 do 10,2 w 2015 r. Pozytywng zmiang byt wzrost wskaznika miedzy 2014
a 2015 r., kiedy wartosci dla Polski, wojewddztwa podlaskiego, powiatu monieckiego utrzymywaty sie
na tym samym poziomie. W 2015 r. liczba $rednich przedsiebiorstw na 10 tys. ludnosci w wieku
produkcyjnym w gminie Monki byta wieksza niz w powiecie monieckim (5,7) i w wojewddztwie
podlaskim (9,7). Jednoczes$nie na obszarze rewitalizacji w 2016 r. byta wieksza liczba przedsiebiorcow w
przeliczeniu na 100 mieszkancow niz catej gminie. Wartos$é wskaznika dla obszaru wynosita 5,18 przy
sredniej dla gminy 4,26.

Badanie spoteczne, przeprowadzone na potrzeby diagnozy stuzacej wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji wykazato, ze respondenci ocenili fakt zamieszkania w Morikach $rednio
(40,52% respondentdw). Jednakze na uwage zastuguje fakt, ze liczba odpowiedzi pozytywnych (bardzo
dobrze- 8,43% lub dobrze - 39,34%) byta ponad 4- krotnie wyzsza niz odpowiedzi negatywnych (bardzo
zle - 1,64% lub zle- 9,13%).

Potencjatem wyrdzniajgcym obszar rewitalizacji jest obecnos$é placéwek kulturalnych i edukacyjnych,
takich jak Moniecki Osrodek Kultury i Biblioteka Publiczna (obie placéwki mieszczg sie w jednym
budynku przy ul. Biatostockiej 25). Te dwie placowki z sukcesem prowadzg dziatania aktywizujgce lokalng
spotecznosé. Przy Bibliotece Publicznej w Monkach preznie dziata Uniwersytet Trzeciego Wieku (powstat
w 2014 roku, aktualnie swoje uczestnictwo zadeklarowato 60 stuchaczy?). Biblioteka w roku szkolnym
2016/2017 prowadzita bezptatne lekcje z j. angielskiego dla oséb dorostych (w kursie brato udziat 24
stuchaczy uczgcych sie w trzech grupach o réznych poziomach zaawansowania - poziomy Al oraz A2).
Zajecia odbywaty sie raz w tygodniu i trwaty 50 minut, a kazda grupa zrealizowata 32 godziny nauki
jezyka. Uczestnicy kursu otrzymali certyfikaty potwierdzajgce znajomos$é jezyka na danym poziomie?.
Biblioteka prowadzi szeroka dziatalnos$¢ edukacyjng poprzez organizacje spotkan z autorami, wystepdw

i inscenizacji teatralnych, warsztatéw plastycznych i wielu innych. W Bibliotece odbywajg sie rowniez raz
w miesigcu spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksigzki. Ponadto Biblioteka bierze udziat w projektach

e Program Biblioteki Narodowej ,Zakup nowosci wydawniczych do bibliotek publicznych”,
,Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej” CATL,
,Narodowe Czytanie” pod patronatem Pary Prezydenckiej.

Moniecki Osrodek Kultury (MOK) jest instytucjg o zréznicowanej dziatalnosci kulturalnej (muzyka,
plastyka, taniec, teatr, brydz, szachy). Organizuje zajecia artystyczne dla dzieci i dorostych, a takze bierze
udziat w Programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne (organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury),
projekcie pn. ,Kreatywnie w MOKu”. Gtéwny nacisk programu pofozony jest na nawigzywanie przez

1 www.bpmonki.pl/zakonczenie-roku-akademickiego-20162017-uniwersyte

2 www.bpmonki.pl/zakonczenie-kursy-jezyka-angielskiego-w-bibliotece
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osrodek kultury statych relacji z mieszkaricami miejscowosci, na terenie ktérych dziata. Odkrywanie
talentdéw i wzmacnianie potencjatu spotecznego ma owocowad stworzeniem wspdlnych inicjatyw na
rzecz spotecznosci lokalnych i przestrzeni publicznej®.

Z warsztatu projekcyjnego z mieszkaricami z dnia 15 lutego wynika, iz potencjatem jest wykwalifikowana
kadra w instytucjach miejskich stuzgcych mieszkarncom oraz ciggte podnoszenie kwalifikacji oséb
Swiadczacych pomoc w réznych sferach, a takze sektor oferowanych ustug. Mieszkancy cenig budynki
amfiteatru i dworca PKP, ktore obecnie nie sg oddane do uzytku publicznego (konieczna jest rozbudowa
i modernizacja tych obiektéw). Obszar rewitalizacji jest potozony w centrum miasta. W celu lepszego
wykorzystania tego potencjatu nalezy przeprowadzi¢ remonty ulic, rozbudowac parkingi oraz wzbogacic¢
i rozwija¢ oferte kulturalng i rozrywkowa skierowang do mieszkaricéw. Zdaniem mieszkaricéw, Monki sg
mfodym miastem, a jego centrum, jako obszar rewitalizacji, jest potencjatem, ktéry mozna bardziej
wykorzysta¢ i dzieki temu, rozwija¢ ten obszar miasta (fatwy dostep do punktow ustugowych
i handlowych). W centrum miasta mieszczg sie kluczowe instytucje uzytecznosci publicznej, placowki
os$wiatowe, kulturalne, strefy rekreacjii rozrywkiilokalna przedsiebiorczos$¢. Uczestnicy zgtosili potrzebe
rozwoju banku wymiany czasu (wymiana miedzypokoleniowa) oraz utworzenia bazy oséb, ktore
wymagajg pomocy, a takze szerzenia wolontariatu i pomocy osobom potrzebujgcym w miejscu
zamieszkania.

1.5.  Skalaicharakter potrzeb rewitalizacyjnych

Z przeprowadzonych badan spotecznych i analiz wynika, iz mieszkarncy obszaru rewitalizacji wskazujg na
potrzebe zmniejszenia nastepujgcych problemdw spotecznych lub ich skutkéw:

e zmniejszenia bezrobocia i jego skutkéw
e zmniejszenia liczby 0sdb zaleznej od pomocy spotecznej,
e kontynuacje dziatan na rzecz przeciwdziataniu dziedziczenia nieudolnosci zyciowej.

Coraz wiecej mieszkancéw w wieku poprodukcyjnym przesiedla sie do Moniek, co powoduje pogtebianie
problemu starzenia sie spoteczeistwa, dlatego tez powinny zostaé podjete dziatania aktywizacyjne oraz
ustugi adekwatne do potrzeb dla tej grupy spotecznej. W swietle tego zjawiska konieczne jest podjecie
kompleksowych dziatarn zapobiegajgcych dalszemu wyludnianiu sie miasta przez osoby mtode,
poszukujgce pracy w najblizszej okolicy oraz poza granicami kraju.

Ponadto, w celu wzmocnienia procesu integracji spotecznej, nalezy rozpoczgé planowang od kilku lat
budowe budynku Mediateki, ktora dzieki zrdéznicowanej ofercie aktywizujgcej spotecznosé lokalng
zapewni mieszkaricom rozwdj w zakresie kultury i edukacji w nowoczesnym budynku, przystosowanym
do potrzeb osdb starszych i z niepetnosprawnosciami. Obecne zaplecze techniczne budynku MOK i
Biblioteki Publicznej jest zbyt mate na rosngce potrzeby spotecznosci lokalnej. Badania mieszkancéw
oraz gtosy w trakcie warsztatu wskazaty, iz poza bezrobociem gtdwnym problemem spotecznym jest
brak aktywnosci mieszkancéw w zyciu spotecznym. Dzieki stworzeniu wiekszej i nowoczesnej
przestrzeni, dotychczasowa bogata oferta Biblioteki Publicznej oraz MOK, bedzie mogta by¢ skierowana
do jeszcze wiekszej liczby mieszkancow i zacheci¢ ich do aktywnego udziatu w Zyciu spoteczno-
kulturalnym miasta. Dziatanie to bytoby szczegdlnie adresowane do mtodziezy, ktéra mimo wielu atrakcji
(nawet bezptatnych), nie korzysta dostatecznie z oferowanych zaje¢ spedzania czasu wolnego.

3 www.kulturamonki.pl/projekt_dk+_2017.php
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Mieszkancy podczas warsztatu zauwazyli iz w momencie budowania miasta planowanie przestrzenne
nie odzwierciedlato potrzeb mieszkancéw, co widoczne jest dzisiaj w braku zieleni miejskiej
i niedostatecznym utrzymaniu tadu architektonicznego (miasto powstawato chaotycznie — wypowiedz
uczestnika warsztatu). Zdaniem mieszkancéw nalezy zwiekszy¢ liczbe miejsc wypoczynku i rekreacji na
Swiezym powietrzu. Nalezy rowniez zwiekszy¢ poziom poczucia bezpieczenstwa oraz rozpoczgd
modernizacje gtéwnych ciggdw komunikacyjnych.
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2. Zgodnos¢ programu rewitalizacji z dokumentami okreslajgcymi
kierunki rozwoju gminy. Powigzanie z politykami w gminie.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Moriki na lata 2014-2020

Dokument wskazuje gtéwne kierunki rozwoju gminy, ktére okreslone zostaty w Studium Uwarunkowan

i Kierunkdéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Monki oraz w Miejscowym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Monki.

Realizacja projektéw na terenie gminy Monki w latach 2016-2022% jest zbiezna z kierunkami dziatan
zawartymi w Gminnym Programie Rewitalizacji:

1.

2.

5.

6.

7.

Modernizacja systemu cieptowniczego miasta Monki (PEC),
Budowa Mediateki,

Rewitalizacja budynku Dworca PKP oraz terenu przy ul. Dworcowej,
Rozbudowa monitoringu miejskiego,

Rewitalizacja terenéw Parku Miejskiego,

Przebudowa terendw sportowych przy Zespole szkdt w Morkach,

Utworzenie Monieckiego Klubu Integracji Spotecznej.

Podstawowym celem realizacji Planu na terenie gminy Moniki sa:

Zwiekszenie poziomu inwestycji,

Tworzenie warunkéw do dywersyfikacji dziatalnosci gospodarczej,
Wzrost mobilnosci zawodowej mieszkaricow,

Poprawa warunkéw zycia mieszkancéw,

Zatrzymanie spadku liczby mieszkancow.

Wskazane powyzej dziatania oraz cele zapisane w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Monki na lata 2014-

2020 sg zbiezne z celami operacyjnymi oraz kierunkami dziatan zapisanymi w Gminnym Programie
Rewitalizacji takimi jak:

cel operacyjny 1.1. Zmniejszony poziom ubdstwa i bezrobocia, 2.1. Poprawa warunkéw
zamieszkania mieszkancow obszaru rewitalizacji, 2.2. Poprawa funkcjonalnosci i uzytecznosci
przestrzeni publicznej

kierunki dziatan: 1.1.1. Zwiekszenie aktywizacji oséb bezrobotnych, 1.1.3. Wdrozenie
programdéw rozwoju przedsiebiorczosci wsrdd mtodziezy i dorostych, 2.1.2. Rozbudowa
monitoringu wizyjnego na osiedlach mieszkaniowych 2.1.3. Termomodernizacja budynkow
mieszkalnych 2.2.1. Budowa mediateki, 2.2.2. Odnowienie infrastruktury drogowej oraz ciggdw
komunikacyjnych w gtdwnych punktach komunikacyjnych, 2.2.3.Bezpieczne miejsca rekreac;ji i
wypoczynku — istniejace, 2.2.4. Utworzenie miejsc rekreacji i stref odpoczynku w miejscu
zamieszkania.

4 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Monki na lata 2014-2020 (s.66, 67)
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Strategia Rozwigzywania Problemoéw Spotecznych Gminy Moriki na lata 2016-2022

Gminny Program Rewitalizacji gminy Monki wykazuje sie duzg zgodnoscig w zakresie rozwigzywania
problemoéw spotecznych takich jak bezrobocie oraz wsparcie rodzin dysfunkcyjnych, ktére jako gtdowne
grupy potrzebujgce pomocy, zostaty opisane w Strategii Rozwigzywania Problemdw Spotecznych. Oba
dokumenty wskazujg réwniez na nasilajacy sie rozpad wiezi spotecznych, niskg aktywnosé mieszkancow
oraz ,stresujacy i szybki styl zycia”, ktéry nie sprzyja integracji spotecznej oraz wskazujg rozwigzania
wyzej wymienionych problemow.

Cele rewitalizacyjne oraz kierunki dziatan zapisane w GPR sg zbiezne z zapisami niniejszej Strategii,
szczegdlnie w zakresie realizacji zatozonych czterech priorytetow:

Priorytet | - Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy

Priorytet Il - Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i mtodziezy

Priorytet Ill - Poprawa oferty edukacyjnej, kulturalnej

Priorytet IV - Polepszenie warunkéw zycia i zdrowia mieszkancéw gminy

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Moriki

Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Moniki, okreslajg polityke przestrzenng
gminy oraz gtowne kierunki rozwoju. W podrozdziale 1.3 Cele rozwoju przestrzennego miasta
igminy opisano cele w réznych dziedzinach rozwoju gminy, w tym Cele spoteczne
w zagospodarowaniu przestrzennym (podrozdziat 1.3.3). W tej czesci opisano gtéwne problemy
spoteczne, ktdre nalezy rozwigzaé na przestrzeni najblizszych lat, tj.

e likwidacja barier komunikacyjnych, przestrzennych i technicznych dla oséb niepetnosprawnych
e walka z patologig spoteczna

e dazenie do stworzenia warunkéw do podniesienia standardu zamieszkiwania tj. wzrostu jakosci
nowo budowanych mieszkan, ich wyposazenia oraz remontu mieszkan zaniedbanych

* podnoszenie poziomu wyksztatcenia ludnosci, rozwoju kultury, sportu, ochrony zdrowia i opieki
spotecznej

Opisane wyzej problemy znajduja odzwierciedlenie w Gminnym Programie Rewitalizacji, poprzez
wdrozenie przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych i tym samym realizacje celéw operacyjnych i kierunkow
dziatan.
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3. Wizja obszaru rewitalizacji

Obszar rewitalizacji jest miejscem przyjaznym do zamieszkiwania, w ktérym zmniejszyt sie poziom
bezrobocia oraz liczba zasitkdw przyznawanych z tego tytutu. Po przeprowadzeniu dziatan
rewitalizacyjnych, aktywizujgcych lokalng spotecznos$é, nastgpit wzrost postaw przedsiebiorczych oraz
zmniejszenie skali wykluczenia spotecznego. Dostosowanie obiektow infrastruktury miejskiej oraz
sektora ustug do potrzeb oséb starszych spowodowato znaczne ozywienie tej grupy i jej zwiekszony
udziat w zyciu spoteczno-kulturalnym. Kompleksowa dziatalnos¢ nowej instytucji - Mediateki
spowodowata zwiekszenie uczestnictwa w kulturze mtodziezy, dorostych, a takze stata sie miejscem
wymiany miedzypokoleniowe;.

W przestrzeni miejskiej zapanowat tad i porzgdek, co zacheca mieszkancéw do spedzania czasu wolnego
poza domem. Zwiekszyta sie liczba miejsc rekreacji na wolnym powietrzu, przez co mieszkaricy mogg
aktywnie i w sposéb bezpieczny korzystac z infrastruktury miejskiej. Modernizacja gtéwnych ciggow
komunikacyjnych i zdegradowanych obiektéw uzytkowych spowodowata zwiekszenie bezpieczenstwa
poruszania sie po centrum miasta (obszar rewitalizacji).

Na skutek przeprowadzonych dziatan obszar rewitalizacji stat sie miejscem atrakcyjnym, zachecajgcym
do zamieszkiwania, co spowodowato zmniejszenie odptywu ludnosci, w szczegdlnosci wsrdod mtodych
ludzi.

Podsumowujgc, obszar rewitalizacji to miejsce:

e w ktérym zmniejszyt sie poziom migracji,

e rozwijajgce sie harmonijnie,

e tworzone przez aktywng i zréznicowang spotecznosé,
e wktérym promowane sg postawy przedsiebiorcze,

e zmniejszyta sie skala ubdstwa iwykluczenia spotecznego wsrdd podopiecznych pomocy
spoteczne;.
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4. Cele rewitalizacji i kierunki dziatan

Cele Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Monki zostaty opracowane w oparciu o identyfikacje
problemoéw oraz potrzeb rewitalizacyjnych. W niniejszym dokumencie zastosowano nastepujgca

strukture celow:
Wizja

Podsystem przestrzenno
-funkcjonalny i techniczny

Podsystem spoteczny

1 a

Cele strategiczne Cele strategiczne
1 B

Cele operacyjne Cele operacyjne
i R

Kierunki dziatan Kierunki dziatan

Zadaniem celéw strategicznych i operacyjnych jest zmierzenie postepdw w procesie rewitalizacji za
pomocy obiektywnych miernikéw — wskaznikéw realizacji Programu rewitalizacji oraz realizacji
przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych. Cele powinny by¢ realizowane przez wszystkich interesariuszy
rewitalizacji, przy wzajemnej wspotpracy w realizowaniu przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych.

Ideg rewitalizacji jest poprawa warunkéw zycia oraz rozwigzywanie zdiagnozowanych problemoéw
spotecznych oraz innych, zdiagnozowanych w co najmniej jednej ze sfer: przestrzenno-funkcjonalnej,
Srodowiskowej, gospodarczej i technicznej. W Gminnym Programie rewitalizacji gminy Monki
koncentracja dziatan rewitalizacyjnych wystepuje w sferze spotecznej oraz przestrzenno-funkcjonalne;.

Tabela 13. Struktura celéw strategicznych, operacyjnych i kierunkéw dziatan

Cel strategiczny Cel operacyjny Kierunki dziatan
1. Zréwnowazony rozwdj 1.1. Zmniejszony poziom — Zwiekszenie aktywizacji oséb
spoteczny i zawodowy ubdstwa i bezrobocia bezrobotnych
mieszkaricow obszaru — Wdrozenie programow profilaktycznych
rewitalizacji skierowanych do oséb wykluczonych

spotecznie i zagrozonych marginalizacjg
— Wdrozenie programéw rozwoju
przedsiebiorczosci wsréd mtodziezy i

dorostych
1.2. Rozwdj kapitatu — Rozszerzenie zaplecza i oferty
spotecznego kulturalnej

— Dziatania majgce na celu pobudzanie
wymiany miedzypokoleniowe;j

27



Gminny Program Rewitalizacji gminy Monki

Cel strategiczny
2. Wysoka jakos¢ zycia
mieszkancow obszaru
rewitalizacji

Zrédto: opracowanie wiasne

Cel operacyjny Kierunki dziatan
2.1. Poprawa warunkow — Instalacja domofondéw w blokach na
zamieszkania mieszkancéw terenie spoétdzielni mieszkaniowej
obszaru rewitalizacji — Rozbudowa monitoringu wizyjnego na

osiedlach mieszkaniowych
— Termomodernizacja budynkdéw
mieszkalnych

2.2. Poprawa funkcjonalnosci — Budowa mediateki
i uzytecznosci przestrzeni — Odnowienie infrastruktury drogowe;j
publicznej oraz ciggdw komunikacyjnych

w gtownych punktach komunikacyjnych
—  Bezpieczne miejsca rekreacji i
wypoczynku — istniejgce
— Utworzenie miejsc rekreacji i stref
odpoczynku w miejscu zamieszkania
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5. Charakterystyka podstawowych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych oraz
przedsiewzie¢ uzupetniajgcych

5.1. Przedsiewziecia podstawowe

W niniejszym rozdziale zaprezentowano liste podstawowych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, ktére
zostaty ztozone w trakcie naboru w okresie 1-10 lutego 2017 r. Zdecydowana wiekszo$¢ przedsiewziec
znajduje sie na terenie obszaru rewitalizacji, z wyjatkiem jednego — Centrum Aktywnych Ustug
Socjalnych, ktory znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie obszaru.

Dzieki realizacji przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych mozliwe bedzie zmniejszenie skali problemdw
wystepujgcych na obszarze rewitalizacji w sferze spotecznej: problemu niskiej aktywnosci osdb
bezrobotnych, niskiego udziatu mieszkancéw w zyciu spoteczno-kulturalnym oraz zwiekszenie pomocy
dzieciom i rodzinom zagrozonym wykluczeniem spotecznym, a takie w sferze przestrzenno-
funkcjonalnej: zwiekszenie liczby, dostepnosci oraz jakosci przestrzeni publicznych.

Przedsiewziecia podstawowe

Tabela 14. Opis przedsiewziecia nr 1

Tytut przedsiewziecia
Budowa Mediateki wraz z ofertg aktywizujacg lokalng spoteczno$é
Opis przedsiewziecia
Przedsiewziecie dotyczy adaptacji nieuzytkowanego budynku dawnego kina na cele spoteczne (dziatka nr 997/3
o pow. 1913m?). Budynek powstat w latach 50. XX w. Obecny stan techniczny nie pozwala na jakiekolwiek
uzytkowanie, dodatkowym problemem jest ulegajgca stopniowej degradacji przestrzen wokoét obiektu. Ze
wzgledu na lokalizacje budynku w centrum miasta i bliskos¢ ciggdw komunikacyjnych, dostep do obiektu uznaje
sie jako dobry. Potrzebe utworzenia Mediateki zapisano rowniez w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Moriki na
lata 2014-2020. Zauwazono, ze obiekt w ktérym miesci sie Miejski Osrodek Kultury oraz Biblioteka (placowki
mieszczg sie w jednym budynku) wymaga remontu, a powierzchnia uzytkowa jest za mata na potrzeby obu
instytucji. Budynek nie jest dostosowany do aktualnych potrzeb, zwtaszcza do potrzeb oséb niepetnosprawnych,
nie posiada sali konferencyjnej/kinowej. W zwigzku z tym, istnieje silna potrzeba utworzenia nowego miejsca,
spetniajgcego wymogi placéwki kulturalnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i wyposazenia.

Budynek Mediateki bedzie filig miejskiej biblioteki gtdwnej. Oferta skierowana do wszystkich grup wiekowych

bedzie miata na celu zwiekszenie kapitatu spotecznego poprzez dziatania aktywizacyjne organizowane

W nowoczesnej przestrzeni.

W Diagnozie stuzacej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji zbadano, iz w bliskim sasiedztwie

budynku zamieszkujg osoby w wysokim stopniu korzystajgce z pomocy spotecznej. Innym waznym

problemem, z jakim boryka sie spotecznos¢ lokalna jest brak aktywnosci mieszkancow (wymieniono go zaraz
po bezrobociu). Dziatalno$¢ Mediateki moze w ciggu 5 lat zmniejszy¢ liczbe osdb wykluczonych spotecznie,
dzieki dziataniom upowszechniajgcym nauke i kulture. Wokét budynku stworzona zostanie kolejna przestrzen
publiczna z matg architektura, na brak ktérych uskarzajg sie mieszkaricy miasta. Dzieki temu bedzie to miejsce
spajajace wiezi sgsiedzkie, szczegdlnie wsrdd takich grup jak seniorzy czy rodzice z matymi dziec¢mi.

Zakres planowanych dziatan: Planowana jest rozbidrka starego budynku i budowa nowej instytucji kultury pod

nazwga Mediateka oraz rozbudowa i przebudowa istniejgcych na dziatce wewnetrznych instalacji: wodociggowej,

kanalizacyjnej i elektrycznej. Budynek bedzie obiektem dwukondygnacyjnym bez piwnic. Konstrukcja budynku
zelbetowo-murowana, sciany z bloczkéw silikatowych, dach w konstrukcji mieszanej kryty blachg na rgbek. Caty
teren oraz budynek beda dostepne dla oséb niepetnosprawnych, dzieki pochylniom zewnetrznym i windzie.

Bedzie to jedyna instytucja kultury w miescie dostepna dla oséb niepetnosprawnych. Na dziatce o pow. 1913

m? powierzchnia budynku wyniesie 806,56 m?, pow. terendéw utwardzonych 751,94, pow. zieleni-354,5.

Planowane gtéwne pomieszczenia to:

[0 wypozyczalnia multimediéw (audiobooki, e-booki, filmy, gry, programy komputerowe) i ksigzek dla
mtodziezy w wypozyczalni o pow. 92m?. Dzieci zyskajg bezpieczne miejsce do spedzania wolnego czasu.
Dostep do nowych medidw typu e-booki i audiobooki zwiekszy zainteresowanie czytaniem i zmniejszy
dystans dzielgcy mtodziez Moniek od mtodziezy wielkomiejskiej.
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Tytut przedsiewziecia

Budowa Mediateki wraz z ofertg aktywizujacq lokalng spotecznosc

0 sala cichej nauki z komputerami (30m?), w ktérej bedg odbywaé sie m.in. szkolenia z zakresu
przeciwdziatania wykluczeniu cyfrowemu, a mtodziez bedzie mogta zwiekszy¢ swoje umiejetnosci, dzieki
korzystaniu z nowoczesnego sprzetu komputerowego, na ktérym bedg zainstalowane programy uzytkowe
(np. graficzne) na ogdt niedostepne ze wzgleddw finansowych, co dla wielu moze pozwoli¢ zdoby¢ dobry
zawod (50 0sdb rocznie)

0 sala do pracy grupowej (36m?) uzytkowanej przy projektach, zajeciach ruchowych, prébach teatralnych

0 pracownia multimedialna (114m?)

O sala konferencyjna (99m?) na 40 miejsc, w ktérej bedy odbywaty sie odczyty i wyktady podnoszace
kompetencje spoteczne senioréw (300 o0s6éb rocznie). Sala bedzie udostepniana organizacjom
pozarzadowym.

O sala kinowa (200 m?), ktéra bedzie miejscem spotkan kulturalno-naukowych, projekcji filmowych (MPCL),
spektakli teatralnych, organizacji przegladéw. Sala kinowo-widowiskowa pozwoli na integracje
spotecznosci monieckiej i spowoduje wzrost aktywnosci spotecznej, dzieki mozliwosci organizowania
wspdlnych przedsiewzie¢ (do tej pory nie ma takiego miejsca na mapie miasta)

[0 Holl bedzie petnit funkcje przestrzeni wystawienniczej.

Przedsiewziecie przyczyni sie do rozwigzania nastepujacych problemoéw w sferach:

— Sfera spoteczna:

O Niski poziom kapitatu spotecznego

[0 Niedostateczna ilos¢ miejsc spotkan sprzyjajacych integracji spotecznej

—  Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna:

O Brak placéwki spoteczno-kulturalnej dostosowanej do potrzeb oséb niepetnosprawnych

O Degradacja budynku uzytkowego (pustostanu) w centrum miasta po dawnym kinie

Wskaznik produktu: Sposéb oceny i miary
O Adaptacja i remont budynku na cele spoteczno- [0 Powierzchnia zmodernizowanego obiektu
kulturalne —szt. 1 [0 Listy obecnosci

O Liczba benefincjentéow i liczba szkolen z zakresu
przeciwdziatania wykluczeniu cyfrowemu (200 oséb

rocznie)

Wskaznik rezultatu: Sposdb oceny i miary

O Wzrost kapitatu spotecznego i czytelnictwa na O W celu zliczania oséb korzystajacych z
obszarze rewitalizacji — utworzenie filii biblioteki, co Mediateki zostanie zainstalowany
przyciggnie wiecej czytelnikow i uzytkownikow elektroniczny licznik odwiedzin.

[0 Rejestr z systemu wypozyczen
bibliotecznych
Lokalizacja zadania/przedsiewziecia:
Ul. Wyzwolenia 16 a, Monki (dziatka nr 997/3), obszar rewitalizacji
Powigzanie z celami rewitalizaciji:
1.1. Rozwdj kapitatu spotecznego
2.2. Poprawa funkcjonalnosci i uzytecznosci przestrzeni publicznej

Odpowiedzialnos¢ do realizacji: Szacunkowy termin realizacji
Urzad Miejski w Monkach | kwartat 2018 r.- 30.06.2019 r.
Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt realizacji
Biblioteka Publiczna w Monkach, ul. Biatostocka 25, 4380 670,00

19-100 Monki

Potencjalne zrédta finansowania:
RPO Wojewddztwa Podlaskiego — dziatanie 8.5., Srodki wtasne
Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie karty przedsiewziecia
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Tabela 15. Opis przedsiewziecia nr 2

Tytut przedsiewziecia
Centrum Aktywnych Ustug Socjalnych

Opis przedsiewziecia

Obszar rewitalizacji boryka sie z problemami spotecznymi zwigzanymi z marginalizacja czesci mieszkaricéw
zwigzang z wystepujaca patologia spoteczng, niezaradnoscia, niepetnosprawnoscia. Zjawisku marginalizacji
towarzyszy brak aktywnosci mieszkancow.

Zjawisku wykluczenia spotecznego zapobiegajg dziatania oraz programy profilaktyczne realizowane przez
Komisje Rozwigzywania Problemow Alkoholowych, ktére to finansowane sg z budzetu gminy.

Dziatanie w/w instytucji jest bardzo utrudnione z uwagi na brak odpowiedniej bazy lokalowej. Zajmowany lokal
nie odpowiada zapotrzebowaniu (zbyt mata liczba pomieszczen i powierzchnia) oraz nie jest dostepny dla oséb
niepetnosprawnych. Ogranicza to znacznie mozliwo$¢ objecia pomocg wszystkich potrzebujgcych,
w szczegolnosci dziatania te s niedostepne dla 0séb niepetnosprawnych.

Celem przedsiewziecia jest przeciwdziatanie wykluczeniu spotecznemu oséb niepetnosprawnych, biednych i
starszych oraz rodzin dotknietych patologig spoteczna.

Przedsiewziecie bedzie realizowane dwuetapowo:

Etap 1

- wybudowanie i wyposazenie budynku Centrum Aktynwych Ustug Socjalnych o powierzchni uzytkowej ok. 235
m? i utworzenie 2 sal terapeutycznych, 2 sal spotkari grupowych, sitowni, pracowni zaje¢ indywidulanych oraz
gabinetu fizykoterapeutycznego,

- wybudowanie sitowni zewnetrznej

Etap 2 — organizacja zaje¢ grupowych:

1. sale terapeutyczne (grupy 8 — 10 osobowe)

[0 zajecia edukacyjne (zdobywanie wiedzy),

[0 zajecia ruchowe (¢wiczenia relaksacyjne na materacach),

O warsztaty (informacyjno — ruchowe),

2. sale spotkan ruchowych:

[0 prowadzenie grup wsparcia dla oséb wspdtuzaleznionych i doznajgcych przemocy w rodzinie (15 oséb,
grupy rotacyjne)

[0 szkota dla rodzicéw (40 oséb)

0 dzienny dom pobytu (seniorzy 30 oséb)

O trening zachowan konstruktywnych (uzaleznieni, wspétuzaleznieni, seniorzy)

[0 3 grupy po 20 oséb = 60 oséb,

O trening zapobiegania nawrotom spozywania alkoholu — 40 osdéb (po terapii)

O szkolenie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Zywieniowa 2014 — 2020 — 20 0sdb,

3. sitownia:

[0 zajecia ruchowe (radzenie sobie z emocjami: ztoscig i agresjg) 5-6 oséb,

4. pracownia zaje¢ indywidualnych — praca motywacyjna (wspierajaca)

5. gabinet fizykoterapeutyczny — wizyty indywidualne

Centrum zbudowane bedzie w budynku Stadionu Miejskiego. Na zewnatrz bedg organizowane cykliczne
imprezy integracyjne w formie mitingdw skupiajgcych osoby zagrozone wykluczeniem spotecznym —
wspotzawodnictwo sportowe (oddzielnie dla mezczyzn i kobiet).

Przedsiewziecie przyczyni sie do rozwigzania nastepujgcych problemow w sferach:

— spotecznej:

duza liczba os. bezrobotnych z niskimi lub brakiem kwalifikacji zawodowych,

zagrozenia uzaleznieniami

duza liczba osdb korzystajgcych z pomocy spotecznej z powodu niepetnosprawnosci,

niska aktywnos$¢ spoteczno-zawodowa czesci mieszkancow

wystepowanie zjawiska przemocy domowej

brak gotowosci do zmian na rzecz rozwoju wtasnego i spotecznosci lokalnej - niski poziom uczestnictwa
w zyciu publicznym

Ooooood

przestrzenno-funkcjonalnej:
0 Niskiej jakosci/brak miejsc rekreacji na Swiezym powietrzu
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Tytut przedsiewziecia
Centrum Aktywnych Ustug Socjalnych
Wskaznik produktu: Sposdb oceny i miary
O Liczba wybudowanych obiektéw - 1 szt. 0 Protokét odbioru koricowego, ewidencja
O Liczba osdb z obszaru rewitalizacji objetych Srodkéw trwatych,
wsaprciem przez 5 lat - 1750 oséb [0 Listy obecnosci na zajeciach
Wskaznik rezultatu: Sposdb oceny i miary
O Liczba oséb korzystajacychz pomocy spotecznej z O Rejestr z MOPS

powodu alkoholizmu — (-)10%
Lokalizacja zadania/przedsiewziecia:
Ul. Sportowa 1, Monki (poza obszarem rewitalizacji)

Z uwagi na zdiagnozowane problemy na obszarze rewitalizacji niezwykle wazne jest utworzenie miejsca
odpowiadajgcego na wymogi ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastepczej i
rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 13 paZdziernika 2015 r. w sprawie wymagar
lokalowych i sanitarnych, jakie musi spetniac lokal, w ktérym ma byc prowadzona placowka wsparcia dziennego.
Na obszarze rewitalizacji nie ma miejsca, ktore odpowiadatoby ww. wymogom. Lokalizacja swietlicy znajduje sie
w niedalekiej odlegfosci od granic obszaru rewitalizacji (odlegtosc ok. 15 min pieszo). Centrum Aktywnych Ustug
Lokalnych znajdowac sie bedzie na terenie OSrodka Sportu i Rekreacji w otoczeniu lasu, poza obszarem
rewitalizacji. Lokalizacja na tym terenie umozliwi prowadzenie zaje¢ na Swiezym powietrzu i korzystanie z bazy
infrastruktury OSIR.

Powigzanie z celami rewitalizacji:

1.1 Zmniejszony poziom ubdstwa i bezrobocia

Odpowiedzialnos¢ do realizacji: Szacunkowy termin realizacji

Urzad Miejski Etap | - | kwartat 2018 - | kwartat 2019 r.
Etap Il — Il kwartat 2019 — IV kwartat 2023 r.

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt realizacji

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Morkach Etap 1 -1 300 000 zt

Gminna Komisja Rozwigzywania Probleméw Etap 2 —200 000 zt

Alkoholowych tacznie 1 500 000 zt

Potencjalne zrédta finansowania
RPO Wojewddztwa Podlaskiego — dziatanie 9.1., Srodki wtasne
Program Polska-Ukraina-Biatorus — Priorytet 3

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie karty przedsiewziecia

Tabela 16. Opis przedsigwziecia nr 3

Tytut przedsiewziecia

Razem w przysztosé

Opis przedsiewziecia

Projekt skierowany jest do osdb bezrobotnych, niepetnosprawnych, nieaktywnych, zagrozonych wykluczeniem
spotecznym, korzystajagcym badz uprawniajgcym do korzystania ze swiadczer pomocy spoteczne;.

Celem projektu jest aktywizacja spoteczna i zawodowa uczestnikéw. Grupy docelowe projektéw s3
zréznicowane. W ramach projektéw zostang przeprowadzone m.in.:

0 Staze zawodowe

[0 Szkolenia zawodowe i warsztaty

[0 Poradnictwo zawodowe

[0 Poradnictwo psychologiczne

Celem projektu jest zwiekszenie aktywnosci spotecznej 50 oséb dorostych (30 kobiet i 20 mezczyzn)
zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym, pozostajgcych bez zatrudnienia poprzez indywidualne
i grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji zyciowych i umiejetnosci spotecznych oraz
zwiekszenie aktywnosci zawodowej 25 oséb poprzez nabycie, aktualizacje lub podwyzszenie kwalifikacji
zawodowych i zdobycie zatrudnienia do kornca czerwca 2018 r.

Projekt jest realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym z Biatostocka Fundacjg Ksztatcenia Kadr. Zadania
w projekcie dotycza prowadzenia indywidualnej Sciezki reintegracji z uwzglednieniem sytuacji problemowej,
zasobow, potencjatu, predyspozycji i potrzeb, w wyniku czego moze on zosta¢ objety m.in. wsparciem:

[0 psychologiczno-doradczym
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Tytut przedsiewziecia
Razem w przysztosé
O socjoterapeutycznym
[0 w zakresie kompetencji spotecznych
[0 szkoleniowym w formie szkolenia zawodowego zakoriczonego egzaminem i uzyskaniem certyfikatu
potwierdzajgcego zdobyte kwalifikacje
[0 3 miesiecznym stazem zawodowym
[0 w zakresie posrednictwa pracy
Przedsiewziecie przyczyni sie do rozwigzania nastepujacych probleméw w sferze:
—  spotecznej:
O duza liczba os. bezrobotnych z niskimi lub brakiem kwalifikacji zawodowych,
O zagrozenia uzaleznieniami
O duza liczba oséb korzystajacych z pomocy spotecznej z powodu niepetnosprawnosci,
[0 niska aktywnosc¢ spoteczno-zawodowa czesci mieszkancow
[0 wystepowanie zjawiska przemocy domowej
[0 brak gotowosci do zmian na rzecz rozwoju wiasnego i spotecznosci lokalnej - niski poziom uczestnictwa
w zyciu publicznym
Wskaznik produktu: Sposéb oceny i miary
1. Liczba osdb zagrozonych ubdstwem lub 1. Dokumenty potwierdzajgce status
wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w uczestnikow projektu: zaswiadczenie z
programie- 50 osrodka pomocy spotecznej, oswiadczenie o
2. Liczba osdb z niepetnosprawnosciami objetych korzystaniu z pomocy zywieniowej,
wsparciem w programie — 10 zaswiadczenie z Urzedu Pracy;
3. Liczba objetych diagnozg spoteczno-zawodowa - 50 2. Orzeczenie o niepetnosprawnosci lub inny
dokument poswiadczajacy stan zdrowia
3. Opinie i sprawozdania z pracy specjalistow
pracy socjalnej, psychologow, doradcow
zawodowych; potwierdzenia uczestnictwa
Wskaznik rezultatu: Sposdb oceny i miary
1. Liczba osdéb zagrozonych ubdstwem lub 1. Certyfikaty i zaswiadczenia o nabyciu
wykluczeniem spotecznym, ktore uzyskaty kwalifikacje kwalifikacji z instytucji zewnetrznych
po opuszczeniu programu — wartos¢ bazowa: 0, potwierdzajgcych kwalifikacje
wartos¢ docelowa: 16 2. Listy obecnosci z realizacji spotkan z
2. Liczba 0séb zagrozonych ubdstwem lub posrednikiem pracy; sprawozdania
wykluczeniem spotecznym, poszukujgcych pracy po posrednika pracy z udzielonych porad
opuszczeniu programu — wartos¢ bazowa: 0, wartos¢
docelowa: 6

Lokalizacja zadania/przedsiewziecia:

Obszar rewitalizacji

Powigzanie z celami rewitalizacji:

1.1. Zmniejszony poziom ubdstwa i bezrobocia

Odpowiedzialno$¢ do realizacji: Szacunkowy termin realizacji
Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej 2017-2018 r.

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt realizacji
Biatostocka Fundacja Ksztatcenia Kadr ul. Spoétdzielcza 8, Projekt: 404 983,12 zt
Biatystok

Potencjalne Zrédta finansowania:
RPO Wojewddztwa Podlaskiego — dziatanie 9.1., budzet panstwa, srodki wtasne
Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie karty przedsiewziecia
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Tabela 17. Opis przedsiewziecia nr 4

Razem fatwiej
Opis przedsiewziecia
Celem projektu jest wzrost aktywnosci zawodowej i spotecznej oraz zwiekszenie kwalifikacji zawodowych 82
mieszkaricdw obszaru rewitalizacji w gminie Monki znajdujacych sie w niekorzystnym potozeniu
spowodowanym wykluczeniem spotecznym lub zagrozonych wykluczeniem, poprzez wsparcie psychologiczno-
doradcze oraz szkolenia zawodowe w okresie od Il kwartatu 2017 r. do Il kwartatu 2018 r. przez zastosowanie
doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, szkolen zawodowych przygotowujacych do podjecia
zatrudnienia, i w rezultacie podjecie zatrudnienia. Uczestnicy projektu podejma aktywnos$¢ spoteczno-
zawodowg, zdobedg nowe kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Grupe docelowg stanowi¢ bedg osoby
korzystajace ze Swiadczen pomocy spotecznej i lub/z programu pomoc zywnosciowa, osoby niepetnosprawne,
mtodziez zagrozona uzaleznieniami. W stosunku do oséb ponizej 18 r.z. zostang zastosowane dziatania
zmierzajgce do zapobiegania uzaleznieniom wsrdd nich. Projekt przewiduje nastepujgce formy wsparcia, ktére
bedg wynikaty z indywidualnej sciezki reintegracji opracowanej dla kazdego uczestnika:

Poradnictwo psychologiczne

Doradztwo zawodowe

Mediacje rodzinne

Szkolenia zawodowe

Staz zawodowy

Warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy dla mtodziezy

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawcow przemocy domowe;j

Uczestnicy projektu:

30 osdb — os. zagrozone wykluczeniem spotecznym korzystajace ze Swiadczern pomocy spotecznej lub osoby

kwalifikujace sie do objecia pomoca spoteczna lub programu zywnosciowego, w tym osoby z rodzin, w ktérych

wystepuje problem przemocy w rodzinie.

40 osdb — mtodziez do 18 r. z zagrozona uzaleznieniami oraz, ktéra ze wzgledu na miejsce zamieszkania ma

ograniczone mozliwosci do podjecia zatrudnienia po zakonczeniu szkoty i stanowi grupe os. zagrozonych

wykluczeniem spotecznym.

12 oséb — osoby niepetnosprawne fizycznie lub intelektualnie, ktére z powodu wtasnych ograniczen nie moga

w petni uczestniczy¢ w zyciu spotecznym i zawodowym.

Efektem prowadzonych dziatan bedzie poprawa sytuacji materialnej przez podjecie zatrudnienia i wzmocnienie

poczucia stabilizacji, bezpieczenstwa, zapobieganie sytuacjom kryzysowym poprzez profilaktyke oraz

oddziatywania na problemy np. uzaleznienia i przemoc.

Przedsiewziecie przyczyni sie do rozwigzania nastepujacych probleméw w sferze:

|

— spotecznej:

[0 duza liczba os. bezrobotnych z niskimi lub brakiem kwalifikacji zawodowych,

[0 zagrozenia uzaleznieniami

[0 duza liczba osdb korzystajgcych z pomocy spotecznej z powodu niepetnosprawnosci,

0 niska aktywnos¢ spoteczno-zawodowa czesci mieszkancow

[0 duzaliczba oséb niepetnosprawnych korzystajgcych z pomocy spotecznej,

0 niska aktywnos¢ spoteczno-zawodowa czesci mieszkancow

[0 wystepowanie zjawiska przemocy domowej

[0 brak gotowosci wsrdd czesci mieszkancow do zmian na rzecz rozwoju wtasnego i spotecznosci lokalnej -
niski poziom uczestnictwa w zyciu publicznym

Wskaznik produktu: Sposéb oceny i miary:

1. Liczba osdéb objetych diagnoza spoteczno-zawodowa- 1. Lista osdb objetych diagnoza spoteczno-
82 zawodowa, dokumentacja doradcy

2. Liczba 0s6b z ktérymi sporzgdzono rodzinny wywiad zawodowego, psychologa
Srodowiskowy oraz przygotowano kontrakt socjalny- 2. Lista 0séb z ktérymi przeprowadzono
82 wywiady srodowiskowe, lista zawartych

3. Liczba godzin indywidualnego poradnictwa kontraktéw socjalnych
psychologicznego-164 3. Lista 0séb objetych indywidualnym

poradnictwem psychologicznym
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Tytut przedsiewziecia

Wskaznik rezultatu: Sposdb oceny i miary:

1. Liczba osdb, ktére uzyskaty kwalifikacje po 1. Zaswiadczenia/certyfikaty o odbyciu
opuszczeniu programu — wartos¢ bazowa: 0, wartosé kurséw, szkolen, warsztatow, dzienniki
docelowa: 20 stazy zawodowych, wpisy w wywiadach

2. Liczba oséb pozostajgcych bez pracy, ktére znalazty srodowiskowych, podsumowania
prace lub poszukujg pracy po opuszczeniu programu — kontraktéw socjalnych, zaswiadczenia
wartos¢ bazowa:0, wartos$¢ docelowa: 42 podsumowujgce formy wsparcia uzyskane

w projekcie

2. Informacje uzyskiwane od uczestnikdow
projektu, z wywiaddw srodowiskowych
Lokalizacja zadania/przedsiewziecia:
Obszar rewitalizacji
Powigzanie z celami rewitalizacji:
1.1 Zmniejszony poziom ubdstwa i bezrobocia

Odpowiedzialno$¢ do realizacji: Szacunkowy termin realizacji

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej [l kwartat 2017 r. - zakoriczenie Ill kwartat 2018
r.

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt realizacji

- 353 930,00 zt
Potencjalne Zrédta finansowania:
RPO Wojewddztwa Podlaskiego — dziatanie 9.1., Srodki wtasne

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie karty przedsiewziecia

Przedsiewziecie nr 5 - Utworzenie stref rekreacji i wypoczynku dla zréznicowanych grup
odbiorcéw/mieszkarncow obszaru rewitalizacji:

Przedsiewziecie jest odpowiedzig na nastepujace problemy:
— obnizony poziom bezpieczenstwa w przestrzeni miedzyblokowej

— wystepowanie zagrozen i zdarzen wptywajgcych na jakos$¢ zycia mieszkaricow (spozywanie alkoholu
w miejscach publicznych, uzywanie s$rodkow odurzajgcych, akty wandalizmu, grupowanie sie
mtodziezy zagrozonej demoralizacjg w przestrzeni publicznej),

— $redni poziom zadowolenia z miejsca zamieszkania,
— migracja mieszkancéw,

— niedostatek ogdlnodostepnych miejsc rekreacji i wypoczynku,

brak miejsc do spedzania czasu wolnego dla réznych grup wiekowych.

Wielofunkcyjny plac rekreacji powstanie przy Liceum Ogdlnoksztatcgcym. Dwa inne miejsca: plac zabaw
oraz sitownia plenerowa powstang na terenie Spotdzielni Mieszkaniowe] Lokatorsko-Wtasnosciowej,
ktére mieszczg sie w obszarze rewitalizacji. Dzieki realizacji trzech projektéw mieszkancy zyskaja
przestrzen do spedzania czasu wolnego, ktéra bedzie zarazem miejscem spotkan i integracji sgsiedzkiej
dla réinych grup wiekowych. Odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni zwiekszy poziom
bezpieczenstwa bezposrednio w jej otoczeniu. Ze wzgledu na zdiagnozowane problemy: Sredni stopien
zadowolenia z miejsca zamieszkania, rosngcy wskaznik migracji oraz wzrastajgcy problem uzaleznien i
brak oferty spedzania czasu wolnego na Swiezym powietrzu, przedsiewziecie to bedzie prowadzito do
poprawienia warunkow zycia (jakosci) i zadowolenia z miejsca zamieszkania.
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Przedsiewziecie sktada sie z 3 zadan/projektow:
Zadanie 1 - Plac rekreacji dla mfodziezy i dorostych wraz z miejscem piknikowym

Zadanie 2 - Budowa sitowni na wolnym powietrzu na terenie Spétdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Wiasnosciowej

Zadanie 3 - Budowa placow zabaw dla dzieci na terenie Spoétdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Wiasnosciowej w Monkach

Tabela 18. Opis przedsiewziecia nr 5 — zadanie 1

Tytut przedsiewziecia

Utworzenie stref rekreacji i wypoczynku dla zréznicowanych grup odbiorcéw/mieszkaricéw obszaru rewitalizacji
Zadanie 1. Plac rekreacji dla mtodziezy i dorostych wraz z miejscem piknikowym

Opis przedsiewziecia

Teren Zespotu Szkot Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Monkach, na ktéorym miatoby zostac zrealizowane
przedsiewziecie znajduje sie w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, w $cistym centrum miasta. Otoczenie stanowig
osiedla blokow mieszkalnych, boisko Orlik, budynek szkoty, internat oraz ptywalnia powiatowa. Codziennie
przebywa na tym placu ponad 1000 oséb w réznym wieku.

Celem projektu jest umozliwienie aktywnego i tworczego spedzania czasu na powietrzu osobom dorostym,
w miejscach innych niz sitownie na dworze czy parki miejskie. Projekt obejmuje tez mtodziez, dla ktérej nie ma
wtasciwie miejsca na powietrzu w przestrzeni publicznej. Projekt zaktada budowe miejsca rekreac;ji
o powierzchni ok. 300 m2, aby zapewnic korzystajgcym miejsce do swobodnego spedzania czasu i wypoczynku
na powietrzu. Plac nie bedzie ogrodzony, ale bedzie posiadat tablice informacyjng z Regulaminem. Urzadzenia
dajg mozliwos¢ korzystania z nich osobom dorostym, ale takze i mtodziezy.

Na terenie placu zabaw znajda sie urzadzenia przystosowane dla dorostych m.in.: hustawka wieloosobowa, duze
krzesto z kétkami gimnastycznymi oraz zjazdem strazackim, siedzisko-palenisko z dwoma hustawkami
wahadtowymi, komoda z szufladami oraz zjezdzalnig, wieloosobowa hustawka wagowa, zjazd linowy - tyrolka,
ktoda do siedzenia oraz trampolina, urzadzenia sitowni plenerowej. Plac bedzie o$wietlony i ogélnodostepny,
a na jego terenie posadzonych zostanie kilkanascie nowych drzew.

Przedsiewziecie przyczyni sie do rozwigzania nastepujacych probleméw w sferach:

— spotecznej:

[0 obnizony poziom bezpieczenstwa w przestrzeni miedzyblokowej

O wystepowanie zagrozen i zdarzen wptywajgcych na jakos¢ zycia mieszkancow (spozywanie alkoholu w
miejscach publicznych, uzywanie srodkdéw odurzajgcych, akty wandalizmu, grupowanie sie mtodziezy
zagrozonej demoralizacjg w przestrzeni publicznej,

[0 migracja mieszkancow,

[0 $redni poziom zadowolenia z miejsca zamieszkania,

—  przestrzenno-funkcjonalnej:

[0 niedostatek ogélnodostepnych miejsc rekreacji i wypoczynku,
[0 brak miejsc do spedzania czasu wolnego dla réznych grup wiekowych.

Wskaznik produktu: Sposéb oceny i miary

[0 Utworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej [0 Powierzchnia zaadaptowanej przestrzeni
publicznej

Wskaznik rezultatu: Sposéb oceny i miary

[0 Zagospodarowanie czasu wolnego przez mtodziez Ankiety ,przed" i ,po" realizacji przedsiewziecia.

[0 Zwiekszenie integracji spoteczne;j

Lokalizacja zadania/przedsiewziecia:

Obszar rewitalizacji: Plac szkolny przy budynku Liceum Ogélnoksztatcgcego ul. Tysigclecia 15, Monki (na dziatce
nr 1114/3)

Powigzanie z celami rewitalizacji:

2.1 Poprawa stanu bezpieczenstwa w miejscu zamieszkania

2.2. Poprawa funkcjonalnosci i uzytecznosci przestrzeni publicznej

Odpowiedzialnos¢ do realizacji: Szacunkowy termin realizacji

Powiat moniecki Il kwartat 2019 r.- IV kwartat 2019 r.
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Tytut przedsiewziecia

Utworzenie stref rekreacji i wypoczynku dla zréznicowanych grup odbiorcéw/mieszkaricéw obszaru rewitalizacji
Zadanie 1. Plac rekreacji dla mtodziezy i dorostych wraz z miejscem piknikowym
Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt realizacji
Gmina Monki 200 000 zt
Potencjalne Zrddta finansowania:
RPO Wojewddztwa Podlaskiego — dziatanie 8.6, srodki wtasne
Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie karty przedsiewziecia

Tabela 19. Opis przedsiewziecia nr 5 — zadanie 2

Tytut przedsiewziecia

Utworzenie stref rekreacji i wypoczynku dla zréznicowanych grup odbiorcéw/mieszkaricéw obszaru rewitalizacji
Zadanie 2. Budowa sitowni na swiezym powietrzu na terenie Spétdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Wtasnosciowej

Opis przedsiewziecia

Na terenie wigczonym do obszaru zdegradowanego i rewitalizacji nie ma obecnie zadnego tego typu zestawu
urzadzen do ¢wiczen na swiezym powietrzu. Zadania do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji majg
gtéwnie na celu poprawe standardu zycia w obszarze zdegradowanym w sferze przestrzenno-funkcjonalne;.
Zadania adresowane s3 gtéwnie do mtodziezy i senioréw. Z nowoczesnej sitowni na wolnym bedg tez mogty
skorzystaé pozostate grupy wyodrebnione w Diagnozie.

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie sitowni na swiezym powietrzu sktadajgcej sie z kilku zestawéw
przyrzadow do ¢wiczen dla oséb w réznym przedziale wiekowym.

Jednym z elementdéw niezbednych do powstrzymania statej migracji z Moniek jest stworzenie warunkéw zycia
(zamieszkiwania) zblizonych do tych w wiekszych miejscowosciach oraz poprawa satysfakcji z zamieszkiwania
w Morkach.

Przedsiewziecie przyczyni sie do rozwigzania nastepujacych problemoéw w sferach:

— spotecznej:

O obnizony poziom bezpieczeristwa w przestrzeni miedzyblokowej

[0 wystepowanie zagrozen i zdarzen wptywajgcych na jakos¢ zycia mieszkancéw (spozywanie alkoholu w
miejscach publicznych, uzywanie Srodkéw odurzajgcych, akty wandalizmu, grupowanie sie mtodziezy
zagrozonej demoralizacjg w przestrzeni publicznej,

O migracja mieszkancéw,

O $redni poziom zadowolenia z miejsca zamieszkania,

—  przestrzenno-funkcjonalnej:

[0 niedostatek ogélnodostepnych miejsc rekreacji i wypoczynku,
00 brak miejsc do spedzania czasu wolnego dla réznych grup wiekowych.

Wskaznik produktu: Sposéb oceny i miary
Zagospodarowana przestrzen —szt. 1 Protokot odbioru

Wskaznik rezultatu: Sposdb oceny i miary
Instalacja sitowni na wolnym powietrzu przetozy sie na Rejestr z ewidencji ludnosci

podwyzszenie poziomu zadowolenia z zamieszkiwania na
obszarze objetym rewitalizacja, co w dalszej perspektywie
skutkowac powinno zmniejszaniem sie ujemnego
wskaznika migracji.
Lokalizacja zadania/przedsiewziecia:
— Instalacja sitowni na wolnym powietrzu w poblizu budynkéw Wojska Polskiego 44-54 (dziatki nr
1706/2 i 1706/3)
Powigzanie z celami rewitalizacji:
2.1 Poprawa warunkow zamieszkania mieszkancow obszaru rewitalizacji
2.2. Poprawa funkcjonalnosci i uzytecznosci przestrzeni publicznej

Odpowiedzialnos¢ do realizacji: Szacunkowy termin realizacji
Spétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wtasnosciowa w Il kwartat 2018 r. - 31 grudnia 2018 r.
Monkach, ul. Wyzwolenia 6

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt realizacji

- 80 000 zt
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Tytut przedsiewziecia
Utworzenie stref rekreacji i wypoczynku dla zréznicowanych grup odbiorcéw/mieszkaricéw obszaru rewitalizacji

Zadanie 2. Budowa sitowni na swiezym powietrzu na terenie Spoétdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Wtasnosciowej
Potencjalne Zrddta finansowania:
RPO Wojewddztwa Podlaskiego — dziatanie 8.6, srodki wtasne
Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie karty przedsiewziecia

Tabela 20. Opis przedsiewziecia nr 5 — zadanie 3

Tytut przedsiewziecia

Utworzenie stref rekreacji i wypoczynku dla zréznicowanych grup odbiorcéw/mieszkaricéw obszaru rewitalizacji
Zadanie 3. Budowa placéw zabaw dla dzieci na terenie Spétdzielni Mieszkaniowe] Lokatorsko-Wtasnosciowej
w Monkach

Opis przedsiewziecia

Jednym z gtéwnych problemdw miasta jest wysoki wskaznik migracji, co powoduje ze coraz trudniej zatrzymac
mtode osoby i rodziny zamieszkujgce w Monkach. Najistotniejszymi przyczynami, dla ktérych rodziny sie
przesiedlaja, sg warunki mieszkaniowe, rynek pracy, ale tez dostep do infrastruktury szkolnej i spotecznej
skierowanej do dzieci i mtodziezy. Jednym z elementéw niezbednych do powstrzymania statej migracji z Moniek
jest tez stworzenie warunkéw zycia (zamieszkiwania) zblizonych do tych w wiekszych miejscowosciach,
zwiekszajacych satysfakcje z zamieszkiwania w Morkach. Place zabaw sg miejscem wypoczynku i rekreacji, gdzie
zawigzujg sie relacje spoteczne wsrdd dzieci i ich opiekundéw. Obecnie w wielu miejscach na placach zabaw
znajduja sie urzadzenia przestarzate, mocno wyeksploatowane. Celem projektu jest zainstalowanie nowych
urzadzen i wymiana starych, co zdecydowanie wptynie na bezpieczenstwo i atrakcyjnos¢ placéw zabaw, a w
konsekwencji na wiekszg satysfakcje z zamieszkiwania na obszarze rewitalizacji.

Przedsiewziecie przyczyni sie do rozwigzania nastepujacych problemoéw w sferach:

— spotecznej:

[0 obnizony poziom bezpieczenstwa w przestrzeni miedzyblokowej

[0 wystepowanie zagrozen i zdarzen wptywajgcych na jakos¢ zycia mieszkancéw (spozywanie alkoholu w
miejscach publicznych, uzywanie Srodkéw odurzajgcych, akty wandalizmu, grupowanie sie mtodziezy
zagrozonej demoralizacjg w przestrzeni publicznej,

O migracja mieszkancéw,

[0 $redni poziom zadowolenia z miejsca zamieszkania,

—  przestrzenno-funkcjonalnej:

[0 niedostatek ogélnodostepnych miejsc rekreacji i wypoczynku,
[0 brak miejsc do spedzania czasu wolnego dla réznych grup wiekowych.

Wskaznik produktu: Sposéb oceny i miary
0 Zagospodarowana przestrzen —szt. 1 00 Protokét odbioru
Wskaznik rezultatu: Sposéb oceny i miary
O Podwyzszenie poziomu zadowolenia z zamieszkiwania = [0  Przeprowadzone na tym obszarze badanie
na obszarze objetym rewitalizacjg ankietowe i poréwnanie ich wynikéw z
badaniami przeprowadzonym w ramach
Diagnozy

Lokalizacja zadania/przedsiewziecia: obszar rewitalizacji

pomiedzy budynkami Wyzwolenia 2 i Wyzwolenia 2A (dziatka nr 570/5)
Wojska Polskiego 34-40 (dziatka nr 1669/2)

Wyzwolenia 11A (dziatka nr 1016/13)

Tysiaclecia 7-9 (dziatka nr 98/4)

Wyzwolenia 6 (dziatka nr 999/10)

Wojska Polskiego 48-50 (dziatki nr 1706/2 i 1706/3)

Tysigclecia 25A (dziatka nr 1706/6)

pomiedzy budynkami Wojska Polskiego 44 i 48 (dziatka nr 1706/2)
pomiedzy budynkami Tysigclecia 25C i 25D (dziatka nr 1706/6)
Powigzanie z celami rewitalizacji:

2.1 Poprawa warunkdw zamieszkania mieszkaricdw obszaru rewitalizacji
2.2. Poprawa funkcjonalnosci i uzytecznosci przestrzeni publicznej

OoOoooogoo
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Monki

Tytut przedsiewziecia
Utworzenie stref rekreacji i wypoczynku dla zréznicowanych grup odbiorcéw/mieszkaricéw obszaru rewitalizacji

Zadanie 3. Budowa placow zabaw dla dzieci na terenie Spoétdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wtasnosciowej
w Monkach

Odpowiedzialnos¢ do realizacji: Szacunkowy termin realizacji
Spoétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wtasnosciowa w Il kwartat 2017 r. - 31 grudnia 2020 r.
Mornkach, ul. Wyzwolenia 6

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt realizacji

- 400.000

Potencjalne zrédta finansowania:
RPO Wojewddztwa Podlaskiego — dziatanie 8.6, Srodki wtasne
Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie karty przedsiewziecia

Tabela 21. Opis przedsiewziecia nr 6

Tytut przedsiewziecia

Montaz domofondéw w drzwiach wejsciowych w budynkach Spétdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Wtasnosciowej w Morkach

Opis przedsiewziecia

W budynkach Spétdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Wtasnosciowej potozonych na terenie osiedli ,,Centrum”
i ,Maliny” nie ma obecnie zamontowanych domofondéw. Ze wzgledu na to, iz budynki nie majag domofondw, a
wejscie do budynku nie jest strzezone, mieszkaricy nie majg kontroli nad osobami wchodzacymi do budynku. W
rezultacie klatki schodowe i wejscia gtéwne do budynkéw sg stale zanieczyszczane przez osoby spozywajgce
uzywki. Problem jest dotkliwy i uniemozliwiajgcy codzienne funkcjonowanie mieszkancéw, zwtaszcza ze
wzgledu na brak interwencji stuzb porzgdkowych. Spétdzielnia Mieszkaniowa rokrocznie, szczegdlnie w okresie
letnim, odnotowuje bardzo duzo zgtoszen zaktécania porzadku publicznego w wiatrotapach i na klatkach
schodowych. Ograniczenie swobodnego dostepu do klatki schodowej musi skutkowa¢ zmniejszeniem liczby
tego typu zdarzen. Przyniesie to poprawe satysfakcji z zamieszkiwania w Morkach, poprawi komfort mieszkania
i zwiekszy poczucie bezpieczenstwa.

Wykonywane zadania adresowane sg do wszystkich grup ujetych jako gtdéwni adresaci dziatan rewitalizacyjnych.
Przedsiewziecie polega¢ bedzie na montazu domofonéw w drzwiach wejsciowych do klatek schodowych we
wszystkich budynkach na osiedlach: ,Centrum” i ,,Maliny” Spétdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wtasnosciowej
w Monkach potozonych na terenie obszaru rewitalizacji.

Komplementarnos¢ przedsiewziecia pomiedzy sferami:

Przedsiewziecie przyczyni sie do rozwigzania nastepujacych problemoéw w sferach:

— Sfera spoteczna:

Akty wandalizmu i zaktdcania porzadku publicznego

Zaktdcenia porzadku i ciszy nocnej w czesciach wspdlnych budynkéw wielorodzinnych,

Wystepowanie zagrozen i zdarzen wptywajgcych na jako$¢ zycia mieszkancow (spozywanie alkoholu w
miejscach publicznych, uzywanie srodkéw odurzajgcych, akty wandalizmu, grupowanie sie mtodziezy
zagrozonej demoralizacjg w czesciach wspdlnych budynkéw wielorodzinnych,

OooOod

—  Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna:
O Zty stan techniczny budynkow

Wskaznik produktu: Sposdb oceny i miary
O Liczba zainstalowanych domofonéw 00 Protokét odbioru
Wskaznik rezultatu: Sposdb oceny i miary
O wazrostu poziomu bezpieczenstwa O Przeprowadzone na tym obszarze badanie
0 podwyzszenie poziomu zadowolenia z zamieszkiwania ankietowe i poréwnanie ich wynikdw z
na obszarze objetym rewitalizacjg przyczyni sie do badaniami przeprowadzonym w ramach
zmniejszania sie ujemnego wskaznika migracji. Diagnozy.

Lokalizacja zadania/przedsiewziecia:

Obszar rewitalizacji: Domofony zostang zamontowane w budynkach na osiedlu "Centrum” ul. Wyzwolenia
(numery dziatek 570/5, 1016/13, 999/10, 982/4 — ul. Tysiaclecia, 1698/2-ul. Tysigclecia/Waska) i osiedlu
»Maliny” (numery dziatek: 1699/2-miedzy Tysiaclecia a Al. Niepodlegtosci, 1706/2- Wojska Polskiego, 1706/3-
Jagodowa przy Wojska Polskiego, 1706/5 i 1706/6-miedzy Tysigclecia a Jagodow3)
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Monki

Tytut przedsiewziecia

Montaz domofondéw w drzwiach wejsciowych w budynkach Spétdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Wtasnosciowej w Morkach

Powigzanie z celami rewitalizacji:

2.1 Poprawa warunkow zamieszkania mieszkancow obszaru rewitalizacji

Odpowiedzialno$¢ do realizacji: Szacunkowy termin realizacji
Spoétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wtasnosciowa w [l kwartat 2017 r. -31 grudnia 2021 r.
Monkach, ul. Wyzwolenia 6

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt realizacji

- 200 000 zt

Potencjalne Zrddta finansowania:
RPO Wojewddztwa Podlaskiego — dziatanie 8.6, Srodki wtasne
Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie karty przedsiewziecia

Tabela 22. Opis przedsiewziecia nr 7

Tytut przedsiewziecia

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze rewitalizacji

Opis przedsiewziecia

Decydujacy wptyw na zréwnowazony rozwdj miasta Monki oraz obszaru rewitalizacji ma witasciwe

zagospodarowanie przestrzenne oraz odpowiedni poziom infrastruktury technicznej. Rozwdj powinien

odbywac sie z poszanowaniem srodowiska i z zachowaniem panujgcego krajobrazu. Na obszarze rewitalizacji

skoncentrowane sg ustugi o znaczeniu ponadlokalnym z zakresu administracji publicznej, stuzby zdrowia,

szkolnictwa sredniego i wyzszego, bankowosci, otoczenia biznesu i rolnictwa, z ktérych korzystajg nie tylko

mieszkaricy Gminy Monki ale rdwniez mieszkancy catego powiatu monieckiego. Rozwinieta sie¢ placowek

handlowych w petni zaspokaja potrzeby mieszkaricow gminy ipowiatu. Rowniez w miescie funkcjonujg

najwieksze zaktady przemystowe powiatu monieckiego, gtéwnie zajmujace sie przetwdérstwem rolno -

spozywczym i zaopatrujgce sie w surowce u producentdw rolnych nie tylko z terenu Gminy Monki oraz z gmin

sgsiednich.

Do ogdlnodostepnych terendw publicznych na terenie miasta zaliczane sa:

[0 Skwery na ul. Dworcowej - przy dworcu PKP oraz przy dworcu PKS,

[0 tereny potozone wzdtuz Alei Niepodlegtosci: teren bytego placu zabaw, plac im. Czestawa Gartycha, skwer
przy Szpitalu, Amfiteatr Miejski.

Celami projektu s3:

[0 Poprawa jakosci zycia mieszkancéw poprzez rewitalizacje ogélnodostepnych terenéw publicznych w celu
przywrocenia ich funkcji spotecznych z dostosowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych,

[l Poprawa bezpieczenstwa i estetyki przestrzeni.

Skwer przy dworcu PKP oraz przy dworcu PKS potozony jest przy ul. Dworcowej. Zostaty one zagospodarowane

w latach 60. ubiegtego wieku. Miaty petnic¢ funkcje rekreacyjne dla mieszkaricéw miasta oraz oséb przejezdnych.

Z uptywem czasu degradacji ulegta nawierzchnia przej$¢ i chodnikéw, drzewa i krzewy nadmiernie sie rozrosty,

urzadzenia matej infrastruktury ulegty zniszczeniu. Nie dziata o$wietlenie skweru przy dworcu PKP. Tereny te

przestaty petni¢ swoje funkcje. Ich wyglad negatywnie wptywa na estetyke obszaru rewitalizacji. Jest to

szczegOlnie wazne, gdyz tereny te sg wizytdwka miasta. W 2014 r. PKS Biatystok sprzedat prywatnemu

podmiotowi dworzec PKS (ma tu powstac galeria handlowa). Z tego tez powodu w bezposrednim sgsiedztwie

skwerow zostaty ustawione 2 przystanki bez wiaty i fawek. Nieczynny jest budynek dworca PKP. Wprawdzie

udostepniony jest korytarz (na poczekalnie), ale jego wyglad nie zacheca do korzystania. Skwery staty sie

réwniez miejscem obstugi podréznych, ktérzy oczekuja tu na autobusy i pociagi. Wedtug informacji uzyskanych

od przewoznikéw z przystankéw w Morikach w dni robocze korzysta 2 razy dziennie ponad 3 300 pasazeréw.
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Monki

Tytut przedsiewziecia

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze rewitalizacji

Celem projektu jest odtworzenie zagospodarowania terenéw o powierzchni 5 886,5 m2 potozonych w
sgsiedztwie dworca PKP i bytego dworca PKS przy ul. Dworcowej poprzez przebudowanie przejs¢, chodnikow
oraz czesci jezdni przy dworcu PKP, zagospodarowanie terenéw zielonych, ustawienie elementéw matej
architektury z ustawieniem wiat przystankowych, przebudowe oswietlenia na skwerze przy dworcu PKP oraz
wymiane nasadzen. Pozwoli to zamieni¢ zdegradowany teren w wizytéwke miasta oraz przywréci¢ mu dawne
funkcje do petnienia ktérych zostaty zagospodarowane: rekreacyjng i obstugi podréznych. Korzystanie ze
skwerdw jest nieodptatne. Skwery bedg dostepne dla niepetnosprawnych. Jakos$¢ petnionych funkcji skwerdéw
znacznie podnosi bezposrednie sgsiedztwo publicznej toalety. Atrakcyjne zagospodarowanie skwerow pozwoli
na utworzenie miejsca do spedzania czasu wolnego dla mieszkarncéw obszaru rewitalizacji. Jednoczesnie
montaz nowego oswietlenia i monitoringu poprawi bezpieczenstwo na wskazanym obszarze oraz przyczyni sie
do zmniejszenia zjawiska jakim jest spozywanie akoholu w miejscu publicznym. Zdarzenie to bezposrednio
wptywa na jakos¢ zycia mieszkancéw oraz poziom bezpieczenstwa.

Plac zabaw przy Al. Niepodlegtosci zostat wybudowany w 2002 r. Wraz z uptywem czasu urzadzenia do zabawy
ulegty zniszczeniu i stanowity zagrozenie. Dlatego tez w roku 2014 zostaty usuniete. Mieszkarcy centrum miasta
zostali w ten sposéb pozbawieni dostepu do miejsca zabawy dzieci i odpoczynku dorostych.

Plac zabaw potozony jest w centrum miasta przy Alei Niepodlegtosci. Jego rewitalizacja polegac bedzie rowniez
na odtworzeniu placu o powierzchni 1 386,7 m2 z matg architektura, z zielenig i z elementami do rekreacji i
¢wiczen. Z uwagi na dostosowanie sie do zapotrzebowania mieszkaricow, plac podzielony bedzie na strefy
wiekowe - dla dzieci, mtodziezy i dorostych, w tym réwniez niepetnosprawnych. Plac bedzie Swietnym miejscem
rekreacji i wypoczynku mieszkaricéw. Dodatkowo atrakcyjnos¢ tego miejsca podnosi bezposrednie sasiedztwo
publicznej toalety.

Plac im. Czestawa Gartycha potozony jest bezposrednio przy Al. Niepodlegtosci. Stan techniczny urzadzen jest
dobry. Odtworzenia wymaga natomiast chodnik przy Al. Niepodlegtosci oraz nasadzenia wzdtuz ulicy.

Skwer przy Szpitalu wybudowany zostat w latach 60. ubiegtego wieku. Wymaga on catkowitego odtworzenia
alejek, matej architektury oraz nowych nasadzen. Z uwagi na planowane powiekszenie parkingéw,
odrestaurowanie skweru uzaleznione jest od remontu ul. Wyzwolenia oraz Al. Niepodlegtosci.

Amfiteatr zbudowany jest w Parku Miejskim przy Alei Niepodlegtosci. Wybudowany zostat w latach 70.
ubiegtego wieku na terenie parku miejskiego przylegajgcego do Al. Niepodlegtosci. Pierwotnie sktadat sie z
widowni oraz sceny. Z uwagi na stan techniczny scena zostafa rozebrana i na jej miejscu urzadzono plac na
ustawienie sceny ruchomej. Widownia nie posiada zadaszenia, wieci drewniane fawki (na konstrukcji
betonowej) caty czas narazone sg na niszczace dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych. Widownia
wymaga ciagtych remontéw. Konstrukcja tawek utrudnia utrzymanie ich w czystosci, co jest szczegdlnie wazne
przy braku zadaszenia. Bardzo czesto zdarzajg sie przypadki zabrudzenia, a nawet zniszczenia garderoby przez
uczestnikow imprez.

Rewitalizacja amfiteatru obejmowac¢ bedzie przebudowe siedzisk widowni z drewnianych na stelazu
betonowym na betonowe z plastikowymi krzesetkami. Roboty budowlane beda prowadzone na powierzchni
650 m2. Przed widownia wydzielone beda miejsca dla 0séb niepetnosprawnych. Dodatkowo w ramach projektu
planuje sie wybudowanie na kazdym obiekcie instalacji monitoringu, ktére beda podtaczone do rejestratora
znajdujgcego sie w serwerowni Urzedu Miejskiego w Monkach poprzez sie¢ Swiattowodowg operatora
lokalnego. Poprawi to bezpieczenstwo oséb korzystajgcych z terenéw publicznych oraz zmniejszy do minimum
niebezpieczenstwo zdewastowania ich przez wandali. Instalacje te beda uzupetnieniem wybudowanego w roku
2014 monitoringu miejskiego.

W wyniku realizacji projektu zostanie kompleksowo zrewitalizowana przestrzen publiczna o powierzchni 7 923
m? znajdujaca sie w obszarze rewitalizacji, ktory zamieszkaty jest przez 40 % populacji miasta i 27% mieszkaricow
gminy, tj. 4 082 mieszkarcow. Poprawi sie estetyka obszaru rewitalizacji, co poprawi jego atrakcyjnosé¢
turystyczng. Mieszkancy zyskaja tereny rekreacyjne, na ktorych beda mogli godnie odpoczywac i spotykac sie.
Dodatkowo ponad 3 300 pasazerdw linii autobusowych i PKP bedzie mogto korzysta¢ z matej architektury
skwerow oczekujagc na przyjazd autobusu, czy pociggu. Dostosowanie przestrzeni do potrzeb osdéb
niepetnosprawnych zapobiegnie ich wykluczeniu oraz dyskryminacji.

Projekt dzieli sie na 5 zadan:
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Monki

Tytut przedsiewziecia

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze rewitalizacji

W wyniku realizacji projektu:

[0 zostang odtworzone 3 obiekty infrastrukturalne - 2 skwery i plac zabaw o tgcznej pow. 7273,2 m?, w tym
pow. zielona (trawnik) - 2 286 m?, z kostki brukowej i granitowej - 2 611,4 m?, z ttucznia i zwiru ptukanego
- 696, z piasku - 808 m?i z kory - 871 m?,

0 przebudowana bedzie widownia o powierzchni 650 m? z 794 miejscami siedzgcymi,

0 wybudowane zostang 4 instalacje monitoringu ztozone tacznie z 10 kamer, okablowania i niezbednych
urzagdzen podtgczone poprzez istniejgcg sie¢ Swiattowodowg operatora lokalnego do rejestratora
zamontowanego w serwerowni Urzedu Miejskiego w Morkach,

[0 ustawione beda 2 wiaty przystankowe, 11 zestawdw do zabaw i ¢wiczen, 9 zestawow do ¢wiczen, 25 tawek,
19 $mietniczek, studnia abisyfska oraz bedzie powieszony 1 zegar.

[0 posadzonych bedzie 25 drzew, 748 krzewow oraz 683 byliny.

Odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni zwiekszy poziom bezpieczenstwa bezposrednio w jej otoczeniu.
Ze wzgledu na zdiagnozowane problemy: Sredni stopien zadowolenia z miejsca zamieszkania, rosnacy wskaznik
migracji oraz wzrastajgcy problem uzaleznien i brak oferty spedzania czasu wolnego na $wiezym powietrzu,
przedsiewziecie to bedzie prowadzito do poprawienia warunkow zycia (jakosci) i zadowolenia z miejsca
zamieszkania.

Komplementarnos¢ przedsiewziecia pomiedzy sferami:
Przedsiewziecie przyczyni sie do rozwigzania nastepujgcych problemdéw w sferach:

— spotecznej:
[0 obnizony poziom bezpieczenstwa w przestrzeni publicznej

[0 wystepowanie zagrozen i zdarzen wptywajgcych na jakosc zycia mieszkancéw (spozywanie alkoholu w
miejscach publicznych, uzywanie srodkéw odurzajgcych, akty wandalizmu, grupowanie sie mtodziezy
zagrozonej demoralizacjg w przestrzeni publicznej,

[0 migracja mieszkancow,

[0 $redni poziom zadowolenia z miejsca zamieszkania,

O niski poziom uczestnictwa w zyciu publicznym,

—  przestrzenno-funkcjonalnej:

[0 niedostatek ogdélnodostepnych miejsc rekreacji i wypoczynku,

[0 brak miejsc do spedzania czasu wolnego dla réznych grup wiekowych,

[0 niska jakos¢ oraz degradacja przestrzeni publicznej oraz jej niedostosowanie do funkcji jakg powinna
petni¢

Wskaznik produktu: Sposéb oceny i miary

[0 Liczba zrewitalizowanych terenéw publicznych —4 szt. [0 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

[0 Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb oséb oraz protokot odbioru koricowego. Ponadto
niepetnosprawnych — 4 szt. poszczegdlne tereny inwestycyjne ujete beda

O Powierzchnia zrewitalizowanych terenéw — 7923 m? w ewidencji Srodkéw trwatych znajdujacej sie

w  Urzedzie Miejskim w  Monkach.
Monitorowanie tego wskaznika polegac
bedzie na kontrolowaniu zapisow w
ewidencji.

Wskaznik rezultatu: Sposéb oceny i miary

[0 wazrost jakosci zycia [0 Przeprowadzone na tym obszarze badanie

ankietowe i poréwnanie ich wynikow z
badaniami przeprowadzonym w ramach
Diagnozy.

Lokalizacja zadania/przedsiewziecia:

Zadanie 1 - zagospodarowanie skweru przy ul. Dworcowej przy dworcu PKP w Morikach - na dziatkach 490/35,

490/42, 490/43,

Zadanie 2 - zagospodarowanie skweru ,Na rozjezdzie" przy ul. Dworcowej w Monkach - na dziatkach 1234 i

490/35,

Zadanie 3 - zagospodarowanie placu zabaw dla duzych i matych przy Al. Niepodlegtosci - na dziatce nr 1024/4,
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Monki

Tytut przedsiewziecia

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze rewitalizacji

Zadanie 4 - przebudowa widowni Amfiteatru w Morkach - na dziatce nr 192/1.

Zadanie 5 - budowa monitoringu na skwerze przy ul. Dworcowej przy dworcu PKP, na skwerze ,Na rozjezdzie"
przy ul. Dworcowej, na placu zabaw przy Al. Niepodlegtosci i na widowni w Amfiteatrze - na dziatkach
1024/4,1234, 490/35,192/1.

Powigzanie z celami rewitalizacji:

2.1. Poprawa warunkéw zamieszkania mieszkaricdw obszaru rewitalizacji

Odpowiedzialno$¢ do realizacji: Szacunkowy termin realizacji
Jednostka samorzadu terytorialnego Gmina Moriki IV kwartat 2017 r. - IV kwartat 2018 r.
Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt realizacji

- 999 542,74 zt
Potencjalne Zrédta finansowania:
RPO Wojewddztwa Podlaskiego — dziatanie 8.6, Srodki wtasne

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie karty przedsiewziecia

Tabela 23. Opis przedsiewziecia nr 8

Tytut przedsiewziecia

Termomodernizacja budynku przy ul. Wyzwolenia 18 w Morikach

Opis przedsiewziecia

Budynek jest zaniedbany infrastrukturalnie i technicznie. Jest to ostatni w Morkach budynek wielorodzinny,
w ktérym do chwili obecnej nie przeprowadzono zadnych prac termomodernizacyjnych.

Z Diagnozy stuzacej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji wynika jednoznacznie, ze wszelkie
dziatania rewitalizacyjne powinny by¢ kierowane gtéwnie do oséb borykajgcych sie z problemami finansowymi
(bezrobotnych, szczegdlnie mtodziezy oraz senioréw). Poprawi to jakos¢ zycia, zmniejszy poziom wykluczenia
spotecznego i ubdstwa. Zaproponowane zadanie do realizacji w ramach programu rewitalizacji przyczyni sie do
poprawy standardu zycia w obszarze rewitalizacji w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i techniczne;.
Kompleksowa termomodernizacja budynku dotyczyé ma wytgcznie czesci wspdlnych i ma polega¢ na:
dociepleniu Scian zewnetrznych, dociepleniu stropu piwnicznego, dociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacja,
wstawieniu zawordw podpionowych na c.o. i termostatycznych na c.w.u., wykonanie ptukania instalacji c.o.,
wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentéw budynku (pionowego i w razie potrzeby
poziomego). Zakres prac wynika¢ bedzie z audytu energetycznego wykonanego na potrzeby tej inwestycji.
Termomodernizacja w istotny sposdb przyczyni sie do zmniejszenia kosztéw zwigzanych z ogrzewaniem -
zmniejszeniu ulegng czynsze. Wptynie to na poprawe sytuacji finansowej emerytéw zamieszkujacych
w budynku, ktérzy stanowia najliczniejsza grupe mieszkaricow Wspdlnoty.

Przedsiewziecie przyczyni sie do rozwigzania nastepujacych problemoéw w sferach:

—  Spofecznej:

O  Niski komfort zycia czesci mieszkaricéw
— przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej:
O Niska jakos$¢ tadu przestrzennego

Wskaznik produktu: Sposdb oceny i miary
O Liczba budynkéw mieszkalnych poddanych 0 Protokét odbioru
termomodernizacji — szt. 1
Wskaznik rezultatu: Sposdb oceny i miary
Zwigkszenie poziomu zadowolenia z miejsca zamieszkania = [0 Dane twarde efektéw uzyskanych w wyniku
0 termomodernizacji + dane ankietowe

wskazujgce na poziom na poziom
zadowolenia z zamieszkiwania i poréwnanie
tego wyniku z danymi ankietowymi sprzed
termomodernizacji.
Lokalizacja zadania/przedsiewziecia:
—  Budynek mieszkaniowy wielorodzinny przy ul. Wyzwolenia 18 w Morkach (oznaczonej w ewidencji
gruntéw numerem 297/2)
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Tytut przedsiewziecia

Termomodernizacja budynku przy ul. Wyzwolenia 18 w Morikach

Powigzanie z celami rewitalizacji:
2.1 Poprawa warunkow zamieszkania mieszkancow obszaru rewitalizacji

Odpowiedzialno$¢ do realizacji: Szacunkowy termin realizacji
Spotdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wtasnosciowa w Il kwartat 2018 r. - lll kwartat 2019 r.
Monkach, ul. Wyzwolenia 6

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt realizacji

- 200 000 zt

Potencjalne Zrédta finansowania:
RPO Wojewddztwa Podlaskiego — dziatanie 5.3, Srodki wtasne
Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie karty przedsiewziecia

5.2.  Charakterystyka przedsiewzie¢ uzupetniajgcych

Poza przedsiewzieciami gtéwnymi planowana jest rowniez realizacja przedsiewzie¢ uzupetniajgcych.
W ich realizacji zostanie uwzgledniony szeroki aspekt partnerstwa z innymi podmiotami. Na etapie GPR
nie sg znane ich ramy finansowe oraz zakres organizacyjno-techniczny. Gtéwnym zatozeniem
przedsiewzie¢ uzupetniajgcych jest wsparcie przedsiewzie¢ podstawowych, przez co przedsiewziecia
uzupetniajgce dotyczg w gtéwnej mierze dziatarh proinwestycyjnych i modernizacyjnych w przestrzeni
miejskiej na terenie obszaru rewitalizacji. Ich realizacja bedzie wspomagata osiggniecie celéw
rewitalizacji.

Utworzenie nowych, atrakcyjnych przestrzeni publicznych stworzy mozliwosci do organizacji imprez
i wydarzen o charakterze spoteczno-kulturalnym. Jednoczesnie zwiekszg sie mozliwosci spedzania czasu
wolnego dla wszystkich grup spotecznych, w tym grup szczegdlnie narazonych na wykluczenie
spoteczne.

Przedsiewziecia uzupetniajace

Tabela 24. Opis przedsiewziecia uzupetniajgcego nr 1

Tytut przedsiewziecia

Montaz systemu monitoringu na osiedlach ,Centrum” i ,Maliny”

Opis przedsiewziecia

Monki posiadajg monitoring - jest on jednak ograniczony do kamer ustawionych w gtéwnych, newralgicznych
punktach uktadu komunikacyjnego (skrzyzowania ulic). Na terenie osiedli mieszkaniowych ,Centrum” i ,,Maliny”
nie ma niestety kamer monitorujgcych ten obszar.

Z Diagnozy stuzacej do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji wynika, ze bardzo istotnym dla
mieszkaricdw Moniek elementem jest stan bezpieczerstwa na zamieszkiwanym przez nich terenie. Z ww.
Diagnozy wynika jednoznacznie, ze nie jest on zadowalajacy. Na obszarze miasta Monki popetniono ponad dwa
razy wiecej przestepstw niz na obszarze wiejskim. tacznie w miescie Monki popetniono prawie 27 proc. ogélnej
liczby przestepstw powiatu monieckiego. Do kategorii wystepujgcych najczesciej nalezg: przestepstwa
przeciwko mieniu, kradzieze z wtamaniem, kradzieze cudzej rzeczy, uszkodzenie rzeczy, przestepczos¢
narkotykowa oraz bojki lub pobicia. Duza ich czes¢ ma miejsce w przestrzeni publicznej na terenie osiedli
»Centrum” i ,Maliny”. Stad tez zaproponowane przez nas zadanie do realizacji w ramach programu rewitalizacji
powinno w znaczacy sposob wptynaé na zmniejszenie liczby przestepstw popetnianych na tym obszarze
i zwiekszeniu poczucia bezpieczenstwa.

Komplementarno$¢ przedsiewziecia pomiedzy sferami:

Przedsiewziecie przyczyni sie do rozwigzania nastepujacych problemoéw w sferach:

—  Sfera spoteczna:
O Niski poziom poczucia bezpieczenstwa
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Tytut przedsiewziecia

Montaz systemu monitoringu na osiedlach ,,Centrum” i ,Maliny”

Lokalizacja zadania/przedsiewziecia:

Obszar rewitalizacji: Montaz systemu monitoringu na osiedlu ,Centrum” (numery dziatek: 570/5, 1016/13,
999/10, 982/4, 1698/2) i osiedlu ,Maliny” (numery dziatek: 1699/2, 1706/2, 1706/3, 1706/5 i 1706/6)
Powigzanie z celami rewitalizacji:

2.1 Poprawa warunkdw zamieszkania mieszkaricdw obszaru rewitalizacji

Odpowiedzialnos¢ do realizacji: Szacunkowy termin realizacji
Spotdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wtasnosciowa w Il kwartat 2018 r. - IV kwartat 2019 r.
Mornkach, ul. Wyzwolenia 6
Szacunkowy koszt realizacji
200 000 zt
Potencjalne zrédta finansowania:
RPO Wojewddztwa Podlaskiego — dziatanie 8.6, Srodki wtasne
Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie karty przedsiewziecia

Tabela 25. Opis przedsiewziecia uzupetniajgcego nr 2

Tytut przedsiewziecia

Odnowienie infrastruktury komunikacyjnej, ciggdw pieszych, parkingéw oraz drég osiedlowych na terenie
Spétdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wtasnosciowej

Opis przedsiewziecia

Zadania do realizacji dotycza wymiany starej, mocno zniszczonej i zdegradowanej nawierzchni na nowe,
estetyczne i trwale nawierzchnie chodnikéw, parkingdw i osiedlowych drég dojazdowych nalezacych do
Spotdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wtasnosciowej w Mornkach, wymagajacych pilnego remontu. Jednym
z elementéw niezbednych do powstrzymania statej migracji z Moniek jest stworzenie warunkow zycia
(zamieszkiwania) zblizonych do tych w wiekszych miejscowosciach. Poprawa satysfakcji z zamieszkiwania
w Monkach moze skutkowac chocby znalezieniem pracy w innej miejscowosci (np. w Biatymstoku), ale
utrzymaniem dotychczasowego miejsca zamieszkania. Celem przedsiewziecia jest poprawa infrastruktury
technicznej wokot budynkéw mieszkalnych na terenie Spoétdzielni Mieszkaniowej oraz podniesienie standardu
zycia. W ramach przeprowadzanych inwestycji i prac remontowych zostang zlikwidowane bariery
architektoniczne dla oséb niepetnosprawnych oraz zainstalowane stojaki rowerowe w poblizu chodnikéw.
Komplementarno$¢ przedsiewziecia pomiedzy sferami:

Przedsiewziecie przyczyni sie do rozwigzania nastepujacych probleméw w sferach:

— Sfera spoteczna:

O Niska jakos$¢ zycia czesci mieszkancow

—  Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna:

[l Zty stan techniczny gtdwnych ciggdw komunikacyjnych (drég, chodnikéw, parkingdw)
Lokalizacja zadania/przedsiewziecia:

Obszar rewitalizacji — osiedla budynkéw wielorodzinnych

Powigzanie z celami rewitalizacji:
2.2 Poprawa funkcjonalnosci i uzytecznosci przestrzeni publicznej

Odpowiedzialno$¢ do realizacji: Szacunkowy termin realizacji
Spétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wtasnosciowa w IIl kwartat 2017 r. - 31 grudnia 2020 r.
Monkach, ul. Wyzwolenia 6
Szacunkowy koszt realizacji
850 000 zt
Potencjalne Zrédta finansowania:
RPO Wojewddztwa Podlaskiego — dziatanie 8.6, srodki wtasne
Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie karty przedsiewziecia
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Tabela 26. Opis przedsiewziecia uzupetniajacego nr 3

Tytut przedsiewziecia

Modernizacja drég powiatowych bedgcych gtéwng osig komunikacyjng miasta Monki i obszaru rewitalizacji
Opis przedsiewziecia

Nawierzchnia asfaltowa z licznymi nieréwnosciami podtuznymi i poprzecznymi, posiada liczne spekania
siatkowe oraz ubytki i deformacje. Istniejgce chodniki sg w bardzo ztym stanie technicznym, a wykonane z ptytek
chodnikowych posiadaja liczne ubytki. Drogi nie posiadajg kanalizacji deszczowej i odpowiedniego odwodnienia.
Szczegdlnie stan techniczny ulic w centrum miasta (Al. Niepodlegtosci, ul. Wyzwolenia i Wojska Polskiego - ulice
powiatowe) nie odpowiada potrzebom mieszkancéw i funkcjonujgcych tu podmiotéw (bardzo zniszczona
nawierzchnia jezdni, zbyt mata liczba miejsc parkingowych). Ma to bezposredni wptyw na warunki zycia
mieszkancow oraz koszty funkcjonowania podmiotéw gospodarczych. Zarzadcg drég jest Starostwo Powiatowe
w Morkach, jednakze ze wzgledu na wysokie koszty inwestycji gmina partycypuje w kosztach modernizacji
gtownych ciggdw komunikacyjnych, co przyczynia sie do podniesienia jakosci zycia w miescie (Plan Rozwoju
Lokalnego Gminy Monki na lata 2014-2020).

W celu zréwnowazonego rozwoju miasta i tworzenia spojnych uktadéw komunikacyjnych Miasta Monki,
nawierzchnia drogi musi uzyska¢ odpowiednig nosnosc i statecznos¢ konstrukeji oraz warunki uzytkowe zgodne
z przeznaczeniem drogi publicznej kategorii Z. Rezultatem przedsiewziecia bedzie poprawa jakosci zycia,
bezpieczenstwa, zwiekszenie dostepnosci komunikacyjnej oraz zaspokajania podstawowych potrzeb
spotecznosci lokalnej.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

nowej nawierzchni,

chodnikow,

parkingow,

przebudowy skrzyzowania z ulicami powiatowymi oraz gminnymi,

kanalizacji deszczowe;.

I |

Komplementarnosc¢ przedsiewziecia pomiedzy sferami:
Przedsiewziecie przyczyni sie do rozwigzania nastepujgcych problemoéw w sferach:
— Sfera spoteczna:

Sredni poziom zadowolenia z miejsca zamieszkania

O
[0 Niski poziom poczucia bezpieczenstwa

Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna:

[0 Zty stan ciggdw komunikacyjnych w centrum miasta

Lokalizacja zadania/przedsiewziecia:

Obszar rewitalizacji:

1. Droga powiatowa Nr 2360 B Aleja Niepodlegtosci wraz z drogami powiatowymi Nr 2372 B ul. Wyzwolenia
i Nr 2369 B ul. Tysigclecia w Monkach na dtugosci 1178,00 mb

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2374 B ul. Dworcowa w Morkach

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2372 B ul. Wyzwolenia w Morkach

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2369 B ul. Tysiagclecia w Morkach

. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2371 B ul. Wojska Polskiego w Morkach

Powigzanie z celami rewitalizaciji:

2.2 Poprawa funkcjonalnosci i uzytecznosci przestrzeni publicznej

Odpowiedzialnos¢ do realizacji: Szacunkowy termin realizacji

Powiat moniecki Il kwartat 2018 r.- IV kwartat 2018 r.
Il kwartat 2019 r. - IV kwartat 2019 r.
Il kwartat 2019 r. - IV kwartat 2019 r.
Il kwartat 2020 r. - IV kwartat 2020 r.
Il kwartat 2020 r. - IV kwartat 2020 r.

oo e

O > W N =

Szacunkowy koszt realizacji
1. 3908 084,00 zt

2.350 000 zt

3.1500 000 zt

4.1 700 000 zt

5.3 110 000 zt
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Tytut przedsiewziecia

Modernizacja drog powiatowych bedacych gtéwng osig komunikacyjng miasta Monki i obszaru rewitalizacji
Potencjalne Zrddta finansowania:
Budzet panstwa, srodki wtasne

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie karty przedsiewziecia

Tabela 27. Opis przedsiewziecia uzupetniajacego nr 4

Tytut przedsiewziecia

Zagospodarowanie terenu Monieckiego Osrodka Kultury

Opis przedsiewziecia

Moniecki Osrodek Kultury jest waznym obiektem na mapie miasta. Stanowi on centrum zycia kulturalnego,
a jego lokalizacja przy drodze krajowej umieszcza go na liscie wizytdwek Moniek. Jest pierwszg instytucjg, jaka
widzg osoby wjezdzajace i wyjezdzajgce. Dlatego tez tak wazng role odgrywa wyglad budynku jak i jego
otoczenia. Celem rewitalizacji jest poprawa funkcjonalnosci i uzytecznosci przestrzeni publicznej jak rowniez
poprawienie bezpieczenstwa, dostosowanie do potrzeb osob niepetnosprawnych, polepszenie estetyki
i wygladu otoczenia.

Plan rewitalizacji zaktada:

1. teren przed budynkiem:

- wymiane chodnikéw, podjazdu

- wymiane nasadzenia, gazonéw, kwietnikow
- montaz taweczek, stolikow i barierek

- instalacja napisu “I LOVE MONKI”

- utworzenie Sciezki edukacyjno-kulturalnej
- montaz o$wietlenia

2. teren za budynkiem:

- wymiana nawierzchni

- montaz barierek

- montaz sceny

- montaz instalacji sensorycznych

3. z boku od wjazdu:

- przebudowa wjazdu i parkingu

- montaz wiaty na $mieci

4. z boku od strony Al. Niepodlegtosci:
- wymiana nawierzchni na starobruk

- montaz $ciezki przyrodniczo-edukacyjnej

W zwigzku z niedawno przeprowadzonym remontem drogi krajowej, wybudowaniem nowego centrum
handlowego jak i rewitalizacjg terenéw przylegajacych do galerii i dworca kolejowego, aktualny wyglad i stan
techniczny terenu wokoét Monieckiego Osrodka Kultury razaco odbiega od poziomu estetyki i funkcjonalnosci
wyzej wymienionych terendw. Dlatego tez tak istotna role odgrywa rewitalizacja terenu.

Wymiana i przebudowa chodnika, parkingu i wjazdu do Monieckiego Osrodka Kultury znaczgco poprawi komfort
0s6b z niego korzystajgcych. Z parkingu korzystajg nie tylko pracownicy i mieszkancy bloku nalezgcego
do Spotdzielni Mieszkaniowej (w tym osoby niepetnosprawne),ale rowniez uczestnicy imprez organizowanych
w Osrodku Kultury.

Poprzez montaz sceny, Osrodek kultury zyska przestrzen do urzadzania imprez kulturalnych i wydarzen
propagujacych kulture, sztuke i inne wydarzenia majace na celu integracje spotecznosci (m.in. organizacje
jarmarkéw wielkanocnych i bozonarodzeniowych, akcje wakacje, ferie, wystepy zespotow.

Montaz Sciezek edukacyjno-kulturalno-przyrodniczych jak réowniez instalacji sensorycznych przyczyni sie
do podniesienia komfortu jak i znaczaco wptynie na poprawe jakosci zycia mieszkaricéw. Poprzez wyzej
wymienione instalacje, dzieci zyskajg nowg przestrzen do zabawy jak réwniez bedg miaty czynny wglad w zycie
kulturalne miasta.

Wymiana nasadzen, gazonow i kwietnikéw jak réwniez instalacja taweczek i stolikéw pod Osrodkiem Kultury
w istotny sposéb wptynie na poprawe estetyki jak réwniez dzieki doprowadzeniu pradu umozliwi mieszkaricom
skorzystanie z darmowego dostepu do sieci wifi.
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Tytut przedsiewziecia

Zagospodarowanie terenu Monieckiego Osrodka Kultury

Instalacja pod$wietlanego napisu “I LOVE MONKI” przyczyni sie do promowania miasta jak réwniez w jasny
sposdb poinformuje osoby przejezdzajgce w jakim miejscu sie znajdujg.

Otoczenie catego terenu barierkami wptynie na poprawe kondycji terenu, dzieki zakazowi wstepu dla oséb
nieupowaznionych oraz zakaz wyprowadzania zwierzat, ktére zanieczyszczaja i dewastuja otoczenie.

Dzieki kompleksowym dziataniom w sferze spotecznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej obszar rewitalizacji
bedzie mégt rozwijac sie w sposdb zréwnowazony.

Przedsiewziecie przyczyni sie do rozwigzania nastepujacych problemoéw w sferach:

— spotecznej:

O Niski poziom poczucia bezpieczerstwa w miejscu zamieszkania

—  przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej:

O Utrudniony dostep do obiektow uzytecznosci publicznej

O Zty stan infrastruktury technicznej przy obiektach infrastruktury spotecznej
Lokalizacja zadania/przedsiewziecia:

Obszar rewitalizacji - Biatostocka 25, Monki

Powigzanie z celami rewitalizacji:
2.2 Poprawa funkcjonalnosci i uzytecznosci przestrzeni publicznej

Odpowiedzialno$¢ do realizacji: Szacunkowy termin realizacji
Moniecki Osrodek Kultury Il = IV kwartat 2021
Szacunkowy koszt realizacji

630 000 zt

Potencjalne zrédta finansowania:
RPO Wojewddztwa Podlaskiego — dziatanie 8.6, Srodki wtasne
Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie karty przedsiewziecia

Tabela 28. Opis przedsiewziecia uzupetniajacego nr 5

Tytut przedsiewziecia

Modernizacja systemu cieptowniczego Moniek (na obszarze rewitalizacji) w celu podniesienia jego sprawnosci
oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej

Opis przedsiewziecia

Opis istniejgcego stanu:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC) jest najwiekszym dostawca ciepta w miescie. Przestarzata siec¢
ciepfownicza i zty stan techniczny sieci powoduja wystepowanie awarii oraz duzych strat ciepta w trakcie
przesytu. Problem ten zostat dostrzezony w diagnozie w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Moriki na lata 2014-
2020 oraz w Planie gospodarki niskoemisyjnej (aktualizacja w 2016 r.). Ze wzgledu na postepujaca
termomodernizacje blokéw i zmniejszone zapotrzebowanie na ciepto, efektywnos¢ funkcjonowania cieptowni
jest obnizona. Cieptownia wymaga modernizacji, podczas ktérej zostang wdrozone rozwigzania z
wykorzystaniem alternatywnych zrédet energii. Celem przedsiewziecia jest poprawienie sprawnosci zrédta
ciepta poprzez modernizacje cieptowni miejskiej, wymiane i rozbudowe miejskich sieci cieplnych oraz
modernizacja weztéw cieplnych.

Zgodnie z Planem gospodarki niskoemisyjnej ,,PEC jest jednym z gtéwnych Zzrodet emisji substancji wptywajacej
na jakos¢ powietrza, w tym i na zawartos¢ w powietrzu gazow cieplarnianych. Konieczne jest podjecie dziatan
majgcych na celu zwiekszenie sprawnosci cieplnej kottéw PEC. (...) W gminie Monki, gtownym zrédtem emisji
substancji wptywajgcych na jakos¢ powietrza w tym i na zawartos¢ w powietrzu gazéw cieplarnianych sg m.in.
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Morkach PEC - eksploatuje trzy kotty o wydajnosci maksymalnejtacznej
14,538 MW. Nosnikiem energii cieplnej jest wegiel kamienny (miat).”

Komplementarno$¢ przedsiewziecia pomiedzy sferami:

Przedsiewziecie przyczyni sie do rozwigzania nastepujacych problemoéw w sferach:

— Sfera spoteczna:

O Niska jakos$¢ zycia czesci mieszkancow

—  Sfera przestrzenno-funkcjonalna:

O Zty stan techniczny infrastruktury cieptowniczej
-  Sfera Srodowiskowa:
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Tytut przedsiewziecia

Modernizacja systemu cieptowniczego Moniek (na obszarze rewitalizacji) w celu podniesienia jego sprawnosci
oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej

O Wystepowania zjawiska niskiej emisji

Lokalizacja zadania/przedsiewziecia:

Obszar rewitalizacji

Powigzanie z celami rewitalizacji:

2.1. Poprawa warunkéw zamieszkania mieszkancéw obszaru rewitalizacji
Odpowiedzialno$¢ do realizacji: Szacunkowy termin realizacji
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ul. Il kwartat 2017 r. — IV kwartat 2023 r.

Mickiewicza 54, Monki

Szacunkowy koszt realizacji

32 000 000

Potencjalne zrédta finansowania:

RPO Wojewddztwa Podlaskiego — dziatanie 5.4, budzet pafistwa, mechanizmy dtuzne, $srodki wtasne
Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie karty przedsiewziecia

W ponizszej tabeli zaprezentowano komplementarno$¢ projektéw uzupetniajgcych z projektami
podstawowymi.
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Tabela 29. Komplementarnos¢ projektow gtéwnych z uzupetniajgcymi

Projekty gtdwne
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Montaz systemu monitoringu na osiedlach X X X X X X X X X X
»,Centrum” i ,,Maliny”
Odnowienie infrastruktury komunikacyjnej, ciaggéw X X X X X X X X
pieszych, parkingéw oraz drég osiedlowych na
terenie Spétdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Wiasnosciowej
Modernizacja drég powiatowych bedgcych gtéwng X X X X X
osig komunikacyjng miasta Monki i obszaru
rewitalizacji
Zagospodarowanie terenu Monieckiego Osrodka X X X X X
Kultury
Modernizacja systemu cieptowniczego Moniek (na X
obszarze rewitalizacji) w celu podniesienia jego
sprawnosci oraz efektywnego wykorzystania energii
cieplnej

Zrédfo: opracowanie witasne

Przy realizacji wszystkich przedsiewzieé, zwtaszcza przedsiewzie¢ o charakterze inwestycyjnym wskazanych w GPR bedg zachowane wszelkie zatozenia i zapisy
dotyczace wtasciwych form ochrony przyrody okreslonych zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016.2134 ze zm.). W
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szczegdlnosci zapewniona zostanie ochrona gatunkowa ptakow i nietoperzy podczas prac zwigzanych z modernizacjg budynkdw oraz inny prac remontowo-
budowlanych, zgodnie z zapisami ww. ustawy.
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6. Mechanizmy integrowania dziatan oraz przedsiewzie¢
rewitalizacyjnych — komplementarnos¢ Gminnego Programu
Rewitalizacji

6.1. Komplementarnos¢ przestrzenna

Przedsiewziecia rewitalizacyjne zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji gminy Monki bedg
realizowane na obszarze rewitalizacji, a takze w jego sgsiedztwie (przedsiewziecie dotyczgce utworzenia
Centrum Aktywnych Ustug Socjalnych jest zlokalizowane poza obszarem rewitalizacji), celem osiggniecia
jak najskuteczniejszej interwencji i koncentracji dziatan rewitalizacyjnych. Charakter dziatan
rewitalizacyjnych zostat opracowany w oparciu o zdiagnozowane problemy i potrzeby rewitalizacyjne.
Wszystkie prowadzone dziatania majg na celu zmniejszenie zjawisk kryzysowych (wykluczenia
spotecznego, bezrobocia, itd.). Lista zostata opracowana w taki sposdb, by dziatania rewitalizacyjne byty
skierowane w pierwszej kolejnosci do mieszkancow obszardw rewitalizacji.

Dzieki kompleksowym dziataniom w sferach spotecznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej obszar
rewitalizacji bedzie mdégt rozwijac sie w sposdb zréwnowazony. Obszar rewitalizacji to $ciste centrum
miasta, ktore dzieki realizacji GPR stanie sie centrum zycia spoteczno-kulturalnego. Przedstawiona lista
przedsiewzie¢ wskazuje, ze podejmowane zabiegi nie sg wybidrczym dziataniem, a ich wdrozenie bedzie
systemowym dziataniem i odpowiedzia na zdiagnozowane problemy wystepujace na obszarze
rewitalizacji. Dzieki temu problemy zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji bedg rozwigzywane
w miejscu ich wystepowania i nie bedg przenoszone na inne tereny miasta.

6.2. Komplementarno$¢ problemowa

Przedsiewziecia rewitalizacyjne zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji gminy Monki wpisujg sie
w zatozenia komplementarnosci problemowej, co oznacza, ze koncentrujg sie na kompleksowym
rozwigzywaniu problemoéw zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji. Przedstawione dziatania
rewitalizacyjne w petni sg zgodne ze strategicznymi decyzjami gminy na innych polach (zapisane w Planie
Rozwoju Gminy Monki na lata 2014-2020), co skutkuje lepszg koordynacjg tematyczng i organizacyjng
dziatan wspolnoty samorzadowe;.
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Poprawa
bezpieczenstwa

Modernizacja
przestrzeni
publicznej i

poprawa
warunkow
zycia

Aktywizacja
zawodowa

Zmniejszenie
bezrobocia

Rewitalizacja

w Gminie
Moniki
Zmniejszenie
ubédstwa i

wykluczenia
spotecznego

Wymiana
miedzypokole
niowa

Osiggniecie zaktadanych efektéw przyczyni sie do zwiekszenia spdjnosci obszaru rewitalizacji
i zmniejszenia skali problemow wystepujgcym na tym terenie. Przewidziane do realizacji przedsiewziecia
rewitalizacyjne przyczyniajg sie do realizacji celéw operacyjnych i strategicznych. W zwigzku z tym, ze
poszczegdlne cele powigzane sg bezposrednio z podsystem spotecznym i przestrzennym — jeden projekt
moze wpisywac sie w realizacje kilku celdw. Ponizsza tabela pokazuje powigzania miedzy celami oraz
dziataniami Programu Rewitalizacji i projektami rewitalizacyjnymi.

Tabela 30. Powigzanie przedsiewzie¢ podstawowych z kierunkami

Lp. Nazwa przedsiewziecia
podstawowego
1. Budowa Mediateki wraz z ofertg

aktywizujaca lokalng spotecznosé

2. Centrum Aktywnych Ustug

Socjalnych
3. Razem w przysztos¢
4. Razem fatwiej

Cel operacyjny

1.1. Rozwdj kapitatu
spotecznego

2.2 Zwiekszenie uzytecznosci
infrastruktury spotecznej

i technicznej wraz

z infrastruktura towarzyszaca
1.1 Zmniejszony poziom
ubdstwa i bezrobocia

1.1 Zmniejszony poziom
ubdstwa i bezrobocia

11 Zmniejszony poziom
ubdstwa i bezrobocia

Kierunki

Wdrozenie programow
profilaktycznych skierowanych
do osdéb wykluczonych
spotecznie i zagrozonych
marginalizacjg

Budowa mediateki

Wdrozenie programow
profilaktycznych skierowanych
do osdb wykluczonych
spotecznie i zagrozonych
marginalizacjg

Zwiekszenie aktywizacji osob
bezrobotnych

Wdrozenie programow
rozwoju przedsiebiorczosci
wsrod mtodziezy i dorostych
Zwiekszenie aktywizacji 0sob
bezrobotnych

Programy rozwoju
przedsiebiorczosci wsrod
mtodziezy i dorostych
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Lp. Nazwa przedsiewziecia Cel operacyjny Kierunki
podstawowego
5. Utworzenie stref rekreacji i 2.1 Poprawa stanu Utworzenie miejsc rekreacji i
wypoczynku dla zréznicowanych bezpieczenstwa w miejscu stref odpoczynku w miejscu
grup odbiorcéw/mieszkancow zamieszkania zamieszkania
obszaru rewitalizacji 2.2. Poprawa funkcjonalnosci
i uzytecznosci przestrzeni
publicznej
6. Montaz domofondéw w drzwiach 2.1. Poprawa warunkow Instalacja domofonow w
wejsciowych w budynkach zamieszkania mieszkancow blokach na terenie spoétdzielni
Spétdzielni Mieszkaniowej obszaru rewitalizacji mieszkaniowej
Lokatorsko- Wtasnosciowej w
Morkach
7. Zagospodarowanie przestrzeni 2.1. Poprawa warunkow Bezpieczne miejsca rekreacji
publicznych w obszarze rewitalizacji = zamieszkania mieszkaricow i wypoczynku — istniejace
obszaru rewitalizacji
8. Termomodernizacja budynku 2.1 Poprawa warunkow Termomodernizacja
Wyzwolenia 18 w Morkach zamieszkania mieszkancow budynkdéw mieszkalnych

obszaru rewitalizacji
Zrédto: opracowanie wiasne

6.3. Komplementarnos$¢ proceduralno-instytucjonalna

Dobra komunikacja, koordynacja oraz wdrozenie zasad wzajemnej wspotpracy Operatora Programu z
realizatorami przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych jest kluczem do sukcesu poprawnie przeprowadzonego
procesu rewitalizacji. Wspotpraca podmiotéw zaangazowanych w realizacje zadan rewitalizacyjnych
zostata opisana w rozdziale dotyczagcym wdrazania Gminnego Programu Rewitalizacji. W procesie
wdrazania zapiséw dokumentu udziat bedzie bra¢ Komitet Rewitalizacji, ktéry bedzie sktadat sie z 0séb
o zroznicowanym doswiadczeniu, czego wynikiem bedzie efekt synergii, wykorzystany do jak najbardziej
efektywnego i sprawnego przeprowadzenia dziatan rewitalizacyjnych.

6.4. Komplementarno$¢ miedzyokresowa

Komplementarnos¢ miedzyokresowa w Gminnym Programie Rewitalizacji gminy Monki wyraza sie
w kontynuacji dziatan o charakterze aktywizacyjnym, realizowanym przez Miejski Osrodek Pomocy
Spotecznej w Monkach. W latach 2013-2015 osrodek realizowat projekt systemowy pn. ,,Twoja
przysztos¢ W Twoich rekach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007 - 2013, Priorytet
VIl — Promocja integracji spotecznej, Dziatanie 7.1 — Rozwdj i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziatania 7.1.1 Rozwdj i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki spoteczne;.

Projekt , Twoja przysztos¢ w Twoich rekach” adresowany byt do oséb bezrobotnych oraz nieaktywnych
zawodowo, jednoczesnie zagrozonych wykluczeniem spotecznym, w wieku aktywnos$ci zawodowej,
korzystajgcych ze Swiadczen pomocy spotecznej w Miejskim Osrodku Pomocy Spotecznej w Monkach.

Priorytetowym celem projektu byto zaktywizowanie 52 oséb niepracujacych w roku 2013 oraz 80 osdb
w latach 2014/2015 w wieku aktywnosci zawodowej korzystajgcych ze $wiadczert pomocy spotecznej na
terenie miasta i gminy Monki poprzez zastosowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej.

Zakres wsparcia dla uczestnikdw w ramach projektu obejmowat zawarcie i realizacje postanowien
kontraktu socjalnego w tym finansowanie kosztéw realizacji obejmujgcych nastepujace dziatania:

¢ indywidualne konsultacje psychologiczne,

¢ indywidualne doradztwo zawodowe,
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e szkolenia zawodowe: sprzedawca z obstugg kasy fiskalnej, prawo jazdy kat. B,
e trening kompetencji i umiejetnosci spotecznych,
e praca i/lub staz zawodowy dla oséb w wieku 15-30 lat,

e terapie psychologiczng, rodzinng lub psychospoteczng dla rodzin lub oséb z problemem
przemocy domowej,

e zasitki celowe.

W ten sposéb beneficjenci ostateczni uzyskali wiedze i zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe. Projekt
miat na celu zwiekszenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejetnosci umozliwiajgcych ponowne
wejscie na rynek pracy oraz zapobieganie wykluczeniu spotecznemu. Uczestnicy projektu uzyskali
wsparcie ze strony doradcy zawodowego, psychologa oraz pracownikdw socjalnych.

6.5. Komplementarnosé zrédet finansowania

Zaangazowanie zréznicowanych podmiotow i Zrodet finansowania jest gwarancja ciggtosci projektu, co
oznacza ze prowadzone dziatania rewitalizacyjne bedg spdjnie i harmonijne wdrazane. Stabilne Zrodfa
finansowania gwarantujg przeprowadzenie procesu rewitalizacji kompleksowo, realizujgc wszystkie
z zapisanych przedsiewzieé, przeciwdziatajgc selektywnemu, uzaleznionemu od Zrddet zewnetrznych,
wdrazania GPR. Zatem w celu jak najefektywniejszych dziatan nalezy zagwarantowac by Srodki na
realizacje projektéw pochodzity z sektora prywatnego, publicznego i pozarzadowego. Zrddta
finansowania projektow zostaty wskazane w opisie przedsiewziec rewitalizacyjnych.

Priorytetowymi przedsiewzieciami sg te, co do ktérych:

e procedura pozyskania Srodkdw juz zostata rozpoczeta, w trakcie opracowywania GPR

e istnieje wysokie prawdopodobienstwo pozyskania srodkéw ze zrodet zewnetrznych, w tym
Srodkow z programow operacyjnych oraz Srodkéw z budzetu Panstwa,

¢ mozliwe jest wykorzystanie réznego rodzaju zasobdw (w postaci zasobdw rzeczowych oraz

aktywnosci réznych podmiotéw) dzieki czemu, mozliwe jest obnizenie skali niezbednych
naktaddéw finansowych.
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7. Szacunkowe ramy finansowe programu rewitalizacji wraz
z szacunkowym wskazaniem $rodkéw finansowych ze Zrédet
publicznych i prywatnych

W procesie wdrazania przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych kluczowa jest dywersyfikacja Zrédet
finansowania. Finansowanie z réznych zrédet (komplementarnos¢ finansowa) sprawia, ze realizacja
przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych bedzie efektywna i bezpieczna (zwieksza szanse na powodzenie i petng
realizacje zatozen). Dywersyfikacja zrédet finansowania daje mozliwos¢ korzystania zaréwno z funduszy
komercyjnych, jakiniekomercyjnych. Przedsiewziecia rewitalizacyjne mogg by¢ realizowane przez
réznorodne grupy podmiotéw tj. przez podmioty z sektora publicznego, prywatnego i pozarzgdowego.

Do pierwszego rodzaju zrodet finansowania (tj. komercyjnych) zalicza sie przede wszystkim kredyty,
pozyczki, obligacje komunalne. Ponadto wskazuje sie, ze niektdre dziatania mogg by¢ wspierane przez
srodki wiasne przedsiebiorstw i innych podmiotéow prywatnych i pozarzagdowych. Na etapie realizacji
zapisOw GPR bardzo istotna jest wspdtpraca réznych podmiotéw gwarantujgca powodzenie wdrazanych
projektow/przedsiewzieé rewitalizacyjnych.

Wspomniany drugi rodzaj obejmuje zrodta niekomercyjne. Wsrdd nich najwieksze znaczenie majg Srodki
wtasne budzetu gminy, fundusze europejskie, srodku budzetu Panstwa. Nalezy wspomnie¢ o tym,
ze fundusze europejskie sg wyposazone w dedykowane dziatania, ktéore mozna wykorzystaé planujac
i realizujgc dziatania rewitalizacyjne.

Ponizsza tabela prezentuje podstawowe przedsiewziecia rewitalizacyjne wraz z wartosciami oraz
zrédtami finansowania (Srodki unijne, budzet panstwa, Srodki wtasne — publiczne lub prywatne).

56



Gminny Program Rewitalizacji gminy Moriki

Tabela 31. Indykatywne ramy finansowe

Srodki UE

(EFS,

Budzet
Panstwa

Srodki
wiasne

Srodki UE (EFS,
EFRR, FS)

Mechanizmy
dtuzne

Budzet Panstwa

Mechanizmy
dtuzne

Srodki wtasne

EFRR, FS)

Budowa Mediateki wraz z oferta 85%
aktywizujaca lokalng spotecznosé

Centrum Aktywnych Ustug Socjalnych 82,3%
Razem w przysztos¢ 93%
Razem tatwiej 85%
Plac rekreacji dla mtodziezy i dorostych 95%
wraz z miejscem piknikowym

Budowa sitowni na $wiezym powietrzu 95%

na terenie Spoétdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Wtasnosciowej

Budowa placéw zabaw dla dzieci na 95%
terenie Spétdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Wtasnosciowej w Morikach

Montaz domofondw w drzwiach 95%
wejsciowych w budynkach Spétdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-

Wtasnosciowej w Morikach

Zagospodarowanie przestrzeni 95%
publicznych w obszarze rewitalizacji
Termomodernizacja budynku przy ul. 85%

Wyzwolenia 18 w Morikach

Suma — przedsiewziecia podstawowe 87,07%
Montaz systemu monitoringu na
osiedlach ,Centrum” i ,Maliny”
Odnowienie infrastruktury
komunikacyjnej, ciggdw pieszych, 80%
parkingdw oraz drég osiedlowych na

80%

Przedsiewziecia podstawowe

0% 0% @ 15,00% | 3723569,50 zt
0% 0% 17,7% 1235 000 zt
0% 0% 6,96% 376 796,29 zt
9,44% 0% 5,56% 300 840,50 zt
0% 0% 5,00% 190 000,00 zt
0% 0% 5,00% 76 000,00 zt
0% 0% 5,00% 380 000,00 zt
0% 0% 5,00% 190 000,00 zt
0% 0% 5,00% 949 565,60 zt
0% 0% 15% 170 000,00 zt
0,38% 0% 12,55% 7591771,89 z

Przedsiewziecia uzupetniajace

0% 0% 20% 160 000,00 zt

0% 0% 20% 680 000,00 zt

-zt
-zt
-zt
33 410,99 zt

-zt

-zt

-zt

-zt

-zt
-zt
33 410,99 zt
-zt

-zt

-zt

-zt
-zt
-zt

-zt

-zt

-zt

-zt

-zt

-zt

-zt

657 100,50 zt
265 000 zt

28 186,83 zt
19 678,51 zt
10 000,00 zt

4.000,00 zt

20 000,00 zt

10 000,00 zt

49 977,14

30 000,00 zt

1093 942,98 zt

40 000,00 zt

170 000,00 zt
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Srodki UE
(EFS,
EFRR, FS)

Budzet
Panstwa

Mechanizmy
dtuzne

Srodki
wtasne

Srodki UE (EFS,
EFRR, FS)

Budzet Panstwa

Mechanizmy
dtuzne

Srodki wtasne

terenie Spotdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Wtasnosciowej

Modernizacja drog powiatowych
bedacych gtéwna osig komunikacyjna
miasta Moriki i obszaru rewitalizacji

0%

50%

0%

50%

-zt

51284 042,00 zt

-zt

5284 042,00 zt

Zagospodarowanie terenu
Monieckiego Osrodka Kultury

80%

0%

0%

20%

500 000,00 zt

63 000,00 zt

-zt

67 000,00 zt

Modernizacja systemu cieptowniczego
Moniek (na obszarze rewitalizacji) w
celu podniesienia jego sprawnosci oraz
efektywnego wykorzystania energii
cieplnej

40%

20%

35%

5%

12 800 000,00 zt

6 400 000,00 zt

11 200 000,00 zt

1 600 000,00 zt

Suma — przedsiewziecia uzupetniajgce

Zrédfo: opracowanie wiasne na podstawie SZOOP programdéw operaycjynych na poziomie krajowym i regionalnym

31,55%

26,63%

25,53%

16,29%

14 140 000,00 zt

11 747 042,00 zt

11 200 000,00 zt

7 161 042,00 zt
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W przypadku niepozyskania dotacji na realizacje przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, wnioskodawcy
podejmg probe sfinansowania realizacji projektow korzystajgc m.in. z preferencyjnych unijnych
pozyczek, kredytow krajowych, dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich czy Fundacji Kronenberga
oraz programow krajowych. Nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze planowany zakres projektéw lub czas ich
realizacji bedzie zalezny od uzyskania innych Zrédet wsparcia.
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8. Mechanizmy wtaczania réznych grup interesariuszy w procesie
rewitalizacji. Partnerstwo i partycypacja

8.1. Badanie spoteczne

Badanie zostato zrealizowane w dniach 13.06.2016-22.06.2016 r. na potrzeby wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji. W celu poznania opinii jak najwiekszej liczby mieszkancéw badanie
zostato przeprowadzone metoda mixed-mode tgczacg techniki wywiadow kwestionariuszowych oraz
ankiety internetowe do samodzielnego wypetnienia.

Ankieta internetowa do samodzielnego wypetnienia CASI (ang. Computer-Assisted Self-interviewing) to
technika badan ilosciowych w oparciu o nowoczesne technologie. Do gtéwnych zalet zaliczamy to, ze
respondenci:

*  moggy wypetni¢ formularz w dogodnym dla siebie miejscu i czasie, co zwieksza liczbe oséb
gotowych wzig¢ udziat w badaniu,

* majg wysokie poczucie anonimowaosci, sprzyjajgce udzielaniu szczerych odpowiedzi.

Kwestionariusz ankiety zostat zamieszczony na nalezgcej do wykonawcy platformie internetowej
Cyfrowa Demokracja.

Wywiady kwestionariuszowe PAPI to z kolei tradycyjna forma badan oparta na bezposredniej rozmowie
ankietera z respondentem. Umozliwia ona dotarcie do osdb, ktére nie korzystajg zinternetu.
Dodatkowo obecnos¢ ankietera wptywa motywujgco zaréwno na etapie rekrutacji do badania, jak i
w trakcie wywiadu (minimalizujgc ryzyko przerwania badania).

Celem badania iloSciowego byto zebranie opinii mieszkancéw na temat problemdw spotecznych,
gospodarczych, srodowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych w gminie Monki.

Préba badania PAP| zostata dobrana w sposdb reprezentatywny przedmiotowo (kwotowy). Na
podstawie danych z Urzedu Miejskiego wyznaczono liczbe respondentdw z poszczegdlnych jednostek
analitycznych, natomiast na podstawie danych Banku Danych Lokalnych (BDL GUS) okreslono ich
strukture ptci i wieku.

Badanie CASI miato charakter otwarty.

tacznie w badaniu wzieto udziat 427 respondentéw (420 w badaniu PAPI, 7 w badaniu CASI). Kobiety
stanowity 53,86% catej préby (230 respondentek), meziczyini 45,67% (195 respondentow).
Najliczniejszg grupe respondentdéw stanowity osoby w wieku 25-44 lata (141 respondentdw, tj. 33,18%)
oraz osoby w wieku 45-64 lata (106 respondentdw, tj. 24,94%). Stosunkowo najmniej licznie
reprezentowany byty osoby w wieku 20-24 lata (9,65%, tj. 41 respondentdw) oraz osoby powyzej 65
roku zycia (14,35%, tj. 61 respondentow).

Wyniki badania sg dostepne w dokumencie Diagnozy stuzgcej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego
i rewitalizacji, ktéra jest zatgcznikiem do GPR.
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8.2.  Nabdr przedsiewziec rewitalizacyjnych

Ogtoszenie o naborze zostato zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej® oraz na portalu do
konsultacji spotecznych www.cyfrowademokracja.pl, otwarty nabdr. Karty przedsiewzie¢ mozna byto
ztozy¢ za pomocy elektronicznego formularza oraz bezposrednio do Urzedu Miejskiego w Morkach
(korespondencyjnie bgdz do sekretariatu Urzedu (pokdj nr 114), a takze wystaé poczta elektroniczng na
podany adres mailowy. Wptyneto 17 kart przedsiewzie¢, ktére zostaty przeanalizowane, a efektem

naboru jest wpisanie zgtoszonych przedsiewzie¢ do wykazu przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych.

8.3.  Spotkanie dotyczace pogtebienia analizy problemowej obszaru rewitalizacji

W dniu 15 lutego 2017 r. odbyto sie spotkanie warsztatowe, ktérego celem byta praca w grupach oraz
uzyskanie odpowiedzi na pytania diagnozujgce skale i charakter problemdw wystepujgcych na obszarze
rewitalizacji. Rezultaty spotkania zostaty uwzglednione w opracowaniu niniejszego dokumentu.
Uczestnicy podzieleni zostali na trzy grupy, ich zadaniem byto wypracowanie odpowiedzi na postawione
pytania (8 pytan) dotyczace m.in.

e przyczyn zjawisk kryzysowych w obszarze rewitalizacji,

e potencjatdw obszaru rewitalizacji oraz dziatan, ktére nalezy podjac¢ by wykorzysta¢ potencjat
rozwojowy obszaru.

Uczestnicy w grupach zastanawiali sie nad tym jak powinien wyglagda¢ obszar rewitalizacji po
przeprowadzeniu dziatan rewitalizacyjnych (wizja) oraz jakie sg ich oczekiwania dotyczace rewitalizacji
miasta.

8.4. Warsztat strategiczny

W dniu 7 lipca 2017 r, odbyt sie warsztat strategiczny, ktérego celem byta dyskusja nad gtéwnymi
zatozeniami wstepnego projektu dokumentu, a takze weryfikacja wizji, celow, omdwienia kierunkow
oraz potrzeb rewitalizacyjnych i przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych. Rezultaty spotkania zostaty
uwzglednione w opracowaniu niniejszego dokumentu.

8.5.  Etap konsultacji projektu uchwaty o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

W okresie od 25 marca-24 kwietnia 2017 r. odbyty sie konsultacje spoteczne projektu uchwaty w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.

Konsultacje odbyty sie w formie papierowych formularzy zgtaszania uwag, drogg korespondencyjng oraz
mailowa. Projekt uchwaty, formularz zgtaszania uwag i informacja o konsultacjach zostata zamieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzedu Miejskiego (um-monki.pl), na tablicy ogtoszen oraz
na portalu cyforwademokracja.pl. Uwagi do projektu uchwaty mozna byto ztozy¢ w formie ustnej,
w Urzedzie Miejskim w Monkach (pokdj nr 113). Informacje o zamiarze przeprowadzenia konsultacji
zostaty podane do publicznej wiadomosci na 7 dni przed ich rozpoczeciem (tj. 17 marca 2017 r.)

W procesie konsultacji wptynety dwie uwagi w formie papierowej lub elektronicznej dotyczace zmiany
granic obszaru — wigczenia dziatki nr 1169/14 oraz przesuniecie granicy obszaru i witgczenie dziatek

5 http://bip.um.monki.wrotapodlasia.pl/konsultacje_/obszar-zdegradowany-i-obszar-rewitalizacji-gminy-monki.html
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1325/2, 1324/3, 1127, 1229, 1231, 1232. W formie ustnej zgtoszono réwniez dwie uwagi, dotyczgce
wytgczenia dziatki 1728 oraz 1169/4 oraz wtgczenia dziatki nr 1691/1.

W trakcie konsultacji spotecznych przeprowadzona zostata ankieta konsultacyjna, ktéra stanowi
zatgcznik nr 4 do Zarzadzenie Nr 314/17 Burmistrza Moniek z dnia 17 marca 2017 r.

Ankiete mozna byto pobrac z Biuletynu Informacji Publicznej, a wypetnione przesta¢ na adres poczty
elektronicznej (sekretariat@um-monki.pl) z dopiskiem ,program rewitalizacji”, albo ztozy¢
w sekretariacie Urzedu Miejskiego w Monkach (pokdj nr 114) lub wypetni¢ drogg internetowa
(www.cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/rewitalizacja-gmina-monki-ankieta-konsultacyjna)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r. Nie wptynety uwagi w ramach tej formy
konsultacji.

W ramach wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizacji odbyto sie spotkanie konsultacyjne w
dniu 22 listopada 2016 r. w trakcie ktérego uczestnikom zostaty przedstawione wyniki analizy danych
jakosciowych dotyczacych gminy, na bazie ktérych przeprowadzono delimitacje obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji, podkreslono role partycypacji spotecznej w opracowaniu Gminnego
Programu Rewitalizacji. W trakcie spotkania przedstawiono proponowane granice obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji oraz przeprowadzono dyskusje na ww. temat. Uczestnicy zostali réwniez
powiadomieni o kolejnych etapach realizacji projektu oraz mozliwosci wtgczenia sie w proces
opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

8.6.  Etap konsultacji GPR

W okresie od 11 lipca 2017 do 9 sierpnia 2017 r. odbyty sie konsultacje spoteczne projektu GPR. W
ramach konsultacji spotecznych interesariusze rewitalizacji mogli zgtasza¢ uwagi i propozycje do
projektu za pomoca:

— drogg elektroniczng na adres e-mail lub online na stronie cyfrowademokracja.pl,
— drogg korespondencyjng na adres Urzedu Miejskiego w Monkach,

— bezposrednio do sekretariatu Urzedu Miejskiego w Monkach,

— naspotkaniu w dniu 8 sierpnia 2017 r.

W procesie konsultacji zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 1 nie wptynety zadne uwagi.

W procesie konsultacji zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 nie wptynety zadne uwagi. Brak uwag w procesie
konsultacji spotecznych prowadzonych za pomocga zbierania uwag do protokotu potwierdza akceptacje
spoteczng mieszkancdéw dla projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Monki do
roku 2023.

8.7.  Etap wdrazania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji

Wdrazanie, monitoring oraz ocena Gminnego Programu Rewitalizacji bedzie realizowana z mozliwie
najszerszym udziatem interesariuszy, ktorzy beda zrédtem petnej informacji o sytuacji spoteczno-
gospodarczej oraz o zmianach, ktére zaszty na podobszarach rewitalizacji. Zwigzane jest to przede
wszystkim z koniecznos$cig powodzenia realizacji przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych w dtugookresowej

perspektywie, zwtaszcza w przypadku ograniczenia mozliwosci finansowania niektérych z nich.

Na powyzszym etapie przewidywane sg otwarte spotkania z interesariuszami procesu rewitalizacji, a
takze sprawozdania partnerdw z realizacji przedsiewziec¢ rewitalizacyjnych. Jednoczesnie planowane jest
badanie ankietowe opinii spotecznej na temat realizowanych projektow i efektéw ich wdrazania.
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9. Struktura zarzadzania realizacjg gminnego programu rewitalizacji

Zarzadzanie Gminnym Programem Rewitalizacji jest zadaniem trudnym i skomplikowanym. Ma na to
wptyw duza liczba partneréw uczestniczagcych w jego realizacji oraz multidyscyplinarny charakter
przedsiewzied, ktore zostaty przewidziane do realizacji.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji zadaniem wtasnym Gminy jest
m.in. tworzenie warunkow do prowadzenia rewitalizacji.

Skuteczna realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji bedzie prowadzona w oparciu o nastepujace
zasady:

1. Kompleksowos¢ — realizacja dziatan i projektow wieloaspektowo, z perspektywy catego miasta;
zasada jest weryfikowana na poziomie Programu, a nie pojedynczych projektow.

2. Koncentracja terytorialna — GPR realizowany jest na wskazanym obszarze kryzysowym, ktéry
charakteryzuje sie szczegdlnymi warunkami w skali Gminy Monki. Jednoczesnie zachowana jest
koncentracja srodkéw na zadania priorytetowe o najwiekszych korzysciach spotecznych.

3. Komplementarnos$¢ — projekty realizowane w ramach réznych dziatan i priorytetéw wzajemnie sie
uzupetniajg; inwestycje publiczne sg realizowane rownolegle z projektami wspierajgcymi i
towarzyszgcymi partneréw zewnetrznych.

4. Partnerstwo — do realizacji GPR wifaczajg sie partnerzy spoteczni, gospodarczy i instytucjonalni.
Warunkiem skutecznego partnerstwa jest otwarta i ciggta komunikacja.

5. Wspétpraca — wspdtdziatanie wewnatrz komoérek i jednostek organizacyjnych GPR, pomiedzy
partnerami publicznymi, spotecznymi i prywatnymi; realizacja zasady dotyczy zaréwno ustalania
priorytetéw, realizacji projektéw, jak i mierzenia ich efektow.

6. Staty monitoring realizacji programu rewitalizacji i jego ewaluacja.

Gtéwne strony wspdtpracy przy wdrazaniu Programu Rewitalizacji:

1. Poszczegdlne referaty Urzedu Miejskiego w Morikach oraz jego jednostki organizacyjne.
2. Zarzady spotdzielni i wspdlnot mieszkaniowych wchodzgcych w sktad obszaru rewitalizacji.

3. Beneficjenci zewnetrzni odpowiadajgcy za realizacje projektow rewitalizacyjnych tj. instytucje
kultury, instytucje polityki spotecznej, organizacje samorzadu gospodarczego, fundacje
i stowarzyszenia, lokalni przedsiebiorcy, parafie, osoby prywatne.

4. Mieszkancy obszaru rewitalizacji.
5. Inniinteresariusze Gminnego Programu Rewitalizacji.

Gtéwnym celem wdrazania GPR jest budowanie partnerstwa miedzy koordynatorem procesu - Urzedem
Miejskim w Monkach a innymi podmiotami publicznymi oraz prywatnymi i pozarzgdowymi dziatajgcymi
w miescie. Wtasciwe zarzadzanie wdrazaniem wymaga przyjecia odpowiednich rozwigzan
organizacyjnych prezentowanych ponizej.
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9.1. Organizacja wdrozenia

We wdrozeniu GPR bedg braty udziat dwa typy podmiotow:
— Podmioty wykonawcze, tzn. jednostki odpowiedzialne za realizacje poszczegdlnych przedsiewzied.

— Podmioty zarzadzajace, tzn. jednostki zarzgdzajace oraz koordynujace wdrazanie catosci programu,
ktére rownoczesnie prowadzg monitoring oraz ocene programu.

Wdrazanie i monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji bedg realizowane z udziatem szerokiego
grona interesariuszy. Ponizej przedstawiona jest organizacja wdrozenia.

Rysunek 6. Organizacja wdrozenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Komitet

Burmistrz Moniek 4----> Rewitalizacji

Operator GPR — Zastepca
Burmistrza

Projekty wspdine Projekty Projekty Urzedu

zintegrowane, partnerow Miejskiego i ich
ﬁf,[f,’;’,gﬁ’\j,’gf spoteczno- jednostek

grantowe gospodarczych organizacyjnych

Zrédto: opracowanie wiasne

Organem majacym ustawowe umocowanie do zarzgdzania Gminnym Programem Rewitalizacji jest
Burmistrz Miasta, ktéry ustanawia pozostate elementy organizacyjne struktury zarzgdzania
wdrozeniem.

9.2. Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji bedzie stanowit forum wspotpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami
Gminy w zakresie prowadzenia i oceny rewitalizacji. Jednoczesnie bedzie on petnit funkcje
opiniodawczo-doradczg dla Burmistrza Moniek.

Zasady wyznaczania sktadu oraz zasady dziatania Komitetu Rewitalizacji okresla Rada Miejska w drodze
uchwaty, zapewniajgc wytanianie przez interesariuszy ich przedstawicieli. Zasady te bedg przyjete nie
pdzniej niz w dniu przyjecia GPR. Podjecie uchwaty w tej sprawie bedzie poprzedzone konsultacjami
spotecznymi.

Burmistrz Moniek powota w drodze zarzadzenia Komitet Rewitalizacji w terminie nie dtuzszym niz 3
miesigce, liczgc od dnia uchwalenia przez Rade Miejskg w Monkach zasad wyznaczania sktadu oraz zasad
dziatania Komitetu Rewitalizacji.
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9.3. Operator Programu Rewitalizacji

Operatorem GPR bedzie wtasciwa merytorycznie istniejgca komaérka Urzedu Miejskiego w Monkach —
Zastepca Burmistrza. Do zadan i odpowiedzialnosci Operatora bedga nalezaty:

1. Kontakty i koordynacja dziatart wszystkich realizatorow projektéw.

2. Koordynacja procesu pozyskiwania i analizy danych niezbednych do przeprowadzenia monitoringu
i ewaluacji na etapie wdrazania GPR.

3. Biezace informowanie i raportowanie w zakresie prowadzonych dziatan rewitalizacyjnych.
4. Podejmowanie dziatan na rzecz wtgczenia interesariuszy GPR w proces jego wdrazania.
5. Promocja idei rewitalizacji i informowanie spotecznosci lokalnej o postepach we wdrazaniu GPR.

Do prowadzenia procesu rewitalizacji na etapie jego wdrozenia Operator bedzie wykorzystywat system
informatyczny oraz narzedzia komunikacji elektronicznej. System ten pozwoli na gromadzenie,
przetwarzanie i udostepnianie informacji i dokumentéw w sposdb umozlwiajgcy koordynacje dziatan
wszystkich uczestnikow wdrozenia oraz systematyczne gromadzenia danych do monitoringu i oceny
GPR.

Sposéb wykonywania zadan przez Operatora bedzie miat podstawowe znaczenie dla tworzenia
i utrzymania dobrych relacji z partnerami i odbiorcami realizowanych dziatan rewitalizacyjnych, ktorzy
majg bezposredni wptyw na powodzenie wdrazania Programu.

9.4. Przedsiewziecia rewitalizacyjne

Podstawowymi instrumentami wdrazania GPR sg przedsiewziecia gtéwne, ktére zostaty wytonione w
procesie partycypacji spotecznej na etapie programowania.

Zgodnie z art. 21 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 pazdziernika 2015r. po uchwaleniu Gminnego Programu
Rewitalizacji kluczowe przedsiewziecia rewitalizacyjne stuzgce realizacji zadan wtasnych Gminy bedg
niezwtocznie wprowadzone do zafacznika uchwaty przyjmujgcej Wieloletnig Prognoze Finansowg
Gminy.

Zaktada sie, ze przedsiewziecia bedg finansowane przez poszczegdlne podmioty ze sfery publicznej,
prywatnej i pozarzadowej — poszczegdlnych wnioskodawcéw przedsiewzie¢ ujetych w programie.
Wspoftfinansowanie przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych przez podmioty z trzech sektoréw (publicznego,
prywatnego i pozarzagdowego) bedzie wyrazem partnerstwa. Szczegdlnym wyrazem tego partnerstwa
bedg projekty wspdlne.

Partnerstwo moze by¢ zawigzane z inicjatywy wifadz miasta badZ organizacji pozarzagdowej. Decyzje
o realizacji projektu w partnerstwie z organizacjg pozarzgdowg wtadze Gminy bedg podejmowaty
w oparciu o spdjnosc dziatan z celami strategicznymi i listg przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych.

Zgodnie z Ustawg z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014—2020 projekty wspdlne bedg realizowane w ramach
nastepujgcych form:

— Projekt zintegrowany to co najmniej dwa projekty powigzane ze sobg tematycznie w ramach
wspodlnego celu, jaki ma zostad osiggniety dzieki ich realizacji, ktérych wybdr do dofinansowania lub
realizacja jest koordynowana przez wtasciwe instytucje. Koordynacja polega w szczegdlnosci na
okresleniu wzajemnych relacji miedzy projektami w zakresie warunkéw ich wyboru i oceny lub
postanowien umow o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu.
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— Projekt partnerski stosowany jest w celu wspdlnej realizacji projektu, w zakresie okreslonym przez
instytucje zarzadzajacg krajowym programem operacyjnym albo instytucje zarzadzajgca
regionalnym programem operacyjnym. Podmioty wchodzgce w sktad partnerstwa mogg wnosic¢ do
projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na warunkach okreslonych
w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.

— Projekt hybrydowy polega na wspdlnej realizacji projektu przez partnerstwo publiczno-prywatne
utworzone w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej, ktérg moze by¢ budowa, przebudowa lub
remont obiektu budowlanego Ilub wyposazenie sktadnika majgtkowego w urzadzenia
podwyzszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé, potaczone z utrzymaniem lub zarzgdzaniem
przedmiotem tej inwestycji za wynagrodzeniem.

— Projekt grantowy to projekt, ktérego beneficjent udziela grantéw na realizacje zadan stuzacych
osiggnieciu celu tego projektu przez grantobiorcow. Grantobiorca jest podmiot publiczny albo
prywatny, inny niz beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego naboru
ogtoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego.

Realizacja projektoéw bedzie réwniez finansowana ze srodkow UE, jak i Srodkéw z funduszy celowych.
Zrdéznicowanie i zachowanie niezaleznosci zrodet finansowania jest niezbedne w poprawnym
zarzadzaniu i realizacji projektéw rewitalizacyjnych. Za pozyskiwanie informacji dotyczacych konkursow
organizowanych w ramach programdéw krajowych, RPO Wojewddztwa Podlaskiego oraz przygotowanie
whnioskéw o dofinansowanie i ich realizacje bedg odpowiadali indywidualnie poszczegdlni witasciciele
(wnioskodawecy) przedsiewziec¢, znajdujgcych sie w Gminnym Programie Rewitalizac

Wsparcie ekspertéw zewnetrznych w przygotowaniu projektow, dokumentacji oraz wnioskow
aplikacyjnych o wspdfinansowanie przedsiewzie¢ z $rodkdéw zewnetrznych bedzie nastepowato
w drodze nawigzywanej indywidualnie wspdtpracy (na wtasng odpowiedzialnosé i wtasny koszt) przez
poszczegdlnych wiascicieli (wnioskodawcdw) przedsiewzied, znajdujacych sie w GPR.

Planowane przedsiewziecia rewitalizacyjne obejmujg catg perspektywe czasowg GPR. Ponizej
prezentowany jest harmonogram realizacji poszczegdlnych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych.

Tabela 32. Harmonogram realizacji przedsiewzie¢ podstawowych

Budowa Mediateki wraz z ofertg aktywizujacy
lokalng spotecznosc

Centrum Aktywnych Ustug Socjalnych

Razem w przysztosé

Razem tatwiej

Plac rekreaciji dla mtodziezy i dorostych wraz z
miejscem piknikowym

Budowa sitowni na $wiezym powietrzu na terenie
Spétdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Witasnosciowej

Budowa placéw zabaw dla dzieci na terenie
Spotdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Wiasnosciowej w Morikach

Montaz domofondéw w drzwiach wejSciowych w
budynkach Spétdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Whtasnosciowej w Morikach

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w
obszarze rewitalizacji

Termomodernizacja budynku przy ul. Wyzwolenia 18
w Morkach

Zrédto: opracowanie wiasne
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9.5. Komunikacja

Komunikacja w procesie wdrazania Gminnego Programu Rewitalizacji bedzie adresowana do
nastepujacych grup interesariuszy:

1. interesariusze zaangazowani w przygotowanie realizacje przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych,
2. mieszkancy obszaru rewitalizacji,

3. pozostali mieszkancy Miasta.

Komunikacja z interesariuszami na etapie wdrazania i oceny GPR bedzie obejmowata:

1. Spotkania koordynacyjne z podmiotami odpowiedzialnymi za realizacje przedsiewziec
rewitalizacyjnych.

2. Biezgce kontakty osobiste, mailowe i telefoniczne z przedstawicielami podmiotow
odpowiedzialnych za realizacje przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych.

3. Cykliczne otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne z interesariuszami GPR.

Cel spotkan: efektywne zarzqdzanie przeptywem informacji na temat prowadzonych dziatan
rewitalizacyjnych oraz wtqgczanie interesariuszy

4. Przeprowadzanie badan ankietowych.
Celem badan bedzie poznanie opinii mieszkaricow na temat dotychczas zrealizowanych projektow

5. Dostep do informacji bedzie zapewniony dzieki aktualizacji strony internetowej oraz BIP Urzedu
Miejskiego w Morikach.

W grupie interesariuszy zaangazowanych w przygotowanie i realizacje przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych
kluczowe dziatania komunikacyjne bedg dotyczyty procesu koordynacji prac wszystkich realizatoréw
tych przedsiewzie¢. W ramach tej komunikacji bedg réwniez pozyskiwane i analizowane dane niezbedne
do przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji.

9.6.  Koszty zarzadzania wdrozeniem Programu Rewitalizacji

W procesie wdrazania Gminnego Programu Rewitalizacji niezwykle istotne jest okreslenie kosztow
zarzadzania, dlatego tez szacunkowe koszty zostaty okreslone ponizej.

Tabela 33. Szacunkowe koszty zarzadzania w poszczegdlnych latach Gminnym Programem Rewitalizacji w latach 2016-2023

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 tacznie
0 32000 36000 36000 52000 36000 36000 52000 280000
Opracowanie wtasne

Na koszty zarzadzania bedg sktadaty sie:

— bezposrednie (wynagrodzenie koordynatora/ kierownika projektu lub innej osoby majacej za
zadanie koordynowanie lub zarzadzanie projektem, wydatki zwigzane z utworzeniem lub
prowadzeniem wyodrebnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub
odrebnego rachunku bankowego, zakup lub amortyzacja sprzetu lub wartosci niematerialnych
i prawnych oraz zakup mebli do zarzgdzenia projektem, dziatania informacyjno-promocyjne
zwigzane z realizacjg projektu, inne koszty bezposrednio zwigzane z realizacjg projektu)

— posrednie (koszty zarzadu, koszty personelu obstugowego, koszty obstugi ksiegowej, koszty
utrzymania powierzchni biurowych, optaty za media, amortyzacja, koszty teleinformatyczne i
ustug pocztowych, materiaty biurowe, ubezpieczenie, ochrona, koszty utrzymania i obstugi
administracyjnej).
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10. System monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji
10.1. Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji

Monitoring prowadzonego procesu rewitalizacji stanowi procedure systematycznego rejestrowania
i raportowania postepdw procesu rewitalizacji na poziomie powstawania jego zatozonych produktow.
Obejmuje on monitoring rzeczowy i finansowy.

Monitoring rzeczowy polega na biezgcej inspekcji przeprowadzanych w danym czasie przedsiewzie¢,
pozyskiwaniu informacji nt. postepdw w ich realizacji, zapewnieniu zgodnosci z zatozeniami GPR.

Monitoring finansowy obejmuje kontrole finansowych aspektéw inwestycji oraz zapewnia trwatosé
osiggnietych rezultatéw. Dodatkowym aspektem monitoringu finansowego moze by¢ pomoc partnerom
uczestniczagcym w rewitalizacji w uzyskaniu informacji nt. mozliwych zrédet finansowania zewnetrznego
inwestycji.

Za monitoring i ocene postepdw we wdrazaniu GPR odpowiedzialny bedzie Operator. Podstawg systemu
monitoringu i oceny realizacji GPR bedg pozyskane dane ilosciowe (monitorowanie metodg ilosciow3)
i jakoSciowe (monitorowanie metodg jakosciowg). Dane bedg gromadzone na poziomie poszczegdlnych
jednostek (miejscowosci, ulic, punktéw adresowych). Umozliwi to przeprowadzanie analiz i okresowe
raportowanie postepu realizacji GPR. Do okresowego monitorowania zmian stanu obszaru rewitalizacji
w poszczegdlnych jego podobszarach bedg wykorzystane te same wskazniki ilosciowe ktére byty
podstawg delimitacji obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.

Do monitorowania GPR zostat zaprojektowany system wskaznikdw w oparciu o nastepujace kryteria:

— Mierzalnosci — wskazniki powinny by¢ mozliwe do zmierzenia na odpowiednio wysokim poziomie
doktadnosci,

— Rzetelnosci — pomiar wskaznikdéw powinien by¢ dokonywany w sposdb obiektywny, za kazdym
razem na tych samych zasadach,

— Trafnosci — wskazniki powinny odzwierciedla¢ rzeczywisty poziom realizacji celdow, a wiec
by¢ dobrane tak, aby odzwierciedlac rzeczywiste wyniki dziatan,

— Dostepnosci — wskazniki powinny by¢ dostepne dla oséb lub instytucji dokonujgcych ewaluacji, ich
pozyskanie powinno byc¢ proste i nie wymagac nadmiernych naktadéw finansowych ani czasowych.

Zastosowane zostang wskazniki produktu, ktére bedg mierzyty materialne, konkretne efekty
podejmowanych dziatan w ramach realizacji zapiséw dokumentu (co oznacza, ze poziom wyjsciowych
tych wskaznikéw wynosi przewaznie zero).
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Tabela 34. Wskazniki monitoringu realizacji GPR

Wskaznik Wartos¢ Wartosc¢ docelowa
bazowa w 2023 .

Cel strategiczny 1: Liczba 0s6b korzystajacych z pomocy rezultatu 6,1 -4% MOPS
Zréwnowazony rozwoj spotecznej na 100 mieszkarcéw
spoteczny i zawodowy Liczba oséb bezrobotnych na 100 rezultatu 5,8 -3% PUP
mieszkaricow obszaru mieszkancow
rewitalizacji
Cel operacyjny 1.1:. Liczba 0séb bezrobotnych objetych produktu 0 164 UM Monki
Zmniejszony poziom ubdstwa wsparciem w ramach GPR
i bezrobocia Liczba os6b korzystajgcych z pomocy produktu 0 110 UM Monki

spotecznej objetych wsparciem w ramach GPR

Liczba zrealizowanych programéw wsparcia produktu 0 2 UM Monki

skierowanych do oséb wykluczonych
spotecznie i zagrozonych
Liczba zrealizowanych programoéw rozwoju produktu 0 1 UM Monki
przedsiebiorczosci wsrdd mtodziezy i
dorostych
Cel operacyjny 1.2:. Rozwd;j Liczba imprez o charakterze kulturalnym produktu 0 16 UM Monki
kapitatu spotecznego zrealizowanych na zmodernizowanych
obiektach
Liczba programow zrealizowanych w ramach produktu 0 1 UM Monki
GPR wzmacniajacych proces wymiany
miedzypokoleniowej

Cel strategiczny 2: Wysoka Wzrost procentowy powierzchni uzytkowej na  rezultatu Stan na dzien 4% UM Monki
jakos¢ zycia mieszkaricéw obszarze rewitalizacji w stosunku do 31 grudnia
obszaru rewitalizacji powierzchni sumarycznej w obszarze 2016
rewitalizowanym
Cel operacyjny 2.1:.Poprawa Liczba budynkéw wielorodzinnych na produktu Stan na dzien 10 UM Monki
warunkow zamieszkania obszarze rewitalizacji, w ktérych 31 grudnia
mieszkaricow obszaru zamontowano domofony 2016
rewitalizacji Liczba kamer monitoringu wizyjnego na produktu 0 15 Spotdzielnia
obszarze rewitalizacji Mieszkaniowa/UM Monki
Liczba budynkéw wielorodzinnych poddanych = produktu 0 1
termomodernizacji na obszarze rewitalizacji w
ramach GPR
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Cel operacyjny 2.2:.Poprawa
funkcjonalnosci i uzytecznosci
przestrzeni publicznej

Zrédto: opracowanie wtasne

Dtugos¢ zmodernizowanych i odnowionych
ciggoéw komunikacyjnych w ramach GPR

Liczba utworzonych obiektéw o charakterze
kulturalnym w ramach GPR

produktu

produktu

Spoétdzielnia
Mieszkaniowa/UM
Morki/Starostwo
Powiatowe

UM Monki
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Monitorowanie metodg jakosciowg bedzie odbywato sie za pomocg danych jakosciowych mierzacych
skutecznos¢ prowadzonych dziatan, tj. systematycznym (raz w roku) prowadzeniu badan spotecznych
(wywiaddw, spotkan) z odbiorcami rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji bedzie raz na 3 lata podlegat ocenie stopnia realizacji z mozliwoscig
dokonywania w nim stosownych zmian (zgodnie z wynikami oceny). Za dokonywanie oceny bedzie
odpowiadat Burmistrz Miasta.

Narzedziami monitoringu i ewaluacji GPR bedg takze okresowe otwarte spotkania organizowane przez
Urzad Miejski w Monkach dla wszystkich zainteresowanych podmiotéw, a takze sprawozdania
partneréw rewitalizacji dotyczgce realizowanych przez nich przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych.

Okresowe (na koniec kazdego roku poczynajac od roku 2018) sprawozdania dotyczace realizacji GPR
bedg przedktadane do akceptacji Burmistrzowi Miasta oraz zamieszczane na stronie internetowej i BIP
Urzedu Miejskiego.

W przypadku zaistnienia potrzeby aktualizacji GPR Operator Programu zgtosi wniosek do Burmistrza
Miasta, a ten przedtozy projekt do uchwalenia przez Rada Miejska w Morkach. W proces aktualizacji
GPR bedg angazowani wszyscy interesariusze rewitalizacji, ktérzy beda informowani na biezgco
0 przebiegu procesu wdrazania i monitoringu GPR (GPR). Aktualizacja programu zostanie dokonana
zgodnie z obowigzujgcymi w danym momencie wytycznymi oraz regulacjami prawnymi.

Materiat zebrany w procedurze monitoringu bedzie podstawg do przeprowadzenia oceny (ewaluacji)
skutecznosci dziatan rewitalizacyjnych zaréwno po ich zakoniczeniu (ewaluacja ex-post), jak rowniez
w wyznaczonych momentach (po uptywie potowy czasu wdrazania GPR, tj. w roku 2020) jej realizacji
(ewaluacja mid-term).

10.2. Ocena Gminnego Programu Rewitalizac;ji

Ocena (ewaluacja) procesu rewitalizacji jest sformalizowang oceng stopnia osiggniecia celdéw
rewitalizacji w danej chwili i bedzie dokonywana w oparciu o odpowiednio zaplanowane badania
spoteczno-ekonomiczne, ktore bedg dotyczyty w szczegdlnosci nastepujgcych kryteridow:

— skutecznosci i efektywnosci procesu rewitalizacji,
— uzytecznosci, trwatosci i trafnosci osiggnietych rezultatéw.
Do oceny bedg miaty zastosowanie oparte na wytycznych Komisji Europejskiej ponizsze kryteria:

— trafnos¢ (ang. relevance) — czy cele rewitalizacji odpowiadajg potrzebom beneficjentéw (réznych
grup mieszkancow, przedsiebiorcow)?

— efektywnosc (ang. efficiency) — czy dziatania rewitalizacyjne sg racjonalne z ekonomicznego punktu
widzenia? Czy ponoszone koszty sg proporcjonalne do osigganych efektow?

— skuteczno$¢ (ang. effectiveness) — czy wdrazanie dziatan rewitalizacyjnych przyczynia
sie do realizacji zatozonych celdw strategicznych?

— uzyteczno$¢ (ang. utility) — czy realizacja dziatarn rewitalizacyjnych przyczynia sie do lepszego
zaspokojenia  potrzeb beneficjentéw i rozwigzywania zidentyfikowanych problemow?
Czy beneficjenci faktycznie korzystajg z efektéw dziatan? Czy pojawiajg sie niepozadane, negatywne
efekty uboczne realizowanych dziatan?

— trwatosc (ang. sustainability) — czy pozytywne skutki dziatan rewitalizacyjnych majg charakter staty?
Czy efekty dziatan beda trwate?
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Procedura monitorowania i oceny:

Tabela 35. Kroki w procedurze monitorowania i oceny

Pozyskiwanie i dokumentowanie danych

Gromadzenie danych i ich weryfikacja

Poréwnywanie danych ze wskaznikéw z zaktadanymi wartosciami
planowanymi (o ile zostaty okreslone)

Zakres monitoringu

4. | Przeprowadzenie badann opinii mieszkancéw, opracowanie
raportéw
5. | Opracowanie wnioskdw na podstawie wskaznikéw monitoringu

oraz badan opinii

Udostepnienie wnioskéw z oceny

Zrédfo: opracowanie wiasne

Zakres oceny

10.3. System modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu Programu

Organem odpowiedzialnym za wprowadzanie modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu jest Rada
Miejska w Monkach, ktéra bedzie to czynita na wniosek Burmistrza Miasta. Burmistrz moze wystgpic z
whnioskiem podjetym na skutek analizy raportéw opracowywanych okresowo na podstawie wynikow
monitoringu GPR i sytuacji w miescie.

Kroki w procedurze oceny realizacji i zmian GPR:

1.

Przekazanie przez Burmistrza Komitetowi Rewitalizacji do zaopiniowania ocene aktualnosci i stopnia

realizacji GPR.

Ogtoszenie oceny sporzgdzonej przez Burmistrza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Monki.

Wystgpienie przez Burmistrza do Rady Miejskiej z wnioskiem (wraz z opinig Komitetu Rewitalizacji)

o zmiane GPR, jezeli w wyniku oceny zmiana jest konieczna.

Podjecie przez Rade Miejskg uchwaty o zmianie GPR z zachowaniem wymagan zawartych w art. 23

Ustawy o rewitalizacji.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji GPR, stwierdzone zostanie osiggniecie celow
rewitalizacji, Rada Miasta powinna uchyli¢ uchwate w sprawie GPR w catosci albo w czesci, z wtasnej
inicjatywy albo na wniosek Burmistrza. Jednakze Program nie moze by¢ uchylony w wymaganym okresie
zachowania trwatosci produktow bedacych wynikiem zrealizowanych przedsiewzie¢ w ramach
dofinansowania z srodkéw RPO Wojewddztwa Podlaskiego lub programoéw krajowych.
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11. Okreslenie niezbednych zmian w uchwatach

11.1. Okreslenie ewentualnych koniecznych zmian w uchwatach, o ktérych mowa w art. 21 ust 1
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy

i 0 zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014r. poz.150 oraz z 2015 r. poz. 1322)

W zwigzku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji mozliwe bedzie wprowadzenie zmian
w uchwatach definiujgcych polityke mieszkaniowg miasta:

— Uchwata nr VIII/50/11 Rady Miejskiej w Morikach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Monki na lata 2011 -
2016",

— Uchwata Nr XXIX/248/13 Rady Miejskiej W Morikach z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie ustalenia
zasad wynajmowania lokali wchodzgcych w sktad mieszkaniowego zasobu gminy Monki.

Zmiany beda dotyczyty w pierwszej kolejnosci elementdw zwigzanych ze sposobem i trybem
gospodarowania zasobami mieszkaniowymi po zakonczeniu wdrazania programu rewitalizacyjnych.
Niezbedne zmiany zostang wprowadzone rowniez w przepisach wykonawczych do ww. uchwat.

Nalezy jednak zwréci¢ uwage, ze w chwili obecnej nie przewiduje sie zmian w dokumentach dotyczacych
polityki mieszkaniowej z uwagi na to, ze obowigzujgce dokumenty sg zgodne z przyjetymi kierunkami
procesu rewitalizacji w Gminie Monki.

11.2. Wskazanie sposobu realizacji Programu w zakresie planowania i zagospodarowania

przestrzennego

W zwigzku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji mozliwe bedzie dokonanie zmian
w uchwatach definiujgcych polityke planowania zagospodarowania przestrzennego przyjetych przez
Rade Miejskg w Monkach, tj.:

— w uchwatach dotyczgcych miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego,

— Studium Uwarunkowan i Kierunkdéw Zagospodarowania Przestrzennego.

Nalezy jednak zwrdéci¢ uwage, ze w chwili obecnej nie przewiduje sie zmian w dokumentach dotyczgcych
planowania i zagospodarowania przestrzennego z uwagi na to, ze obowigzujgce dokumenty sg zgodne
z przyjeta polityka rewitalizacji w Morkach.
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12. Specjalna Strefa Rewitalizacji

Na obszarze rewitalizacji nie planuje sie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o ktérej mowa
w art. 25 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2016r. o rewitalizacji.
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Moriki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji

l.  INFORMACJE OGOLNE

Gmina Monki to gmina miejsko-wiejska potozona w wojewddztwie podlaskim 40 km na pétnoc od
Biategostoku, w centralnej czesci powiatu monieckiego. Gmina sgsiaduje z piecioma gminami: Gonigdz,
Jaswity, Knyszyn, Krypno i Trzcianne. Powierzchnia gminy wynosi ponad 160 km?, co stanowi prawie
12% powierzchni catego powiatu. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 65 tgczgca Gotdap
z przejsciem granicznym w Bobrownikach oraz linia kolejowa nr 38.

Rysunek 1. Potozenie gminy Moriki na tle powiatu, wojewddztwa oraz kraju

N
pomorskie
warmirisko-mazurskie

kujawsko-pomorskie
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it

zachodniopomorskie:
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dolnoélaskie

opolskie

matopolskie
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[ Powiat moniecki

(powyzej w podziale na gminy)
] Wojewodztwa

Zrédto: opracowanie wtasne.
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Moriki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji

W centrum gminy potozone jest miasto Monki i otoczone jest przez 42 sotectwa: Boguszewo, Ciesze,
Czekotdy, Dudki, Dudki-Kolonia, Dziezki, Dziekonie, Hornostaje, Hornostaje-Osada, Jaski, Kislak,
Kolesniki, Kotodziez, Konopczyn, Kosiorki, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Kulesze, Lewonie, tupichy,
Magnusze, Masie, Mejty, Moniuszeczki, Oliszki, Otdaki, Potoczyzna, Przytulanka, Pyzy, Rusaki, Rybaki,
Sikory, Sobieski, Swierzbienie, Waski, Wojszki, Zalesie, Zblutowo, Znoski, Zyburty, Zodzie.

. 0 - N
Gmina Monki M T
Pyzy
1000 0 1000 2000 3000 m )
1:100 000 /\’ u
Zodzie anieny
il
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i 7 smerzhleme
o H jst;
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'Znoski,
Konopczyn
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) . Dzigkonie
- Miasto Monki Czekoldy)

[ ] Miejscowosci wiejskie gminy Morki

[ zalesie

\\) Boguszewo,

Zrédto: opracowanie wtasne.

Historia gminy siega roku 1973, kiedy to wyniku reformy administracyjnej zostata powotana. Samo
miasto uzyskato prawa miejskie w 1965 r.

W celu delimitacji obszaru zdegradowanego i rewitalizacji podzielono obszar gminy na jednostki
analityczne. Kryteriami wyznaczenia granic poszczegdlnych jednostek byta charakterystyka
przestrzenno-funkcjonalna poszczegdlnych sotectw, ulic i rejondw miasta. Teren gminy podzielono na
10 obszaréw — 5 znajduje sie w granicach administracyjnych miasta, a 5 na terenie wiejskim gminy.
Szczegdtowy podziat opisano w ponizszej tabeli.

Podziat na obszary zostat przeprowadzonych z uwzglednieniem powigzan przestrzenno-funkcjonalnych
poszczegdlnych czesci gminy.
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Monki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Tabela 1. Podziat gminy Monki na obszary analityczne

Aleja Niepodlegtosci, Aleja Wojska Polskiego, Dworcowa,
Stoneczna, Tysigclecia, Wyzwolenia

Obszar nr 1 stanowi $ciste centrum miasta i gminy Monki zaréwno pod wzgledem
lokalizacyjnym jak i funkcjonalnym. Gtéwna osig obszaru jest Al. Niepodlegtosci. Dodatkowo w
sktad obszaru centrum wchodza gtéwne pozostate 3 gtdwne ulice miasta: Wyzwolenia,
Tysigclecia i al. Wojska Polskiego. Przy ww. ulicach dominuje zabudowa wielorodzinna. Na
krancach ulic zlokalizowana jest zlokalizowana zabudowa jednorodzinna. Na pétnocnym
koricu Al. Niepodlegtosci znajduje amfiteatr miejski. Z potudniowej strony znajduje sie ul.
Dworcowa wraz terenem dworca PKP. W sktad obszaru wchodzi réwniez ul. Stoneczna.
Wyznaczona przestrzen faczy ze sobg funkcje handlowo-ustugowo-mieszkaniowa. Wzdtuz
gtéwnej osi zlokalizowane sg punkty handlowo-ustugowe. W sktad obszaru wchodzg réwniez
podstawowe obiekty infrastruktury spotecznej: Komenda Policji, Szpital, Osrodek Pomocy
Spotecznej, szkoty, Moniecki Dom Kultury, a takze Dworzec PKP i PKS, liczne sklepy i mate
punkty ustugowe oraz przestrzen publiczna istotna z punktu widzenia mieszkarcow:

e plac zabaw przy bloku ul. Tysigclecia 12A, pow. 0,1087 ha,

e skwer przy starym pomniku ul. Aleja Niepodlegtosci - 0,4974 ha,

e Skwer Gartycha ul. Aleja Niepodlegtosci - 0,3358 ha,

e skwer przy SP ZOZ ul. Aleja Niepodlegtosci - 0,2165 ha,

¢ park miejski zamfiteatrem ul. Aleja Niepodlegtosci - 8,3421 ha (w sktad obszaru wchodzi
najbardziej zagospodarowana czes¢ parku — amfiteatr z okolicg, wytaczono z obszaru
czesc¢ lesna parku),

e skwer przy dworcu PKP ul. Dworcowa - 0,5656 ha,

e skwer przy dworcu PKS - 0,1811 ha.

Adama Mickiewicza, Batalionéw Chtopskich, Biatostocka od
nr 16 do konca, Elizy Orzeszkowej, Emilii Plater, Jagodowa,
Krzywa, Ks. Stanistawa Budnika, Lesna do nr 66 parzyste oraz
do nr 55 nieparzyste, Marii Konopnickiej, Polna, Polskiego
Czerwonego Krzyza, Spotdzielcza, Strazacka, Szlachecka,
Wesota, Wtadystawa Stanistawa Reymonta, Wtodzimierza
Puchalskiego, Zbigniewa Herberta, Zuchéw, Zurawia

Obszar 2 obejmuje ulice przy ktérych dominuje jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa od
centrum do granicy Miasta Monki. Na terenie obszaru znajduje sie duza powierzchnia
terendw niezabudowanych, tereny poprzemystowe (teren dawnej fabryki Unitra) oraz
najwiekszy zaktad na terenie gminy — Moniecka Spotdzielnia Mleczarska. Na obszarze znajduje
sie réwniez miejska oczyszczalnia Sciekdw. Ponadto znajdujg sie tu ustugi typowe dla
przedmiesé, tzn. ustugi motoryzacyjne, mniejsze zaktady przemystowe i magazyny. Jesli chodzi
o obiekty oswiaty, to na terenie obszaru znajduje sie jedynie Gimnazjum. Potudniowo-
zachodnig granice obszaru stanowig tory kolejowe.

Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Armii Krajowej,
Astronomiczna, Augustowska, Bartosza Gtowackiego,
Biatostocka do nr 14b — parzyste oraz do nr 35 nieparzyste
bez Monieckiego Domu Kultury, Bolestawa Prusa, Cypriana

U~ BBl RESPUBLIC

Obszar nr 3 obejmuje przede wszystkim zabudowe jednorodzinng . Na terenie obszaru
znajduje sie szkota podstawowa, a takze budynek, w ktédrym znajduje sie Urzad Miasta i
Gminy oraz Starostwo Powiatowe w Morikach. Przy ul. Kolejowej znajdujg sie zabudowania
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Kamila Norwida, Czestawa Mitosza, Debowa, Dolna, Gen.
Wtadystawa Sikorskiego, Henryka Sienkiewicza, Hugo
Kofttataja, Jana Kochanowskiego, Juliana Tuwima, Juliusza
Stowackiego, Kolejowa, Kosmiczna, Ks. Jana Twardowskiego,
Lipowa, Lotnicza, Mikotaja Kopernika, Mikotaja Reja,
Parkowa, Planetarna, Stanistawa Konarskiego, Stanistawa
Staszica, Stanistawa Wyspianskiego, Szpitalna, Swierkowa,
Tadeusza Kosciuszki, Waska, Wisniowa, Wtadystawa
Broniewskiego, Wtadystawa Raginisa, Zdobywcow Kosmosu,
Zdrojowa, Zielona

Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Potudniowo-zachodnig granice obszaru
stanowig tory kolejowe. Na obszarze dominuje funkcja mieszkaniowa.

Etcka, Jana Kilinskiego, Kardynata Stefana Wyszynskiego,
Koscielna, Krotka, Ks. Mieczystawa Matynicza, Kwiatowa,
tgkowa, Macieja Rataja, Magazynowa, Nowokoscielna,
Ogrodowa, Ojca Maksymiliana Kolbego, Skarbowa, Sportowa,
Szkolna, Sw. Kazimierza, Wiejska, Wincentego Witosa

Obszar nr 4 obejmuje czes¢ Moniek zlokalizowang po zachodniej stronie toréw do granicy
miasta. W czesci potudniowo-wschodniej obszaru zlokalizowana jest zabudowa
jednorodzinna, natomiast w czesci pétnocno zachodniej znajdujg sie zaktady produkcyjno-
przetwdrcze z branzy rolnej i miesnej. Na obszarze zlokalizowany jest réwniez teren stadionu
miejskiego oraz cmentarz.

Gajowa, Lesna nr nieparzyste od 57 do konca oraz 68
parzyste do konca

Obszar nr 5 obejmuje przede wszystkim zabudowe wielorodzinng przy ul. Gajowej i Lesnej. Od
strony zachodniej granice stanowig ogrédki dziatkowe, od pétnocnej las, a po stronie
wschodniej pola uprawne. Od centrum osiedle odgrodzone jest zabudowa jednorodzinng.
Obszar pod wzgledem przestrzenno-funkcjonalnym stanowi jedng catosc.

Dziezki, Kislak, Kulesze, Masie, Mejty, Oliszki, Rybaki, Sobieski,
Wojszki, Zblutowo, Zodzie

Obszar 6 obejmuje wsie nalezgce do gminy, ktére zlokalizowane sie wzdtuz oraz na potudnie
od drogi krajowej 65 w potnocno-zachodniej czesci gminy. Wsie potgczone sg w sposéb
przestrzenno-funkcjonalny wspélnym uktadem drogowym, ktéry umozliwia dojazd do m.
Monki oraz drogi krajowej. Wzdtuz pétnocno-wschodniej granicy obszaru przebiegajg tory
kolejowe. Obszar pod wzgledem przestrzenno-funkcjonalnym stanowi jedng catosc.

Boguszewo, Czekotdy, Dziekonie, Kotodziez, Kuczyn, Lewonie,
Magnusze, Moniuszeczki, Zalesie, Znoski

Obszar nr 7 wsie nalezgce do gminy, ktére zlokalizowane na potudnie od drogi krajowej 65.
Wsie potagczone sg w sposdb przestrzenno-funkcjonalny wspdlnym uktadem drogowym, ktéry
umozliwia dojazd do m. Monki oraz drogi krajowej. Wzdtuz pétnocno-wschodniej granicy
obszaru przebiegajg tory kolejowe, ktére stanowig naturalng granice obszaru. Obszar pod
wzgledem przestrzenno-funkcjonalnym stanowi jedng catosé.

Hornostaje, Hornostaje-Osada, Jaski, Kolesniki, Kosiorki,
tupichy, Otdaki, Pyzy, Swierzbienie, Zyburty

Obszar nr 8 obejmuje wsie potozone na pdtnoc od miasta. Wsie potgczone sg w sposéb
przestrzenno-funkcjonalny wspélnym uktadem drogowym, ktéry umozliwia dojazd do m.
Monki. Wzdtuz potudniowo-zachodniej granicy obszaru przebiegaja tory kolejowe, ktére
stanowig naturalng granice obszaru. Obszar pod wzgledem przestrzenno-funkcjonalnym
stanowi jedng catosc.

Dudki, Dudki-Kolonia, Kropiwnica, Krzeczkowo, Potoczyzna,
Sikory, Waski
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Obszar nr 9 obejmuje wsie potozone na pétnocny-wschdd od miasta. Wsie potagczone sg w
sposob przestrzenno-funkcjonalny wspdélnym uktadem drogowym, ktéry umozliwia dojazd do
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m. Monki. Wzdtuz potudniowo-zachodniej granicy obszaru przebiegaja tory kolejowe, ktére
stanowig naturalng granice obszaru. Obszar pod wzgledem przestrzenno-funkcjonalnym
stanowi jedng catosc.

Ciesze, Konopczyn, Przytulanka, Rusaki Obszar 10 obejmuje wsie potozone na potnocny-wschdd od drogi krajowej nr 65. Zabudowa
wsi nie przylega bezposrednio do DK65. Wsie potgczone sg w sposdb przestrzenno-
funkcjonalny wspdinym uktadem drogowym, ktéry umozliwia dojazd do m. Morki oraz do
drogi krajowej nr 65. Obszar pod wzgledem przestrzenno-funkcjonalnym stanowi jedng
catosé.

Zrédto: opracowanie wtasne.
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Rysunek 3. Obszary analityczne w gminie Morniki
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Zrédto: opracowanie wtasne, podkfad mapowy: ©Openstreetmap.org.

Rysunek 4. Obszary analityczne na terenie miasta Monki

Legenda

[ Granice miasta Monki
[ Granice obszaréw analitycznych

Zrédto: opracowanie wtasne, podktad mapowy: ©Openstreetmap.org.
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Nastepnie w celu wytyczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji przeprowadzona zostata analiza
danych ilosciowych w podziale na 5 sfer oraz badan wsréd mieszkancow.

Do delimitacji obszaru zdegradowanego i rewitalizacji uzyto nastepujgcych wskaznikdw:

— w sferze spotecznej:

O

I I B

I I B |

|

|

I I R

Liczba wnioskéw ztozonych w ramach Programu Rodzina 500+ | dziecko na 100 mieszkancow,
Niebieskie karty typu A na 100 mieszkancow,

Liczba wykroczen na 100 mieszkancow,

liczba przestepstw na 100 mieszkancow,

Zagrozenia niebezpieczenstwa na 100 mieszkancéw (wg Krajowej Mapy Zagrozen),
Zagrozenia - spozywanie alkoholu w miejscach publicznych, uzywanie srodkéw odurzajacych,
akty wandalizmu i grupowanie sie mtodziezy zagrozonej demoralizacjg - na 100 mieszkancow,
Aktywni czytelnicy biblioteki na 100 mieszkancow,

Pomoc spoteczna ogétem na 100 mieszkancéw,

Pomoc spoteczna - powdd przyznania bezrobocie na 100 mieszkancéw,

Pomoc spoteczna - powdd przyznania niepetnosprawnos¢ na 100 mieszkancow,

Pomoc spoteczna - powdd przyznania bezradnos$é w sprawach opiekurnczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego na 100 mieszkancow,

Pomoc spoteczna - powdd przyznania bezradnos$¢ w sprawach opiekunczo-wychowawczych -
rodzina niepetna na 100 mieszkancéw,

Pomoc spoteczna - powdd przyznania bezradnos¢ w sprawach opiekuriczo - wychowawczych
- rodzina wielodzietna na 100 mieszkancow,

Pomoc spoteczna - powdd przyznania bezradnos$é dtugotrwata lub ciezka choroba na 100
mieszkancow,

Pomoc spoteczna - powdd przyznania przemoc w rodzinie w przeliczeniu na 1000
mieszkancow,

Liczba bezrobotnych na 100 mieszkaricéw,

Liczba bezrobotnych dtugotrwate na 100 mieszkancow,

Liczba bezrobotnych z wyksztatceniem gimnazjalnym i nizszym na 100 mieszkancéw,

Srednie dochody mieszkaricéw.

— w sferze techniczne;j:

0
0

Powierzchnia uzytkowa mieszkania w mkw. na osobe,
Liczba budynkdédw wybudowanych przed 1970 r. w ogdlnej liczbie budynkdw mieszkalnych.

— w sferze gospodarczej:

0
O
O

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru CEIDG na 100 mieszkancow,
Srednie dochody podmiotéw ptacacych CIT 8,
Srednie dochody z PIT 36 i PIT 36L podatnikéw prowadzacych dziatalnoéé gospodarcza.

— w sferze srodowiskowej:

O

Liczba wyrobow azbestowych na 100 mieszkancow

— w sferze przestrzenno-funkcjonalne;j:

0
O

Liczba dziatek z przytaczem do wodociggu na 100 mieszkancow,
Liczba dziatek z przytgczem kanalizacyjnym na 100 mieszkancow.
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Nastepnie uwzgledniajgc, iz obszar zdegradowany i rewitalizacji powinien charakteryzowac sie
nawarstwieniem zjawisk kryzysowych przyjeto, ze aby uznaé dang jednostke za zdegradowang musi
wystepowacé co najmniej 75% wskaznikéw (co najmniej 15 wskaznikdw) w sferze spotecznej, ktére sg
niekorzystne wzgledem S$redniej dla gminy oraz dodatkowo co najmniej w jednej ze sfer musi
wystepowacd co najmniej 50% wskaznikow niekorzystnych wzgledem sredniej dla gminy. Dodatkowo w
procesie analizy wzieto pod uwage wyniki badania ankietowego, w tym konkretnych wskazan
koncentracji negatywnych zjawisk we wszystkich pieciu sferach.
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Moriki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji

[1.1. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA | SPOLECZNA

Gmine Monki, na koniec 2015 r., zamieszkiwato facznie 15 031 oséb. Ponad 66% populacji gminy
stanowili mieszkaricy miasta Monki (10 004 osdb). Obszar wiejski zamieszkiwato tgcznie 5 027 osdb.

Wsréd wszystkich mieszkaricow gminy kobiety stanowity ponad 51% (7 707 kobiet). Na obszarze
miasta kobiety stanowity prawie 53% (5 278 kobiet), natomiast mezczyzni niewiele ponad 47% (4 726
mezczyzn). Na uwage zastuguje fakt, iz na obszarze wiejskim wystgpita odwrotna proporcja. Kobiety
tacznie stanowity tam ponad 48% (2 429 kobiet), natomiast mezczyzni niespetna 52% (2 598 mezczyzn).

Analizujgc poszczegdlne grupy wiekowe nalezy stwierdzié, iz najwieksza liczba mieszkarncéw, na koniec
roku 2015, byta w wieku produkcyjnym? (9 879 osdb, tj. 65,7% catej populacji gminy). Na terenie miasta
tacznie zamieszkiwato 6 704 oséb w wieku produkcyjnym, z czego mezczyzni stanowili ponad 51%
(3 433 osoby), natomiast kobiety niespetna 49% (3 271 osdb). Na obszarze wiejskim mezczyzni w wieku
produkcyjnym to tacznie ponad 55% catej grupy wiekowej z ww. terenu (1 761 oséb).

Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowity w catej gminie ponad 16% (2 470 osdb, z czego 1 545
byto z obszaru miasta, natomiast 925 z obszaru wiejskiego). taczna liczba mezczyzn w tej grupie
wyniosta 1 287, co stanowito ponad 52% catej populacji, natomiast tgczna liczba kobiet wyniosta 1 183
co stanowito niespetna 48%.

Na terenie catej gminy, na koniec 2015 r., zamieszkiwato tgcznie 2 682 osdb w wieku poprodukcyjnym
(tj. prawie 18% wszystkich mieszkancéw). W tej grupie wiekowej byto ponad dwukrotnie kobiet niz
mezczyzn (1 839 kobiet, tj. 68,6% oraz 849 mezczyzn, tj. 31,4% catej populacji).

Wiek przedprodukcyjny | Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny | Suma
Mezczyzn 499 1761 3441 2604
Obszar wiejski | Kobiet 426 1414 589 | 2429
Ogodtem 925 3175 927 5027
Mezczyzn 788 3433 505| 4726
Obszar miejski | Kobiet 757 3271 1250| 5278
Ogodtem 1545 6 704 1755| 10004
Mezczyzn 1287 5194 849 7330
Gmina Monki [ Kobiet 1183 4 685 1839| 7707
Ogodtem 2 470 9879 2682 (15031

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Ewidencji Ludnosci Urzedu Miejskiego w Morikach

Waznymi wskaznikami $wiadczgcymi o spoteczenstwie danej gminy sg te dotyczace obcigzenia
demograficznego. Z jednej strony swiadczg one dobrym stanie zdrowia spoteczenstwa (dotyczy oséb
w wieku poprodukcyjnym) oraz potencjale rozwojowym (dotyczy oséb w wieku przedprodukcyjnym)
z drugiej strony majg wptyw finanse publiczne, gdyz swiadczy to o liczbie oséb ptacgcych podatki.

Na terenie gminy Monki na 100 oséb w wieku produkcyjnym przypadato 52,5 osoby w wieku
nieprodukcyjnym, z czego wartos¢ ww. wskaznika dla obszaru wiejskiego wyniosta 58,33, natomiast
dla obszaru miejskiego 49,22.

1 Zostaty przyjete nastepujace przedziaty wieku produkcyjnego: 18-60 dla kobiet, 18-65 dla mezczyzn.
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Liczba oséb wieku poprodukcyjnym na 100 oséb w wieku produkcyjnym wyniosta natomiast dla catej
gminy 27,15 osoby, z czego dla obszaru wiejskiego wskaznik wynidst 29,20, a dla obszaru miejskiego
26,17.

Obszar wiejski | Obszar miejski | Gmina Monki

Liczba osob wieku nieprodukcyjnym (poprodukcyjnym
i przedprodukcyjnym) na 100 os6b w wieku produkcyjnym
Liczba oséb wieku poprodukcyjnym na 100 oséb w wieku
produkcyjnym

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Ewidencji Ludnosci Urzedu Miejskiego w Morikach

58,33 49,22 52,15

29,20 26,17 27,15

W maju 2016 r. najwiecej, bo ponad 27,28%, mieszkancéw gminy stanowity osoby zamieszkujgce
centrum miasta Moniki - obszar nr 1 (4082 mieszkaricéw). Nastepnie duzy odsetek mieszkarncéw gminy
stanowili mieszkancy obszaru nr 3 znajdujgcego sie w miescie Monki. Sposrdd obszaréow wiejskich
najwiecej oséb mieszkato na obszarach 7 (8,81%) i 6 (8,72%), czyli terenach potozonych w potudniowej
i zachodniej czesci gminy.

Obszar analityczny Liczba mieszkaricow zameldowanych na Odsetek w ogdlnej liczbie mieszkarcow
pobyt staty
1 4082 27,28%
2 1189 7,95%
3 2632 17,59%
4 908 6,07%
5 1135 7,59%
6 1305 8,72%
7 1318 8,81%
8 815 5,45%
9 1023 6,84%
10 556 3,72%
Gmina 14963 100,0%

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Ewidencji Ludnosci Urzedu Miejskiego w Morikach

Gmine Monki bardziej niz jednostki referencyjne dotyka problem wskaznika salda migracji liczonego
na 100 oséb, dotyczy to zwtaszcza obszaru miasta. Wartos¢ ww. wskaznika dla terenu catej gminy
w latach 2011-2014 utrzymywata sie na wzglednie statym poziomie. Z kolei warto$¢ dla miasta wzrosta
z poziomu (-)4,1 do (-)6,5.

2011 2012 2013 2014
Polska -0,1 -0,2 -0,5 -0,4
Podlaskie -1,6 -1,5 -2,1 -1,9
Powiat moniecki -3,4 -3,7 -5,0 -3,8
Gmina Moniki -4,5 -4,1 -5,5 -4,8
Monki - miasto -4,1 -5,6 -6,6 -6,5
Moniki - obszar wiejski -5,3 -1,2 -3,4 -1,2

Zrédto: BDL GUS

111.2. POZIOM ZAMOZNOSCI SPOLECZENSTWA | POMOC SPOtECZNA

O poziomie zamoznosci spoteczeristwa Swiadczy liczba oséb korzystajgcych z pomocy spoteczne;j.
Na terenie gminy w 2015 r. z pomocy spotecznej skorzystato tacznie 776 osoéb, z czego ponad 65%
stanowili mieszkaricy miasta (507 oséb).
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W latach 2010 — 2014 liczba oséb w gospodarstwach domowych korzystajgcych z pomocy spotecznej
wahata sie. W roku 2010 i 2011 liczby te byty prawie takie same, wynoszgce ok. 1 430, w roku 2012
liczba wzrosta do 1 441. Nastepnie malata — najpierw, w 2013 nieznacznie, o ok. 10 0sdb, a w roku 2014
0 0ok 90 0s6b w stosunku do roku poprzedniego. Najmniejszg wartos$¢ wskaznik miat w 2014 r. Réwniez
biorgc pod uwage dane dla powiatu monieckiego, wojewddztwa podlaskiego oraz catego kraju
najmniejszg liczbe osdb korzystajgcych z pomocy spotecznej odnotowano w 2014 r.

2010 2011 2012 2013 2014
Polska 3338703 | 3103832 | 3111054 | 3204830 | 2953964
Podlaskie 122773 119 227 117 584 122 855 114 940
Powiat moniecki 5956 6 006 5890 5826 5444
Gmina Monki 1430 1427 1441 1428 1344

Zrédto: BDL GUS

W gminie Monki 5,19 oséb na 100 mieszkancéw korzystato w 2015 r. ze swiadczerh pomocy spotecznej.
Najwiecej korzystajgcych w przeliczeniu na liczbe mieszkarnicow byto w obszarze nr 8 (7,12), a nastepnie
w obszarze nr 6 (6,13) i obszarze nr 1 (6,08). Najlepiej pod wzgledem tego wskaznika wypadt obszar nr
10, gdzie jedynie 2,52 0sdb na 100 mieszkancéw korzystato ze swiadczen pomocy spoteczne;.

Obszar

Liczba osdb korzystajacych ze Swiadczen pomocy spotecznej ogétem na 100 mieszkancow

6,08

4,04

4,98

5,51

2,64

6,13

4,25

7,12

Ol |N|j|ojn]|_|lWIN]|F

5,96

10

2,52

Gmina

5,19

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Morikach
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Rysunek 5. Osoby korzystajgce ze swiadczen pomocy spotecznej w gminie Monki w 2015 r.

Liczba osob korzystajgcych
Z pomocy spotecznej
na 100 mieszkancow

[ ]252-264
[ ]265-4.98
B 4.99 -6.13
I 6.14-7.12

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Morikach.

Przeanalizowano réwniez powody przyznawania swiadczeh pomocy spotecznej. W gminie Moniki
najwiecej Swiadczen przyznawano z tytutu bezrobocia (2,57 oséb na 100 mieszkancéw),
niepetnosprawnosci (1,22) oraz dtugotrwatej lub ciezkiej choroby (0,87). Pierwszy z wymienionych
powoddéw dotyczyt w najwiekszym stopniu obszaru nr 1 (3,65) oraz obszaru nr 7 (3,11). Najmniej
Swiadczen z powodu bezrobocia przyznano na obszarze nr 10 (0,54). Jesli chodzi o drugi najczestszy
powdd przyznawania pomocy spotecznej, czyli niepetnosprawnosé, to dotyczyto to w najwiekszym
stopniu mieszkarncéw obszaru nr 8 (3,07), natomiast na obszarze nr 10 nie byto ani jednej takiej osoby.
W przypadku dtugotrwatej lub ciezkiej choroby najwieksze wartosci wskaznika odnotowano na
obszarach nr 1 (1,52), 7 (1,21) i 6 (1,00). Najwiecej osdb otrzymujgcych swiadczenia z powodu
bezradnosci w sprawach opiekunczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
mieszkato na obszarze nr 6 (1,53 os. na 100 mieszkancéw) i obszarze nr 4 (1,10). Bezradnos¢ taka,
zwigzana z funkcjonowaniem niepetnych rodzin, byta powodem przyznawania swiadczen gtéwnie dla
mieszkancow obszaru nr 1 (1,32 os. na 100 mieszkancow) i 4 (0,99), zas bezradnos$¢ zwigzana z
funkcjonowaniem rodzin wielodzietnych gtéwnie dla mieszkarncéw obszaru nr 4 (0,66), obszaru nr 1
(0,47) i obszaru nr 6 (0,46). Pomoc spoteczng z powodu przemocy w rodzinie przyznano jedynie na
obszarze nr 1 i byto to 0,24 oséb na 100 mieszkarcow.
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Tabela 8. Osoby korzystajgce ze swiadczern pomocy spotecznej w podziale na powody przyznania pomocy w
gminie Monki w 2015 r.

1 3,65 1,30 0,78 1,32 0,47 1,52 0,24
2 2,61 0,67 0,25 0,17 0,17 0,42 0,00
3 2,66 1,18 0,15 0,27 0,23 0,61 0,00
4 2,31 0,99 1,10 0,99 0,66 0,88 0,00
5 1,50 0,62 0,00 0,18 0,09 0,09 0,00
6 1,46 1,76 1,53 0,15 0,46 1,00 0,00
7 3,11 0,83 0,53 0,08 0,00 1,21 0,00
8 2,45 3,07 0,00 0,12 0,00 0,61 0,00
9 1,27 1,17 0,59 0,20 0,20 0,39 0,00
10 0,54 0,54 0,90 0,18 0,00 0,00 0,00
Gmina 2,57 1,22 0,58 0,54 0,28 0,87 0,07

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Miejskiego Osrodka Pomocy Spofecznej w Morikach

Rysunek 6. Osoby korzystajace ze swiadczen pomocy spotecznej z powodu bezrobocia oraz przemocy w
rodzinie w gminie Monki w 2015 r.

Liczba oséb korzystajacych z pomocy spotecznej
z powodu bezrobocia na 100 mieszkancéw

[ ] o054
[ ] 0.55-1.50

I 1.51-2.66
Bl 267-3.65

Korzystajgcy z pomocy spotecznej
z powodu przemocy w rodzinie
(0,24 os. na 1000 mieszkancéw)

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Morikach.
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Rysunek 7. Osoby korzystajgce ze swiadczen pomocy spotecznej z powodu niepetnosprawnosci oraz
dtugotrwatej lub ciezkiej choroby w gminie Monki w 2015 r.

Liczba osdéb korzystajacych
Z pomocy spotecznej

z powodu niepetnosprawnosci
na 100 mieszkancow

[ ]0.54-0.67
[]0.68-0.99

B 1.00-1.76

B 177 -3.07

Liczba osob korzystajacych z pomocy spotecznej
z powodu dtugotrwatej lub ciezkiej choroby
na 100 mieszkancow

'/, 0.09 - 0.61
'/, 0.62-1.00
P4 1.01-1.52

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Morikach.
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Liczba oséb korzystajgcych z pomocy spotecznej
z powodu bezradnosci w sprawach opiekunczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego na 100 mieszkancow

[ ]0.00-0.25
[ ] 0.26-0.59
I 0.60 - 1.10
Bl 1.11-153
Liczba 0séb korzystajgcych z pomocy
spotecznej z powodu bezradnosci

w sprawach opiekunczo-wychowawczych
(rodziny niepetne) na 100 mieszkancéw

\\ 0.01-0.23
N\ 0.24 - 0.47
NN 0.48 - 0.66
Liczba oséb korzystajacych z pomocy spotecznej

z powodu bezradno$ci w sprawach opiekunczo-wychowawczych
(rodziny wielodzietne) na 100 mieszkancéw

/, 0.08-0.12
'/, 0.13-0.20
/4 0.21-0.99
P4 1.00-1.32

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Morikach.

Adekwatng dang obrazujgcg poziom zamoznosci spoteczenstwa jest liczba wnioskéw ztozonych
w ramach programu rzgdowego ,,Rodzina 500+”. Na szczegdlng uwage zastuguje analiza wnioskdéw
ztozonych na pierwsze dziecko. Zgodnie z ustawg o pomocy panstwa w wychowaniu dzieci z dn.
16.02.2016 istnieje mozliwos$¢ uzyskania Swiadczenia na pierwsze dziecko, w przypadku, gdy: dochdd
rodziny w przeliczeniu na osobe nie przekracza 800 zt, a w przypadki kiedy przynajmniej jedno z dzieci
jest osobg niepetnosprawnag nie przekracza 1 200 z{2.

W gminie Monki na | dziecko ztozono 4,51 wniosku na 100 mieszkarnicow. Jesli chodzi o wartosci
wskaznika w poszczegdlnych obszarach analitycznych, daje sie zauwazy¢ podziat na strefy. Najwiecej
whioskéw ztozono na obszarach 8 (6,38) i 9 (5,87), czyli na terenie wiejskim w pétnocno-wschodniej
czesci gminy, nastepnie na terenie pozostatych sotectw gminy oraz w obszarze nr 4. Najmniejszg
warto$¢ wskaznika uzyskat obszar nr 5 (3,00).

Tabela 9. Liczba wnioskéw ztozonych w ramach Programu ,,Rodzina 500+” na | dziecko na 100 mieszkaricow w 2015 r.

Obszar Liczba wnioskéw ztozonych w ramach Programu ,Rodzina 500+” na | dziecko na 100
mieszkancow

1 4,16

2 3,87

3 3,50

4 5,29

5 3,00

2 http://www.program500plus.pl/kryterium-dochodowe.html
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(Yol Nooll RN o))

10

Gmina
Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Morikach.

Rysunek 9. Wnioski ztozone w ramach Programu ,, Rodzina 500+” na | dziecko w 2015 r.

Liczba wnioskéw ztozonych
w ramach Programu "Rodzina 500+"
na I dziecko na 100 mieszkancow

[ ] 3.00

[]3.01-4.16
B 4.17-5.69
I 5.70-6.38

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Morikach.
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Sredni dochéd podatnika w gminie Monki, zmierzony poprzez analize PIT-6w 36, 37, 38, 40 i 40A,
wynosit 19 828,19 zt. Sredni dochéd podatnikéw miasta Monki w 2014 r. byt wyzszy od érednich
dochoddw podatnikéw w pozostatych miejscowosciach w gminie. Co wiecej $redni dochéd w miescie
byt bardzo zréznicowany. Najwyzisze Srednie dochody w gminie osiggneli mieszkaicy obszaréw 5
(25 357,83 zt) i 3 (22 530,49 zt). Najnizsze srednie dochody w miescie mieli mieszkaricy obszaru nr 4.
Biorgc pod uwage catg gmine najnizszy $redni dochdd mieli mieszkaricy obszaru nr9 (11 382,67 zt).

Obszar Sredni dochéd podatnikéw
22 530,49 zt
23 586,26 zt
24 154,75 zt
19 826,02 zt
25357,83 zt
12 465,38 zt
12 198,73 zt
12 435,25 zt
11 382,67 zt

10 12 941,00 zt

Gmina 19 828,19 zt
Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Urzedu Skarbowego w Morikach.

O |N(OOD N[ |W[IN|F-

Sredni dochdd podatnikéw
[ ] 1138267z

[ ] 11382.68-19 154.75 zt
I 19 154.75 - 23 586.26 zt
I 23 586.26 - 25 357.83 z

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Urzedu Skarbowego w Morikach.
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[11.3. BEZPIECZENSTWO

W celu przeanalizowania stanu bezpieczeistwa w gminie Monki przeanalizowano dane z Krajowej
Mapy Zagrozen Bezpieczerstwa, prowadzonej przez Komende Gtédwng Policji. Poprzez aplikacje
mieszkancy i inni uzytkownicy poszczegdlnych miejsc mogg zgtasza¢ potencjalne niebezpieczenstwa.
Najwiece]j zagrozen na 100 mieszkancow zgtoszono na terenie obszaru nr 4 (4,41) i byty to w duzej
mierze przekroczenia dopuszczalnej predkosci na drodze nr 65 (ul. Etcka). Zdarzenia takie jak:
spozywanie alkoholu w miejscach publicznych, uzywanie srodkéw odurzajgcych, akty wandalizmu oraz
grupowanie sie mtodziezy zagrozonej demoralizacjg zaklasyfikowano do grupy zagrozen wptywajgcych
na jakos¢ zycia. Tego typu zdarzen, w przeliczeniu na 100 mieszkancéw, najwiecej zgtoszono na
obszarze nr 5 (0,79) oraz obszarze nr 1 (0,69). W obszarach 7, 8, 9 i 10 nie zgtoszono na mape zadnego
zagrozenia wptywajgcego na jakos¢ zycia.

Tabela 11. Zagrozenia bezpieczenstwa w gminie Monki w 2017 r.

1 0,73 0,69
2 2,10 0,08
3 0,76 0,27
4 4,41 0,22
5 0,88 0,79
6 0,69 0,15
7 0,76 0,00
8 0,86 0,00
9 0,29 0,00
10 0,72 0,00
Gmina 1,07 0,33

Zrédfo:  Opracowanie  wilasne na  podstawie  Krajowej Mapy  Zagrozeri — Bezpieczeristwa,
https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html| - dostep: 10.10.2017 r.
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Rysunek 11. Zagrozenia bezpieczeristwa w gminie Monki w 2017 r.

Liczba zagrozen bezpieczenstwa
na 100 mieszkancow

[ ]0.29

[ ]0.30-0.76

B 0.77 - 2.10

B 2.11-441

Liczba zagrozen wptywajgcych
na jakos¢ zycia

na 100 mieszkancow

/., 0.09-0.27

/4 0.28-0.79

Zrédfo:  Opracowanie  wtasne na  podstawie  Krajowej Mapy  Zagrozeri — Bezpieczeristwa,
https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html - dostep: 10.10.2017 r.

Przeanalizowano réwniez dane dot. wykroczen i przestepstw udostepnione przez Komende Powiatowa
Policji w Monkach. W gminie Monki w 2015 r. popetniono 1,39 wykroczen i 0,98 przestepstw w
przeliczeniu na 100 mieszkancow. Najwiecej wykroczen na 100 mieszkaricow dokonano na obszarze nr
4 (4,41), a najmniej na obszarze nr 5 (0,62). Jesli chodzi o przestepstwa, to najwiecej na 100
mieszkancow dokonano ich na obszarach nr 8 (1,47) i nr 4 (1,43).

Tabela 12. Liczba wykroczen i przestepstw na 100 mieszkarncéw w 2015 r.

1 1,45 1,00
2 1,01 1,09
3 1,14 1,03
4 4,41 1,43
5 0,62 0,62
6 0,92 0,84
7 1,59 0,76
8 0,86 1,47
9 0,98 0,88
10 1,80 0,54
Gmina 1,39 0,98

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Komendy Powiatowej Policji w Morikach.
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Rysunek 12. Wykroczenia i przestepstwa w gminie Monki w 2015 r.

Liczba wykroczen na 100 mieszkancow

[ ]0.62

[]063-1.14
[ 1.15-1.80
Bl 181-441

Liczba przestepstw na 100 mieszkancow
/", 0.54-0.62
/, 0.63-0.88
/4, 0.89-1.09
P4 1.10-1.47

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Komendy Powiatowej Policji w Morikach.

Niebieskie karty typu ,A” wypetniane sg podczas wezwan do interwencji w przypadku przemocy
domowej. W gminie Monki na 100 mieszkancéw przypadato w 2015 r. 0,27 Niebieskiej Karty typu ,A”.
Na obszarach nr 9 i 10 nie zatozono zadnej. Mozna stwierdzi¢, ze problem przemocy domowej nasila
sie w kierunku potudniowo — zachodnim. Najwiecej Niebieskich Kart typu , A” zatozono bowiem na
obszarach 6 (0,61) i 7 (0,53). W samym miescie najwiekszg warto$¢ wskaznika odnotowano na terenie
obszaru nr 1, czyli w centrum.

Tabela 13. Niebieskie karty typu ,,A” w 2015 r.

0,34
0,17
0,19
0,22
0,09
0,61
0,53
0,25
0,00
10 0,00
Gmina 0,27
Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Morikach.
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Liczba Niebieskich Kart typu A
na 100 mieszkancow

[] brak Niebieskich Kart typu A
[] 0.00-0.09
[ 0.10-0.34
I 0.35-0.61

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Morikach.

[11.4. CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA

Bezrobocie stanowi bardzo istotny problem spoteczny. Skala tego problemu narasta w przypadku kiedy
osoby bezrobotne sg w szczegdlnej sytuacji, tzn. pozostajg bez pracy powyzej 1 roku lub posiadajg niski
poziom wyksztatcenia.

W maju 2016 r. w gminie Monki liczba oséb bezrobotnych wynosita 721, z czego 448 o0séb byto
bezrobotnych wiecej niz 12 miesiecy, a 220 posiadato poziom wyksztatcenia gimnazjalny lub nizszy®. W
przeliczeniu na 100 mieszkancéw bezrobotne byty 4,82 osoby. Najgorsza sytuacja miata miejsce na
obszarach nr 1 (5,78 os. bezrobotnych na 100 mieszkarncéw) oraz nr 4 (5,40). Bezrobotni stanowili
najmniejszy odsetek mieszkancéw obszarow 2 (3,70%) i 9 (3,71%). Jesli chodzi o bezrobotnych
dtugotrwale, to w przeliczeniu na 100 mieszkancéw w gminie byto ich 2,99, a najwiecej na obszarze nr
8 (3,93) i nr 1 (3,92). 1,47 bezrobotnych na 100 mieszkaincéw gminy Monki stanowity osoby z
wyksztatceniem gimnazjalnym i nizszym. Najwiecej takich oséb w przeliczeniu na 100 mieszkaricéw
byto na obszarze nr 8 (2,45) inr 1 (1,86).

3 Bezrobotny moze by¢ bezrobotny dfuzej niz 12 miesiecy oraz posiadaé wyksztatcenie gimnazjalne lub nizsze.
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Tabela 14. Odsetek osob bezrobotnych, bezrobotnych powyiej 12 miesiecy oraz z wyksztatceniem
gimnazjalnym w podziale na miejscowosci oraz ulice - stan na 05.2016 r.

1 5,78 3,92 1,86
2 3,70 2,27 0,93
3 4,71 2,77 1,03
4 5,40 2,86 1,76
5 5,02 3,08 0,79
6 4,06 2,45 1,84
7 4,40 2,58 1,67
8 4,91 3,93 2,45
9 3,71 1,47 1,08
10 3,96 2,52 0,72
Gmina 4,82 2,99 1,47

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Powiatowego Urzedu Pracy w Morkach.

Rysunek 14. Odsetek oséb bezrobotnych w ogdlnej liczbie bezrobotnych — stan na 05.2016 r.

Liczba os6b bezrobotnych
na 100 mieszkancow

[ 1370-371
[ 3.72-4.40
[ 4.41-5.02
B 5.03-5.78

Liczba osob bezrobotnych dtugotrwale
na 100 mieszkancow

N 1.47 - 2.08

NN 2.09 - 2.70

N\ 2.71-3.31

NN 3.32-3.93

Liczba os6b bezrobotnych
z wyksztatceniem gimnazjalnym i nizszym
na 100 mieszkancow

/, 0.72-0.79

/, 0.80-1.08

/4 1.09-1.86

#4 1.87-245

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Powiatowego Urzedu Pracy w Morkach.
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I11.5. EDUKACIA

W 2015 r. w gminie Monki znajdowaty sie 4 szkoty podstawowe — 2 zlokalizowane w miescie (34
oddziaty) i 2 na obszarze wiejskim, w Kuleszach i w Boguszewie (8 oddziatéw). Do szkét zlokalizowanych
na obszarze wiejskim uczeszczato 43 ucznidw, a do szkét w miescie 717. W 2015 r. szkoty wiejskie
opuscito 9, a szkoty miejskie 120 absolwentdéw. Liczebnos¢ oddziatow szkét na obszarze wiejskim
wynosita 5 uczniow i byta znacznie mniejsza niz liczebnos$¢ oddziatéw szkét w miescie wynoszaca 21
uczniow.

Wyniki sprawdzianow 6-klasisty z jezyka polskiego i matematyki byty poréwnywalne we wszystkich
szkotach, niezaleznie od lokalizacji. Jesli chodzi o sprawdzian z jezyka obcego, to najwyzsze wyniki
(97%) osiagneli uczniowie szkoty w Kuleszach, nastepnie szkét miejskich (76% i 78%), a najgorsze szkoty
w Boguszewie (63%).

W gminie Monki istnieje tylko jedno gimnazjum, zlokalizowane w miescie. W 2015 r. sktadato sie ono
z 16 oddziatéw, do ktérych uczeszczato 415 ucznidw, a 123 opuscito je jako absolwenci. Na jeden
oddziat przypadato 26 uczniow.

Liczba uczniéw nieotrzymujacych promocji byta poréwnywalna na obszarze miejskim (6 oséb) i
wiejskim (5 osdéb). Biorgc jednak pod uwage liczbe ucznidw, statystyki w szkotach wiejskich
przedstawiajg sie znacznie gorzej.

Wskazniki dotyczace edukacji i Miasto Monki Obszar wiejski Gmina Monki (miasto i
szkolnictwa obszar wiejski)

Szkoty podstawowe
Liczba szkét 2 2 4
Liczba oddziatéw w szkotach 34 8 42
Liczba uczniéw 717 43 760
Liczba absolwentéw 120 9 129
Liczba uczniéw przypadajgca 21 5 18
na jeden oddziat

Gimnazjum

Liczba szkoét 1 - 1
Liczba oddziatéw w szkotach 16 - 16
Liczba uczniéw 415 - 415
Liczba absolwentéw 123 - 123
Liczba uczniéw przypadajgca 26 - 26

na jeden oddziat
Zrédto: BDL GUS
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Uczniowie szkét z terenu gminy Monki w 2016 r. osiggneli bardzo zblizone wyniki z egzaminu 6-klasisty
z jezyka polskiego oraz matematyki, wahaty sie one od 61% (Szkota Podstawowa nr 1 im. Jana Pawta Il
w Zespole Szkét w Monkach) do 65% (Szkota Podstawowa w Boguszewie). Duzo wieksza rozbieznos¢
byta w przypadku egzaminu z jezyka angielskiego. Najwyzszy wyniki (97%) osiggneli uczniowie ze szkoty
podstawowe]j w Kuleszach, najnizszy natomiast uczniowie ze szkoty podstawowej w Boguszewie (63%).

Jezyk polski i matematyka Jezyk angielski
Szkota Podstawowa w Kuleszach 65% 97%
Szkota Podstawowa w Boguszewie 64% 63%
Szkota Podstawowa nr 2 im. Jana 62% 76%
Kochanowskiego w Morkach
Szkota Podstawowa nr 1 im. Jana Pawta Il w 61% 78%
Zespole Szkét w Monkach

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z OKE tomza

Na terenie gminy Monki w roku szkolnym 2015/2016 11 ucznidw nie otrzymato promocji, z czego
6 ucznidw zamieszkiwato obszar miejski, a 5 obszar wiejski.

Wskazniki dotyczace edukacji i szkolnictwa | Miasto Monki | Obszar wiejski | Gmina Monki

Liczba uczniéw nieotrzymujgcych promoc;ji | 6 | 5 | 11
Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Urzedu Miejskiego w Morikach

I11.6. KAPITAt SPOLECZNY

Wedtug Roberta Putnama® kapitat spoteczny to te cechy organizacji spotecznych, takich jak sieci
(uktady) jednostek lub gospodarstw domowych oraz powigzanych z nimi norm i wartosci, ktdre kreuja
efekty zewnetrzne dla catej wspdinoty.

Kapitat spoteczny to cechy jakosciowe. Jako mierniki ilustrujgce pewien aspekt kapitatu spotecznego
mozna zastosowac wskaznik frekwencji wyborczej, liczby stowarzyszen i organizacji spotecznych oraz
fundacji na 10 000 mieszkancéw, a takze liczbg czytelnikow na 100 mieszkancéw. Niski poziom kapitatu
spotecznego prowadzi do powstania dysfunkcji spotecznych mierzonych za pomocy, m.in. wskaznikéw:
przestepczosci, rozwodow, samobdjstw, rozmiaru szarej strefy.

W czerwcu 2016 r. w gminie Monki miato siedzibe 26 organizacji pozarzadowych, z czego 21
znajdowato sie na terenie miasta a 5 pozostatych na obszarze wiejskim. W miescie Monki wsrdd
organizacji znalezé mozna gtéwnie stowarzyszenia zajmujgce sie rozwojem miasta, gminy i powiatu,
kluby sportowe oraz stowarzyszenia, ktdrych dziatalnos¢ dotyczy pomocy spotecznej.

Organizacje, majace siedzibe na obszarze wiejskim to gtéwnie jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej —
w Boguszewie, Kuleszach, Mejtach i Sikorach. Pigta organizacja to Stowarzyszenie , Orzet” Przytulanka,
powstate w 2015 r., zajmujace sie rozwojem obszaréw wiejskich gminy i wspieraniem realizacji
oddolnych inicjatyw mieszkancow.

4Za: Robert D. Putnam, Samotna gra w kregle, przekt. Przemystaw Sadura i Sebastian Szymanski, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
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L.p. Miejscowosé/ulica Organizacja pozarzagdowa

1. | Moniki, ul. Mickiewicza 18 OSP Monki

2. | Moniki, ul. Sportowa 1 LKS ,,Promien”

3. | Monki, ul. Astronomiczna 18 SKT ,,Prestige”

4. | Monki, ul. Tysigclecia 17 UKS ,,Olimpik”

5. Moniki, ul. Lesna 3 MUKS ,, GIM-NET”

6. | Monki, ul. Wojska Polskiego 42 MUKS ,,NEPTUN”

7. | Monki, ul. Wisniowa 6 Towarzystwo Przyjaciét Moniek

8. | Monki, ul. Strazacka 3 Monieckie Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju WSsi
9. | Monki, ul. Wyzwolenia 12 Stowarzyszenie Pomocy Spotecznej ,, Wspierajmy sie”
10. | Moniki, ul. Tysigclecia 23 b Stowarzyszenia Agroturystyczne ,,Raj Bobra”

11. | Moniki, ul. Tysigclecia 17 Stowarzyszenie Przyjaciét ,, Dwojki”

12. [ Monki, ul. Gajowa 7/45 Stowarzyszenie ,Nasza Okolica”

13. | Monki, Al. Niepodlegtosci 9 Stowarzyszenie Centrum Zdrowej Rodziny

14. | Monki, ul. Planetarna 13 Stowarzyszenie Przyjaciot ,Jedynki”

15. | Monki, ul. Biatostocka 34 Klub Kreatywnych Kobiet

16. | Monki, ul. Reja 4 Ogodlnopolskie stowarzyszenie ,,Arka Noego”

17. | Monki, ul. Stowackiego 5a Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego
18. | Moniki, ul. Wyzwolenia 10/1 Fundacja Pomocy Rodzinie

19. | Monki, ul. Biatostocka 63 Fundacja Rozwoju Powiatu Monieckiego

20. | Monki, ul. Wyzwolenia 6 Polski Zwigzek Emerytéw i Rencistow

21. | Moniki, ul. Biatostocka 25 Polski Zwigzek Niewidomych

22. | Przytulanka 53 Stowarzyszenie ,Orzet” Przytulanka

23. | Boguszewo 61 OSP Boguszewo

24. | Kulesze 90 OSP Kulesze

25. [ Mejty 1a OSP Mejty

26. | Sikory 34a OSP Sikory

Zrédto: Urzqd Miejski w Morikach
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Zrédto: opracowanie wtasne na podst. danych z Urzedu Miejskiego w Morikach

Biblioteka Publiczna w Morkach znajduje sie w centrum miasta przy ul. Biatostockiej 25 w Morkach i
ma 2 filie: w Boguszewie i Kuleszach. W gminie Monki na 100 mieszkarncdw byto 13,29 czytelnikdw
zbioréw z biblioteki publicznej. Jesli chodzi tylko o obszar miasta, to Srednia jest nieco wyzsza i wynosi
15,21. Najwiecej aktywnych czytelnikéw mieszkato na obszarach o nr 3 (17,02), 1 (15,19) i 5 (15,07).
Najmniej aktywnych czytelnikéw na 100 mieszkaricéw odnotowano na obszarze nr 9 (5,67).

Obszar Liczba aktywnych czytelnikow biblioteki publicznej na 100 mieszkarncéw
15,19
12,11
17,02
14,32
15,07
8,28
9,48
13,62
5,67
10 13,13
Gmina 13,29
Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Biblioteki Publicznej w Morikach

OO |IN([O|N[RAR|IW[IN |-

eyy BB/ REsPUBLIC -y



Gminny Program Rewitalizacji gminy Moriki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji

Rysunek 16. Czytelnicy biblioteki publicznej na 100 mieszkarncéw w 2015 r.

Liczba aktywnych czytelnikow
Biblioteki Publicznej w Monkach
na 100 mieszkancow

[ 157

[ ]158-95
B 9.6-14.3
B 14.4-17.0

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Urzedu Miejskiego w Morikach

Frekwencja wyborcza w gminie Monki wynosita, w zaleznosci od obwodu, od 35 do 51%. Najnizszg
frekwencje odnotowano w obwodzie wyborczym nr 8 z siedzibg w szkole podstawowej w Boguszewie.
Jedynie w obwodzie wyborczym nr 5 z siedzibg w Gimnazjum w Monkach, przy ul. Lesnej, frekwencja
byta wieksza niz 50%.

Tabela 20. Frekwencja w wyborach samorzagdowych w 2014 r.

Obwdd wyborczy nr 1 48,49%
Obwadd wyborczy nr 2 45,56%
Obwadd wyborczy nr 3 47,26%
Obwdd wyborczy nr 4 42.88%
Obwdd wyborczy nr 5 51,08%
Obwdd wyborczy nr 6 47,08%
Obwdd wyborczy nr 7 48,59%
Obwdd wyborczy nr 8 34,92%
Obwdd wyborczy nr 9 44,25%

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie PKW
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Stosunek liczby oséb prowadzacych dziatalno$é gospodarcza do 100 oséb w wieku produkcyjnym w
latach 2011 — 2015 rést z roku na rok. Dla gminy Monrki najmniejszy byt w roku 2011, wynosit 8,3, a
najwyzszy w 2015 r. — wynosit 8,7. Dla miasta stosunek ten byt ok. 2 razy wiekszy niz dla obszaru
wiejskiego gminy. Dla miasta Monki wskaznik wzrdst w latach 2011 -2015 od 9,8 do 10,3, natomiast na
terenie wiejskim od 4,8 do 5,4. W gminie Monki bytlo mniej oséb prowadzacych dziatalnosc
gospodarczg na 100 oséb w wieku produkcyjnym niz w wojewddztwie podlaskim (10,2 w 2015 r.) i
kraju (12,4 w 2015 r.), ale wiecej niz w powiecie monieckim (6,9 w 2015 r.).

2011 2012 2013 2014 2015
Polska 11,6 11,9 12,1 12,2 12,4
Podlaskie 9,5 9,7 9,9 10,0 10,2
Powiat moniecki 6,5 6,7 6,8 6,8 6,9
Monki 8,3 8,4 8,4 8,6 8,7
Monki - miasto 9,8 10,0 10,0 10,2 10,3
Moniki - obszar wiejski 4,8 4,9 5,0 5,1 5,4

Zrédto: BDL GUS

Liczba podmiotédw wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. mieszkancéw w gminie Monki w 2015 r.
liczba podmiotéw gospodarczych w 2015 r. wynosita 703. Na przestrzeni lat 2011-2015 wartos¢ ta
systematycznie rosta. Nalezy jednak nadmienié, iz gmina jest wewnetrznie bardzo zréinicowana
(w podziale miasto — obszar wiejski). Liczba przedsiebiorcéw wpisanych do rejestru REGON na 10 tys.
dla obszaru miejskiego wynosita 860, z kolei dla obszaru wiejskiego 381. Na obu obszarach w latach
2011-2015 nastgpit systematyczny wzrost ww. wskaznika. W odniesieniu do jednostek referencyjnych
ww. wskaznik w 2015 r. ksztattowat sie na bardzo zblizonym poziomie jak w wojewddztwie podlaskim,
jednak byt znacznie nizsza od wartosci dla kraju.

2011 2012 2013 2014 2015
Polska 1004 1032 1057 1071 1089
Podlaskie 764 790 808 825 835
Powiat moniecki 517 538 549 558 563
Monki 659 672 679 698 703
Monki - miasto 817 834 838 863 860
Moniki - obszar wiejski 332 338 351 358 381

Zrédto: BDL GUS

W gminie Monki, zgodnie z tendencjg ogdlnokrajowg, najwiecej byto mikroprzedsiebiorstw
zatrudniajgcych do 9 osdb i ich liczba w stosunku do liczby mieszkaricow w wieku produkcyjnym stale
rosta w latach 2011 -2015. Stosunek liczby podmiotéw gospodarczych zatrudniajgcych do 9 oséb do 10
tys. ludnosci w wieku produkcyjnym w miescie byt w latach 2011 -2015 ponad 2 razy wiekszy niz na
terenie wiejskim gminy Monki. W 2015 r. w mieScie wskaznik ten wynidst 1 256,2, na terenie wiejskim
586,4, a dla catej gminy 1040,1. Wartos¢ wskaznikéw dla gminy byta wieksza niz dla powiatu
monieckiego (846,1), ale mniejsza niz dla wojewddztwa podlaskiego (1 272,2) i Polski (1 668,0).

Jesli chodzi o przedsiebiorstwa mate, tzn. zatrudniajgce od 10 do 49 osbb, to wskaznik liczby takich
przedsiebiorstw w przeliczeniu na 10 tys. mieszkaricow w wieku produkcyjnym dla gminy Monki w
latach 2011 — 2015 od roku 2012 spadat. Dla terenu wiejskiego gminy Monki wskazniki byty ok 2,5 raza
mniejsze niz dla miasta. W roku 2015 wynosity one: 15,8 — dla terenu wiejskiego, 48,3 — dla miasta oraz
37,8 dla catej gminy. Wartos¢ wskaznika dla gminy prawie doréwnywata w roku 2015 wartosci dla
wojewddztwa podlaskiego (40,4). Liczba matych przedsiebiorstw na 10 tys. ludnosci w wieku
produkcyjnym w catej Polsce wynosita 61,3.
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Moriki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji

Liczba srednich przedsiebiorstw (zatrudniajgcych od 50 do 249 osdb) w stosunku do 10 tys.
mieszkancow w wieku produkcyjnym w miescie Monki, a tym samym w gminie Monki stale rosta w
latach 2011 -2015. Na terenie wiejskim nie byto bowiem zadnego tej skali przedsiebiorstwa. Wskazniki
te dla miasta wzrosty od 11,5 w roku 2011 do 15,1 w 2015 r., a dla gminy od 8,0 w roku 2011 do 10,2
w 2015 r. Pozytywng zmiana byt wzrost wskaznika miedzy 2014 a 2015 r., kiedy wartosci dla Polski,
wojewddztwa podlaskiego, powiatu monieckiego utrzymywaty sie na tym samym poziomie. W 2015 .
liczba $rednich przedsiebiorstw na 10 tys. ludnosci w wieku produkcyjnym w gminie Monki byta
wieksza niz w powiecie monieckim (5,7) i w wojewddztwie podlaskim (9,7).

W gminie Monki w latach 2011- 2015 byt 1,0 podmiot gospodarczy zatrudniajgcy powyzej 250 oséb w
stosunku do 10 tys. ludnosci w wieku produkcyjnym. Na terenie wiejskim nie byto zadnego, natomiast
w miescie wskaznik wynosit od 2012 r. 1,5 podmiotu gospodarczego. Wskaznik dla gminy Monki jest
wiekszy niz dla powiatu monieckiego (0,8), niewiele mniejszy od wartosci wskaznika dla wojewddztwa
(1,2) i prawie 2 razy mniejszy niz dla Polski (1,9).
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Monki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Tabela 22. Liczba podmiotéw gospodarczych wg klas wielko$ci na 10 tys. ludnosci w wieku produkcyjnym

Polska 1485,5|1542,1|1593,1|1625,5|1668,0| 650/ 59,5| 59,5| 60,6 61,3| 11,9| 12,1 | 12,1| 12,2| 12,2| 1,9| 1,9| 1,8| 1,8 1,9
Podlaskie 1143,0|1188,8|1219,6|1250,3|1272,2| 46,0| 40,8| 39,9| 40,3| 40,4| 9,2| 10,1| 98| 97| 97| 1,3| 1,3| 1,3| 1,3| 1,2
Powiat moniecki 792,3| 822,2| 834,1| 846,5| 854,7| 32,7| 29,3| 28,6| 27,5| 270| 38| 53| 56| 57| 57| 08| 08| 08| 08| 08
Monki 970,4| 991,3|1001,3|1028,7|1040,1| 40,0| 40,2| 39,4| 38,4| 37,8| 80| 90| 10,1| 10,1| 10,2| 1,0| 1,0| 1,0| 1,0/ 1,0
Monki - miasto 1165,4(1193,4|1209,9|1251,7|1256,2| 49,0| 50,8| 50,0| 49,0 48,3| 11,5| 13,1 | 14,7| 14,8| 151| 1,4| 1,5/ 1,5| 1,5| 1,5
Monki - obszar wiejski | 528,7| 537,6| 546,1| 552,2| 586,4| 19,6 16,3| 16,1| 159| 158| 0,0/ 00| 00| 00| 00| 00| 00| 00| 00| 0,0
Zrédto: BDL GUS
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Moriki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji

Na terenie gminy Moriki liczba nowo zarejestrowanych jednostek w rejestrze REGON w przeliczeniu 10
tys. mieszkaricow w 2015 r. wynosita 53. Wartos¢ ww. wskaznika byta na bardzo zblizonym poziomie
do powiatu monieckiego (50) oraz znacznie nizsza niz wartos¢ dla kraju i wojewddztwa. Podobnie jak
w przypadku podmiotéw zarejestrowanych na 10 tys. ludnosci widoczne jest wewnetrzne
zréznicowanie w podziale obszar miejski i obszar wiejski. Liczba nowo zarejestrowanych jednostek w
rejestrze REGON na 10 tys. ludnosci na obszarze miejskim w 2015 r. wynosita 61, natomiast na obszarze
wiejskim 36. Na uwage zastuguje réwniez fakt, iz w jednostkach referencyjnych wartos¢ ww.
wskaznika, w latach 2011-2015, utrzymywata sie na wzglednie statym poziomie, natomiast w gminie
Monki (zaréwno na obszarze miejskim, jaki wiejskim) nastgpit jego spadek.

Tabela 23. Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludnosci

Polska 90 93 95 93 94
Podlaskie 74 79 73 77 72
Powiat moniecki 51 56 51 47 50
Monki 70 67 65 58 53
Moriki - miasto 80 81 80 72 61
Mornki - obszar wiejski 49 40 34 28 36

Zrédto: BDL GUS

Analiza nowo zarejestrowanych podmiotéw gospodarki narodowej w podziale na sekcje PKD 2007 w
2015 wskazuje, iz najczesciej byty to podmioty z sekcji F (budownictwo), z czego 19 byto na obszarze
miejskim a 7 na obszarze wiejskim oraz sekcji G (Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdow
samochodowych, wtaczajgc motocykle) —tgcznie 12 podmiotow.

Tabela 24. Nowo zarejestrowane w rejestrze regon podmioty gospodarki narodowej w podziale na sekcje PKD
2007 w 2015 r.

3 1 2
4 0
26 19 7
12 10 2
10 9 1
3 1 2
2 2 0
2 2 0
5 4 1
3 2 1
2 2 0
7 6 1
79 62 17

Zrédto: BDL GUS

Sekcja A — Rolnictwo, lesnictwo, towiectwo i rybactwo

Sekcja C— Przetwdrstwo przemystowe

Sekcja F — Budownictwo

Sekcja G — Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdéw samochodowych, wigczajgc motocykle
Sekcja H— Transport i gospodarka magazynowa

Sekcja | — Dziatalnos¢ zwiqzana z zakwaterowaniem i ustugami gastronomicznymi

Sekcja J — Informacja i komunikacja

Sekcja L — Dziatalnos¢ zwiqzana z obstugq rynku nieruchomosci

Sekcja M — Dziatalnos¢ profesjonalna, naukowa i techniczna
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Morki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji

Sekcja N — Dziatalnos¢ w zakresie ustug administrowania i dziatalnos¢ wspierajgca
Sekcja Q — Opieka zdrowotna i pomoc spoteczna
Sekcja S — Pozostata dziatalnos¢ ustugowa

Sekcja T — Gospodarstwa domowe zatrudniajgce pracownikéw; gospodarstwa domowe produkujgce wyroby i
Swiadczgce ustugi na wtasne potrzeby

Na terenie gminy Monki w czerwcu 2016 r. byto zarejestrowanych 638 podmiotéw gospodarczych, czyli
4,26 podmiotdw na 100 mieszkarncow. Ponad 83% podmiotéw byto zarejestrowanych na terenie
miasta. Najwiecej podmiotéw gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkaricow znajdowato sie na
obszarze nr 4 (7,16), a nastepnie na obszarze nr 2 (6,14). Najgorsza pod tym wzgledem sytuacja
panowata na obszarach nr 10 (1,26) i 9 (1,47).

Obszar Liczba podmiotéw gospodarczych wpisanych do rejestru CEIDG na 100 mieszkarncow

5,02
6,14
5,85
7,16
3,17
2,38
2,20
2,82
1,47

10 1,26

Gmina 4,26
Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Urzedu Miejskiego w Morikach.

O |IN([OON[AR|IW[(N|F-

Liczba podmiotdéw gospodarczych
wpisanych do rejestru CEIDG
na 100 mieszkancow

[ ]1.26-1.47
] 148-3.17
N 3.18-6.14
I 6.15-7.16

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Urzedu Miejskiego w Morikach.
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Morki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji

Zgodnie z ustawg o podatku dochodowym od o0sdb prawnych, podatnikami CIT sg osoby prawne i spotki
kapitatowe w organizacji, a takze jednostki organizacyjne niemajgce osobowosci prawnej, z wyjgtkiem
spotek niemajgcych osobowosci prawnej (czyli spotki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowe;j i
komandytowo-akcyjnej). Na terenie gminy Monki w 2014 r. byto 42 ptatnikdw podatku CIT8. taczny
dochdd z tytutu CIT8 wynidst 3 717 663,22 zt, Sredni natomiast wynidst 88 515,79 zt. Jedynie na 3
obszarach ulokowane byty podmioty ptacace CIT 8 — byty to obszary o nr 1, 2 i 3. W obszarze nr 3 Sredni
dochdd takich podmiotéw byt najwyzszy i jednoczesnie ok. 5 razy wyzszy niz w obszarach 1i 2 — byto
to 261 905,18 zt.

Jesli chodzi o podatnikéw PIT 36 i PIT 36L to $rednie dochody w gminie wynosity 77 940,04 zt.
Najwyzsze odnotowano na obszarze nr 10 (215 332,97 zt) i obszarze nr 6 (144 626, 19 zt), a najnizsze
na obszarze nr 9 (23 864,60 zt).

Obszar

Srednie dochody podmiotéw ptacacych CIT 8

Srednie dochody z PIT 36 i PIT 36L podatnikéw
prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarcza

55 520,82 zt

64 377,66 zt

51 128,76 zt

97 507,85 zt

261 905,18 zt

76 810,67 zt

-zt

98 469,47 zt

-zt

70 008,71 z

-zt

144 626,19 zt

-zt

41 216,44 zt

-zt

41 602,82 zt

O |IN(OODLN[_|W[IN |-

-zt

23 864,60 zt

10

-zt

215 332,97 zt

Gmina

88 515,79 zt

77 940,04 zt

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Urzedu Skarbowego w Morikach.

PE RESPUBLIC

-



Gminny Program Rewitalizacji gminy Moriki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji

Rysunek 18. Dochody CIT8 (CIT-8, pole 21, 35) oraz PIT 36 i PIT 36L w 2014 r.

Srednie dochody z PIT 36 i PIT 36L
podatnikéw prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg

[ ] 23864.60 - 41 602.82 zt
[ ] 41602.83 - 76 810.67 zt
[ 76 810.68 - 144 626.19 zt
B 144 626.20 - 215 332.97 zt

Srednie dochody podmiotéw ptacacych CIT 8
/, 51128.76 - 156 516.97 z
"/, 156 516.97 - 261 905.18 zt

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Urzedu Skarbowego w Morikach.
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Moriki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji

V. SFERA SRODOWISKOWA

Wyroby azbestowe znajdujace sie na terenie dziatek potozonych w obrebie gminy stanowig duze
zagrozenie dla srodowiska oraz zycia ludzkiego. Na terenie gminy Monki znajduje sie tgcznie 4 525
492,07 kg wyrobéw azbestowych. Na 100 mieszkancow gminy Monki przypada 13,17 wyrobdow
azbestowych. Najwiecej byto ich na obszarze nr 9 (38,21 wyrobdow na 100 mieszkarcéw) i obszarze nr
10 (32,37). Najlepsza natomiast sytuacja panowata na obszarze nr 5, gdzie byto 0,09 wyrobéw na 100
mieszkancow.

Tabela 27. Zestawienie wagi ptyt azbestowo-cementowych na terenie gminy Monki

1 1,30
2 9,76
3 7,67
4 15,31
5 0,09
6 26,21
7 25,64
8 25,40
9 38,32
10 32,37
Gmina 13,17

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Urzedu Miejskiego w Morikach

Rysunek 19. Wagi ptyt azbestowo - cementowych

Liczba wyrobow azbestowych
na 100 mieszkancow

[ 10.09-1.30
[]131-1531
B 15.32-26.21
Bl 26.22 - 38.32

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Urzedu Miejskiego w Morikach
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Morki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji

W latach 2011 — 2015 udziat wydatkéw na gospodarke komunalng i ochrone srodowiska w wydatkach
z budzetu gminy Monki wahat sie. Najmniejszy udziat tych wydatkow byt w 2012 r., kiedy wynidst ponad
3%, a najwyzszy w 2014 r. kiedy wynidst prawie 12%. W roku 2015 udziat wydatkéw na gospodarke
komunalng i ochrone srodowiska w wydatkach z budzetu gminy wyniést 6,5%.

Wartosci tego wskaznika nie odbiegajg od wahan dla powiatu monieckiego, wojewddztwa podlaskiego
czy Polski. W roku 2012 zanotowano najnizszy udziat tych wydatkow dla wszystkich powyzszych. Warto
jednak zauwazy¢, ze w budzecie kraju oraz wojewddztwa podlaskiego udziat tych wydatkéw prawie
przez caty czas rést i najwyzszg wartos¢ osiggnat w 2015 r.

2011 2012 2013 2014 2015
Polska 6,60% 6,23% 7,04% 8,09% 8,68%
Podlaskie 6,18% 5,52% 6,19% 7,16% 8,38%
Powiat moniecki | 9,13% 5,85% 9,53% 14,07% 9,15%
Gmina Monki 4,26% 3,28% 3,95% 11,98% 6,50%

Zrédto: BDL GUS
Obszary chronione

Teren gminy Monki nie jest w duzej czesci objety ochrong przyrody, natomiast formy ochrony przyrody
majg wysokg range prawng. Na terenie gminy znajduje sie bowiem fragment otuliny Biebrzanskiego
Parku Narodowego, obszary ochrony Natura 2000 oraz pomniki przyrody. Obszary chronione znajduja
sie w miejscowosci Kulesze (otulina parku narodowego, obszary Natura 2000, pomnik przyrody) oraz
w Hornostajach (skupisko pomnikéw przyrody).

Biebrzanski Park Narodowy

Biebrzanski Park Narodowy jest najwiekszym obszarowo parkiem narodowym w Polsce i jednym z
wiekszych parkéw w Europie. Gtéwnym celem jest ochrona torfowisk Kotliny Biebrzanskiej oraz
fragmentu Wzgdrz Sokdlskich.
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Moriki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji

Rysunek 20. Formy ochrony przyrody w gminie Monki

Gmina Monki

1000 0 1000 2000 3000 m

1:100 000

Formy ochrony przyrody
na terenie gminy Monki

Biebrzanski Park Narodowy - otulina

Obszar specjalnej ochrony ptakdw
s (Natura 2000)
Specjalne obszary ochrony siedlisk
(Natura 2000)

® Pomniki przyrody

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Geoserwisu Gftéwnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

W latach 2011 — 2015 udziat powierzchni obszaréw prawnie chronionych w udziale powierzchni
ogbétem w powiecie monieckim wahata sie bardzo nieznacznie. Wartos¢ dla powiatu monieckiego
(31,7) byta bardzo zblizona do wartosci dla wojewddztwa podlaskiego (31,8) i Polski (32,5) — byta to
prawie 1/3 powierzchni.

Tabela 29. Udziat obszaréw prawnie chronionych w udziale powierzchni ogétem

Polska 32,45 32,45 32,5 32,5 32,5
Podlaskie 31,98 32,00 32,0 32,0 31,8
Powiat moniecki 31,75 31,75 31,8 31,8 31,7

Zrédto: BDL GUS
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Moriki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji

VI. SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA

Gmina Mornki to typowa gmina o charakterze miejsko-wiejskim. tgczna powierzchnia gminy wynosi
ponad 160 km?, z czego obszar miasta zajmuje 652 ha, a obszar wiejski ponad 153 000 ha. Najwiekszy
udziat w powierzchni catej gminy majg grunty rolne oraz taki i pastwiska. Tereny mieszkaniowe
stanowig jedynie 133 ha, z czego az 128 sg to tereny potozone w granicach miasta.

Tabela 30. Struktura uzytkowania gruntéw w gminie Monki

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Urzedu Miejskiego w Morikach

Rysunek 21. Struktura funkcjonalna przestrzenna gminy Monki

Gmina Monki

1000 0 1000 2000 3000 m

1:120 000

X |:| Granice gminy Morki
[ Granice miasta Mofiki
] |:| Granice pozostatych miejscowosci

Lasy

Obszary zabudowane
i zurbanizowane

"I Budynki
L Rzeki

‘ —— Tory kolejowe
.~ Drogi

201:50 000 |

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie openstreetmap.org
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Moriki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji

W 2015 r. wskaznik mdéwiacy o liczbie przytaczy wodociggowych na 100 mieszkaricdw wynosit 15,63, a
analogiczny zwigzany z siecig kanalizacyjng wynosit 8,62. Przy analizie tychze wskaznikdw nalezy
rowniez wzig¢ pod uwage, to ze dang wejsciowg jest przytacze do dziatki budowlanej, bez rozréznienia
na budynki jedno- i wielorodzinne. Najwiecej przytgczy na 100 mieszkancow byto w obszarach
miejskich o numerach 4 (25,77), 3 (24,13) i 2 (23,63), a najmniej réwniez obrebie miasta — w obszarach
nr5(3,00)i1(5,05). Obszary o nr 6-10, czyli potozone na terenach wiejskich nie sg w ogdle podtgczone
do sieci kanalizacyjnej. Jesli chodzi o teren miejski, to najmniej przytgczy na 100 mieszkarnicow byto na
obszarze 5 (2,91), a nastepnie 1 (4,80).

Tabela 31. Dziatki podtaczone do sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej na 100 mieszkarncow w 2015 r.

1 5,05 4,80
2 23,63 22,79
3 24,13 23,25
4 25,77 19,60
5 3,00 2,91
6 20,08 0,00
7 16,08 0,00
8 18,04 0,00
9 20,23 0,00
10 21,76 0,00
Gmina 15,63 8,62

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z ZGKiM w Morikach.

Rysunek 22. Dziatki podtaczone do sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej na 100 mieszkaricow w 2015 r.

Liczba przytaczy wodociggowych
na 100 mieszkancéw

[ 13.0-50
[]51-18.0
N 18.1-21.8
Il 219-258

Liczba przytaczy kanalizacyjnych
na 100 mieszkancow
/,01-29

/, 3.0-19.6

/4 197-232

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z ZGKiM w Morikach.
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zystkie obszary na terenie miasta Monki sg podfgczone do kanalizacji, ale w réznym stopniu. Jedynie
terenie obszaru nr 5, wszystkie dziatki, ktére sg podtgczone do sieci wodociggowej sg rowniez

podtgczone do sieci kanalizacyjnej. Wysoki stopien skanalizowania ma réwniez obszar nr 1. Duzo
dziatek podtgczonych do sieci wodociggowej i niepodtgczonych do sieci kanalizacyjnej na 100
mieszkancow znajduje sie na terenie obszaru nr 4 (6,83).

Tabela 32. Dziatki podigczone do sieci wodociggowej i niepodiaczone do sieci kanalizacyjnej na 100
mieszkancow — stan na 2015 r.

0,17

1,43

0,87

6,83

0,00

Wszystkie dziatki w obszarze nie sg podtgczone do sieci kanalizacyjnej.

Wszystkie dziatki w obszarze nie sg podtgczone do sieci kanalizacyjnej.

Wszystkie dziatki w obszarze nie sg podtgczone do sieci kanalizacyjnej.

OO |IN OB (WIN(F

Wszystkie dziatki w obszarze nie sg podtgczone do sieci kanalizacyjnej.

10

Wszystkie dziatki w obszarze nie sg podtgczone do sieci kanalizacyjnej.

Gmina -

Zré

dto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Urzedu Miejskiego w Morikach.

Rysunek 23. Dziatki niepodtgczone do sieci kanalizacyjnej na 100 mieszkaficéow — stan na 2015 r.

Zré

Na

Liczba dziatek niepodtaczonych do kanalizacji
na 100 mieszkancow

[ ]0.00-0.17
[ 0.18-1.43

Bl 1.44-6.83

[l Obszary w catosci niepodtaczone
do sieci kanalizacyjnej

dto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Urzedu Miejskiego w Morikach.

terenie gminy Monki, we wszystkich analizowanych jednostkach nie ma sieci gazowe;.
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Morki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji

Zgodnie z Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 2.,
pkt. 6.: obszar przestrzeni publicznej. - obszar o szczegdlnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkancow, poprawy jakosci ich zycia i sprzyjajacy nawigzywaniu kontaktow spotecznych ze wzgledu
na jego potozenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, okreslony w studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy. Jednakze czesto obszary, ktére nie sg zapisane w
powyzszym dokumencie petnig role nieoficjalnej przestrzeni publicznej. Odpowiedniej jakosci
przestrzen publiczna jest niezwykle istotna z punktu widzenia jakosci zycia mieszkaricow. Sprzyja ona
rozwojowi zycia spotecznego czy integracji mieszkancéw.

Do miejsc, klasyfikowanych jako przestrzenie publiczne (formalne i nieformalne) na terenie:
1. miasta Monki zaliczamy:

a. plac zabaw przy bloku ul. Tysigclecia 12A, pow. 0,1087 ha,

b. Stadion miejski — ul Sportowa, pow. 0.063 ha,

c. skwer przy starym pomniku ul. Aleja Niepodlegtosci - 0,4974 ha,

d. Skwer Gartycha ul. Aleja Niepodlegtosci - 0,3358 ha,

e. skwer przy SP ZOZ ul. Aleja Niepodlegtosci - 0,2165 ha,

bl

park miejski z amfiteatrem ul. Aleja Niepodlegtosci - 8,3421 ha,
g. boisko przy ul. Gajowej - 0,1389 ha,

h. skwer przy dworcu PKP ul. Dworcowa - 0,5656 ha,

i. skwer przy dworcu PKS-0,1811 ha.
2. obszaru wiejskiego zaliczamy:

a. Boguszewo 61,

b. Dziekonie 28,

c. Dziezki 16,

d. Hornostaje 20,

e. Kotodziez 28,

bal

Kropiwnica 2a,
g. Przytulanka 53,
h. Kulesze 90,

i. Rybaki41,

j.  Sikory 34a.

Przestrzen publiczna zlokalizowana jest gtéwnie na obszarze nr 1. Skwery stanowigce gtéwng atrakcje
dla mieszkarnicow  obszaru rewitalizacji. Jednakze jakos$¢ przestrzeni jest w duzym stopniu
niefunkcjonalna dla mieszkaicéw (ocena przestrzeni zostata dokonana przez mieszkancéw w trakcie
badania ilosciowego, rozdziat VIII). Jednoczesnie na terenie gminy wystepujg niezagospodarowane
tereny, ktére po odpowiedniej adaptacji bedg mogty stuzyé mieszkaricom. Przestrzenie te znajdujg sie
gtownie miedzy budynkami wielorodzinnymi na obszarze nr 1.
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Moriki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji

Rysunek 24. Przestrzenie publiczne na terenie gminy Monki
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Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Urzedu Miejskiego w Morikach

taczna dtugosé drog gminnych w gminie Monki wynosi 209,22 km (miasto: 19,15 km, obszar wiejski:
190,07 km). Na podstawie analizy danych nalezy stwierdzi¢, iz ponad 93% dtugosci drég wymaga
remontu.

Tabela 33. Wykaz drég gminnych wymagajgcych remontu

miasto Monki 9,236
Andersa 0,100
Batalionéw Chtopskich 0,576
Brzozowa 0,554
Debowa 0,150
Dolna 0,642
Jagodowa 0,309
J. Kochanowskiego 0,368
Ojca M. Kolbego 0,321
H. Koffataja 0,570
S. Konarskiego 0,208
Kwiatowa 0,245
Cz. Mitosza 0,243
A. F. Modrzewskiego 0,669
Nowokoscielna 0,322
K.C Norwida 0,197
Ogrodowa 0,169
B. Prusa 0,192
WH. Puchalskiego 0,404
M. Rataja 0,262
Rumiankowa 0,268
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Morki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji

Nazwa ulicy Dtugosé w km

St. Staszica 0,218
Szlachecka 0,402
Sw. Kazimierza 0,222
Ks. Twardowskiego 0,148
St. Wyspianskiego 0,278
Zdrojowa 0,434
Pogodna 0,185
Lipowa 0,21
Rotmistrza Witolda Pileckiego 0,13
Malinowa 0,24
Konopczyn — Przytulanka 1,241
Konopczyn - Rusaki - Przytulanka 3,547
Przytulanka — Dudki 2,762
Przytulanka — Potoczyzna 4,373
Potoczyzna - Kolesniki 1,503
Potoczyzna — Hornostaje 3,089
Ciesze — Waski — droga powiatowa 5 755
Krzeczkowo — Kropiwnica — Kalindwka Koscielna !
Kropiwnica — Sikory — droga gminna nr 104033 B 4,596
Waski — Krzeczkowo 1,655
Droga powiatowa Krzeczkowo — Kropiwnica Kalindwka Koscielna — (Starowola) 1,892
Kosiorki — Osada Hornostaje — droga powiatowa Monki — Gonigdz 5,527
Waski — droga powiatowa Monki — Przytulanka — Kalindwka Koscielna 3,531
Hornostaje — Hornostaje ,,Cegielnia” 1,019
Jaski — Otdaki — droga powiatowa Hornostaje — Kosiorki 2,756
Zodzie — droga powiatowa Morki — Gonigdz 2,763
Moniuszeczki - droga krajowa Nr 65 1,316
Magnusze — Niewiarowo 2,58
Zalesie — Czekotdy — Znoski — droga powiatowa Monki — Trzcianne 4,761
Boguszewo — droga krajowa Nr 65 3,481
Droga gminna Nr 104042 B Lewonie (Czechowizna) 4,209
Rybaki — Zodzie 1,146
Masie — droga powiatowa Zblutowo — Sobieski — Rybaki 3,177
Oliszki — droga powiatowa Monki — Trzcianne 2,094
Masie — Milewo 1,448
Kulesze — Wilamdwka 3,137
Kulesze — Mroczki 2,379
Wojszki — droga powiatowa Monki — Trzcianne 1,817
Osada Hornostaje — Swierzbienie 0,966
od drogi gminnej 104044 B — granica gminy (wéjtostwo) 0,2
od drogi krajowej Nr 65 — ulica wsi Zodzie — do drogi gminnej 104044 B 0,124
od drogi krajowej nr 65 — szlak kolejowy Biatystok — Etk 1,155
od drogi gminnej Nr 104121 B — szlak kolejowy Biatystok — Etk 1,05
od drogi krajowej Nr 65 — szlak kolejowy — Biatystok - Etk 1,538
od drogi krajowej Nr 65 — kolonie Zodzie — Hornostaje - do drogi powiatowej Nr 1416 B 1,333
od drogi powiatowej Nr 1416 B — Otdaki — droga gminna Nr 104043B 0,711
Otdaki od drogi gminnej Nr 104043 B — granica gminy - Wéjtostwo 0,927
Otdaki od drogi gminnej Nr 10443 B — granica gminy droga powiatowa Nr 1417 B 1,167
Od drogi gminnej Nr 104043 B — kolonia Otdaki — droga powiatowa Nr 1417 B 1,165
Droga powiatowa Nr 1848 B droga gminna tupichy — granica gminy Biatosuknie 2,486
Droga powiatowa Nr 1417B — kolonie Kosiorki — droga gminna Nr 104040 B 1,022
Droga gminna Nr 104040 B — Kosiorki kolonie — Pyzy — droga powiatowa Nr 1415 B — 191
granica gminy Biatosuknie !
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Morki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji

Nazwa ulicy Dtugosé w km
Droga gminna Nr 104040 B — Zyburty droga powiatowa Nr 1415 B droga gminna tupichy 1044
— Biatosuknie !
tupichy od drogi powiatowej Nr 1415 B — granica gminy Biatosuknie 1,102
{':upichy od drogi powiatowej Nr 1415 tupichy kolonie — Swierzbienie kolonie — 3148
Swierzbienie Ginie — droga gminna nr 104035 B !
Krzeczkowo od drogi powiatowej Nr 1412 B — Krzeczkowo kolonie — droga powiatowa Nr
2,397

1412 B
Od drogi powiatowej Nr 1414 B — Krzeczkowo kolonie — granica gminy Szpakowo 1,058
Krzeczkowo od drogi powiatowej Nr 1412 B Krzeczkowo kolonie — droga gminna Nr
128518 B 1,248
Od drogi powiatowej Nr 1414 B — Kropiwnica kolonie — granica gminy Bagno 3,372
Kropiwnica Kolonie — droga gminna Nr 104039 B — droga powiatowa Nr 1414 B 1,667
Droga gminna 104036 B — Dudki Kolonia — droga gminna Nr 104041 B 1,67
Droga gminna Nr 104041 B — Waski kolonie — Dudki kolonie — droga powiatowa Nr 1404 1768
B ’
Droga gminna Nr 104032 B — Dudki kolonie — droga powiatowa Nr 1413 B 0,65
Dudki od drogi powiatowej Nr 1413 B — Dudki kolonie — Przytulanka kolonie — Dziekonie

. . 0,25
kolonia — droga krajowa Nr 65
Droga powiatowa Nr 1411 B — Rusaki — droga gminna Nr 1457
128525 B ’
Konopczyn od drogi powiatowej Nr 1411 B droga gminna Nr 128525 B 0,635
Ciesze od drogi gminnej Nr 104045 B — Magnusze kolonia — droga krajowa Nr 65 1,317
Kulesze od drogi gminnej Nr 104055 B — granica gminy Kramkdéwka Duza 1,4
Kulesze od drogi gminnej Nr 128529 B — granica gminy Uscianek 2,614
Kulesze od drogi gminnej Ne 128529 B — droga gminna Kulesze Podolszanka — granica 2934
gminy
Kulesze od drogi gminnej Ne 128533 B — droga powiatowa Nr 14
1364 B — granica gminy Kramkowka Mata kolonie !
Kulesze od drogi powiatowej Nr 1841 B — Kulesze kolonie — droga powiatowa Nr 1364 B 4,096
Rybaki od drogi powiatowej Nr 1366 B — Rybaki kolonie — do drogi powiatowej Nr 1366 B 2,922
Sobieski od drogi powiatowej Nr 1366 B — Dziezki kolonie — droga powiatowa Nr 1364 B 2,243
Sobieski od drogi powiatowej Nr 1366 B — droga powiatowa Nr 1364 B 1,734
Dziezki od drogi powiatowej Nr 1365 B — droga gminna 1355

Nr 104052 B — granica gminy Kramkdéwka Mata — kolonie

Droga powiatowa Nr 1365 B — Kotodziez kolonie — Dziezki do drogi powiatowej Nr 1364 B 2,268

Oliszki od drogi powiatowej Nr 1364 B — Zblutowo kolonie — Monki droga gminna Nr 104

B — ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 1,868
Znoski od drogi powiatowej Nr 1365 B — granica gminy — Niewiarowo kolonie 1,855
Kotodziez — granica gminy Niewiarowo 1,283
Kuczyn od drogi powiatowej Nr 1365 B — granica gminy Niewiarowo — do drogi

. . 1,767
powiatowej Nr 1844 B
Dziekonie od drogi gminnej Nr 104049 B — Dziekonie kolonie — Lewonie do drogi gminnej 5599
Nr 104049 B ,
Od drogi powiatowej Nr 1841 B — do drogi gminnej Nr 104055 B 2,366
Od drogi powiatowej Nr 1841 B — do drogi gminnej Nr 104056 B 0,95
Od drogi gminnej Nr 104055 B — dojazd do pdl 1,608
Od drogi gminnej 104055 B — do granicy gminy Gonigdz (Kramkowka) 0,989
Od drogi gminnej dz. Nr 585 — do granicy gminy Gonigdz (Kramkdwka) 1,4
Od drogi gminnej 104057 B — gr. gm. Trzcianne (Milewo) 0,383
Od drogi krajowej Nr 65 — do drogi gminnej dz. Nr 266 1,05
Od drogi krajowej Nr 65 — do drogi gminnej Nr 104051 B 1,044
Od drogi powiatowej Nr 1366 B — do drogi krajowej Nr 65 0,735
Od drogi powiatowej Nr 1366 B — do drogi gminnej Sobieski — Dziezki 0,744
Od drogi powiatowej Nr 1363 B — do drogi gminnej Nr 104053 B 1,26
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Morki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji

Nazwa ulicy Dtugosé w km

Od drogi powiatowej Nr 1363 B — do drogi gminnej Nr 104048 B 0,794
Od drogi powiatowej Nr 1363 B — dojazd do pdl 0,363
Od drogi krajowej Nr 65 — do drogi powiatowej Nr 1368 B 1,278
Od drogi gminnej Nr 104046 B — do drogi gminnej dz. Nr 46 1,15
Od drogi gminnej Nr 104049 B — do drogi gminnej Nr 104047 B 3,133
Od drogi powiatowej Nr 1844 B — do drogi gminnej Nr 104050 B 0,75
Od drogi powiatowej Nr 1370 B — dojazd do fak 1,417
Od drogi powiatowej Nr 1370 B — granica gminy (Trzcianne) 1,717
Od drogi powiatowej Nr 1368 B — granica gminy (Trzcianne) 1,122
Od drogi powiatowej Nr 1369 B — do drogi gminnej 104049 B 0,567
Od drogi gminnej Nr 104050 B — do drogi gminnej Nr 104050 B 1,583
Od drogi gminnej Nr — 104032 B — do drogi gminnej 104032 B 2,117
Od drogi powiatowej Nr 1404 — do drogi gminnej nr 104032 B 0,667
Od drogi powiatowej Nr 1404 B — do drogi powiatowej Nr 1413 B 1,303
Od drogi gminnej Nr 104037 B — dojazd do pdl (dz. nr 212) 1,317
Od drogi gminnej nr 104037 B — granica gminy ( Knyszyn — kolonia Guzy) 2,028
Od drogi powiatowej Nr 1412 B — do drogi gminnej Kropiwnica — Bagno 0,467
Od drogi gminnej 104041 B — do drogi powiatowej Nr 1414 B 0,433
Od drogi powiatowej Nr 1413 B — do drogi gminnej 104033 B 1,5
tacznie 193,823

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Urzedu Miejskiego w Morikach
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Morki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji

W procesie analizy sfery technicznej wazna jest analiza stanu budynkdéw, zwtaszcza budynkéw
mieszkalnych. Na terenie gminy Monki znajdowato sie 2 821 budynkdédw mieszkalnych. Proporcja
w rozktadzie obszar miejski a obszar wiejski ksztattowata sie 48,8% do 51,2%.

W latach 2011 - 2015 liczba mieszkan oddawanych do uzytkowania w nowych budynkach
mieszkalnych nie wykazywata jednego trendu wzrostowego lub spadajgcego. Najwiecej, bo 24
mieszkania oddano w 2011 r. W roku 2015 oddano w gminie do uzytkowania 15 mieszkan w nowych
budynkach. Biorgc pod uwage jedynie miasto Monki, z roku na rok oddawano coraz mniej mieszkan.
W roku 2011 oddano ich 17, natomiast w 2015 juz jedynie 8. Na terenie wiejskim liczba oddawanych
do uzytkowania mieszkan bardzo sie wahata. Najwiecej (7 mieszkan) oddano w 2011 i 2015 r., a
najmniej w 2012 r. (2 mieszkania). Tym samym, w roku 2015 liczba mieszkan oddanych do uzytkowania
na terenie miasta i wsi byta prawie réwna. Podobnie wahaniom ulegaty wartosci dla powiatu
monieckiego, wojewddztwa podlaskiego i catej Polski.

2011 2012 2013 2014 2015
Polska 126 474 148 663 141 160 139557 144 129
Podlaskie 4257 4449 4115 4096 4687
Powiat moniecki 55 43 37 47 49
Gmina Monki 24 14 16 14 15
Mornki - miasto 17 12 11 11 8
Mornki - obszar wiejski 7 2 5 3 7

Zrédto: BDL GUS

W gminie Monki w latach 2010 — 2014 stosunek liczby mieszkan do liczby mieszkaricéw caty czas rést.
W roku 2010 wynosit 304,0, a w 2014 r. 313,7. Oznacza to ze, w roku 2015, na jedno mieszkanie
przypadato 3,19 osoby. Wskaznik ten wzrastat przez caty analizowany okres dla miasta Monki (od 314,2
w 2010 r. do 324,7 w 2014 r.) oraz w latach 2010-2013 dla terenu wiejskiego. Najnizszg wartos¢ dla
obszaru wiejskiego wskaznik miat w 2010 r. kiedy wynidst 283,2, a najwyzszg w 2013 r. —wynidst 291,6.
W roku 2014 warto$¢ wskaznika spadta nieznacznie do 291,2. Na obszarze wiejskim liczba mieszkan
byta o ok 30-35 mniejsza niz w miescie.

Ogdlnie liczba mieszkan na 1000 mieszkancéw w gminie Monki wypadta negatywnie na tle powiatu
monieckiego, gdzie w 2014 r. wyniosta 322,2, wojewddztwa podlaskiego (366,1 mieszkan) i kraju
(363,4).

2010 2011 2012 2013 2014
Polska 349,6 352,6 356,1 359,9 363,4
Podlaskie 349,3 353,4 357,6 361,9 366,1
Powiat moniecki 309,5 312,7 316,2 319,2 322,2
Gmina Moriki 304,0 307,2 309,2 311,8 313,7
Moriki - miasto 314,2 317,2 319,4 321,5 324,7
Monki - obszar wiejski 283,2 286,6 288,2 291,6 291,2

Zrédto: BDL GUS

Na komfort zycia mieszkancow ma wptyw powierzchnia budynkéw mieszkalnych przypadajgca na
jednego mieszkanca (im wieksza, tym komfort zycia jest wyzszy). Warto$¢ ww. wskaznika dla catej
gminy wynosita 22,03 m?, dla obszaru wiejskiego 31,4 m?, natomiast dla obszaru miejskiego 17,3 m2.
Najwiekszg powierzchnie na 1 mieszkarica miaty budynki na obszarze nr 6 (32,03 m?), 8 (31,99 m?) i 9
(31,69 m?), a najmniejszg na obszarze nr 5 (7,82 m?) inr 1 (8,88 m?).
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Waznym wskaznikiem w przypadku sfery technicznej jest odsetek budynkédw mieszkalnych
wybudowanych przed 1970 r. w ogdlnej ich licznie. Srednia warto$é¢ wskaznika dla gminy wyniosta
29,71%. Najstarszg zabudowg mieszkalng ogdtem charakteryzujg sie obszary nr 10 i 6, gdzie ponad
potowa budynkéw mieszkalnych zostata wybudowana przed 1970 r. Najmniejszy odsetek takich
budynkéw odnotowano na obszarach nr 3 (14,20%) i 9 (18,46%).

Powierzchnia uzytkowa budynkéw Odsetek budynkow mieszkalnych
Obszar mieszkalnych w przeliczeniu na 1 mieszkanca | wybudowanych przed 1970 r. w ogélnej liczbie
(w m?) budynkéw mieszkalnych

1. 8,88 20,97%
2. 23,79 35,43%
3. 27,10 14,20%
4. 30,08 24,49%
5. 7,82 22,73%
6. 32,03 50,64%
7. 30,96 31,22%
8. 31,99 42,36%
9. 31,69 18,46%
10. 29,69 51,22%
Gmina 22,03 29,71%

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych ze Urzedu Miejskiego w Morikach.

Powierzchnia uzytkowa
budynkdéw mieszkalnych
w przeliczeniu na 1 mieszkanca (w m kw.)

[ ]78
[ ]79-89

B 9.0-271
M 27.2-32.1

Odsetek budynkéw mieszkalnych wybudowanych
przed 1970 r. w ogdlinej liczbie budynkéw mieszkalnych

/, 14.2 - 23.5%
/, 23.6-32.7%
/4 32.8-42.0%
P4 42.1-51.2%

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Urzedu Miejskiego w Morikach.
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VIIIL1. METODYKA BADANIA

Badanie zostato zrealizowane w dniach 13.06.2016-22.06.2016 r. W celu poznania opinii jak
najwiekszej liczby mieszkancéw badanie zostato przeprowadzone metodg mixed-mode t3czaca
techniki wywiadéw kwestionariuszowych oraz ankiety internetowe do samodzielnego wypetnienia.

Ankieta internetowa do samodzielnego wypetnienia CASI (ang. Computer-Assisted Self-interviewing)
to technika badan ilosciowych w oparciu o nowoczesne technologie. Do gtéwnych zalet zaliczamy
to, ze respondenci:

— moga wypetni¢ formularz w dogodnym dla siebie miejscu i czasie, co zwieksza liczbe osdb
gotowych wzigé udziat w badaniu,

— majg wysokie poczucie anonimowaosci, sprzyjajgce udzielaniu szczerych odpowiedzi.

Kwestionariusz ankiety zostat zamieszczony na nalezgcej do wykonawcy platformie internetowej
Cyfrowa Demokracja.

Wywiady kwestionariuszowe PAPI to z kolei tradycyjna forma badan oparta na bezposredniej
rozmowie ankietera z respondentem. Umozliwia ona dotarcie do osdb, ktdre nie korzystajg z internetu.
Dodatkowo obecnos¢ ankietera wptywa motywujgco zarédwno na etapie rekrutacji do badania, jak
i w trakcie wywiadu (minimalizujac ryzyko przerwania badania).

VIIIL.2. CEL BADANIA

Celem badania iloSciowego byto zebranie opinii mieszkancéw na temat probleméw spotecznych,
gospodarczych, Srodowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych w gminie Monki.

VIII.3. PROBA BADANIA

Proba badania PAPl zostata dobrana w sposéb reprezentatywny przedmiotowo (kwotowy).
Na podstawie danych z Urzedu Miejskiego wyznaczono liczbe respondentéw z poszczegdlnych
jednostek analitycznych, natomiast na podstawie danych Banku Danych Lokalnych (BDL GUS)
okreslono ich strukture ptci i wieku.

Badanie CASI miato charakter otwarty.

tacznie w badaniu wzieto udziat 427 respondentdéw (420 w badaniu PAPI, 7 w badaniu CASI). Kobiety
stanowity 53,86% catej préby (230 respondentek), meziczyini 45,67% (195 respondentdw).
Najliczniejszg grupe respondentdéw stanowity osoby w wieku 25-44 lata (141 respondentdw, tj. 33,18%)
oraz osoby w wieku 45-64 lata (106 respondentdw, tj. 24,94%). Stosunkowo najmniej licznie
reprezentowany byty osoby w wieku 20-24 lata (9,65%, tj. 41 respondentéw) oraz osoby powyzej 65
roku zycia (14,35%, tj. 61 respondentéw).

Ptec Kobieta Mezczyzna Suma
Wiek Liczba % Liczba % Liczba %
Ponizej 20 33 14,35% 43 22,05% 76 17,88%
20-24 21 9,13% 20 10,26% 41 9,65%
25-44 80 34,78% 61 31,28% 141 33,18%
45 - 64 59 25,65% 47 24,10% 106 24,94%
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zdegradowanego i rewitalizacji

16,09%

14,35%

230 | 100,00% | 195 |
Zrédto: badanie mixed mode, n=427°

100,00% |

Ponad 58% mieszkancéw respondentéw zamieszkuje gmine Monki od urodzenia, natomiast prawie
30% mieszka w niej powyzej 15 lat. Taka proporcja 0séb wsrdd respondentéw $wiadczy o tym, iz sg to

ludzie, ktorzy bardzo dobrze znaja lokalne problemy.

Tabela 38. Respondenci wedtug czasu zamieszkania w gminie

Zrédto: badanie mixed mode, n=427

248 58,08%
128 29,98%
25 5,85%
9 2,11%
14 3,28%
3 0,70%
427 100,00%

Wedtug statusu zawodowego najliczniej reprezentowana byta grupa oséb pracujgcych na etacie (208
respondentéw, tj. 48,71%). Licznie reprezentowana byta réwniez grupa oséb uczacych sie (99
respondentéw, tj. 23,19%). Najmniej licznie reprezentowane byly osoby pracujgce dorywczo oraz
osoby bezrobotne (po 16 respondentéw, tj. 3,75%), a takze przedsiebiorcy (26 respondentow,

tj. 6,09%).

Tabela 39. Respondenci wedtug statusu zawodowego

Zrédto: badanie mixed mode, n=427

99 23,19%
208 48,71%
16 3,75%
26 6,09%
16 3,75%
61 14,29%
1 0,23%
427 100,00%

Uwzgledniajgc respondentdw z podziatem na wyksztatcenie najliczniej reprezentowane byty osoby z
wyksztatceniem wyzszym (37,94%, tj. 162 respondentdw). Na uwage zastuguje fakt, iz ponad potowa

respondentéw miata wyksztatcenie co najmniej Srednie.

Tabela 40. Respondenci wedtug wyksztatcenia

21,08%

Zrédto: badanie mixed mode, n=427

> W tabeli zostaty przedstawione wyniki z pominieciem brakéw odpowiedzi

U~ PJEll RESPUBLIC

55 12,88%
116 27,17%
162 37,94%

4 0,94%
427 100,00%
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zdegradowanego i rewitalizacji

Zgodnie z zatozeniami badaniem zostali objeci mieszkaricy wszystkich miejscowosci w gminie.

Najliczniej reprezentowane byto miasto Moniki.

Tabela 41. Respondenci wedtug miejsca zamieszkiwania

1,41%

0,70%

0,23%

1,17%

0,94%

0,94%

0,94%

1,87%

0,94%

0,47%

0,47%

0,23%

1,87%

0,47%

0,70%

0,94%

1,64%

0,47%

2,11%

0,94%

0,23%

0,47%

0,70%

0,70%

WIWWINIRIBRIOININ|IP WINIORININ|R(O(R(A PR, W[OD

0,70%

281

65,81%

0,47%

0,23%

1,64%

2,11%

0,23%

0,23%

0,94%

0,94%

1,17%

0,47%

0,23%

0,23%

0,47%

0,70%

0,23%

0,47%

0,94%

R INIRPIWIN[R|IRPINO|D[DRPIRP|O|N|R|N

0,23%

427

Zrédto: badanie mixed mode, n=427
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zdegradowanego i rewitalizacji

VIII.4. WYNIKI BADANIA
Na poczatku ankiety mieszkancy zostali zapytani o ogdlny poziom zadowolenia z zamieszkiwania
w gminie. Najwiekszg liczbe wskazan (ponad 40%) uzyskata odpowiedz Srednio. Na uwage zastuguje
fakt, ze liczba odpowiedzi pozytywnych (bardzo dobrze lub dobrze) byta ponad 4-krotnie wyzsza niz
odpowiedzi negatywnych (bardzo Zle lub Zle).

Tabela 42. Ogélna ocena gminy jako miejsca zamieszkania

1,64%

39 9,13%
173 40,52%
168 39,34%
36 8,43%
4 0,94%
427 100,00%

Zrédto: badanie mixed mode, n=427

W kolejnym pytaniu mieszkancy zostali poproszeni o wskazanie maksymalnie 3 najwazniejszych
problemdw spotecznych w gminie. Najczesciej wskazywanym problemem byto bezrobocie (315
wskazan, tj. 32,04%), brak aktywnosci mieszkancéw (186 wskazan, tj. 18,92%) oraz uzaleznienia (119
wskazan, tj. 12,11%). Dodatkowo ankietowani wskazali, iz problemy spoteczne, ktére wystepujg w
gminie to: lenistwo, emigracja, wystepowanie patologii w rodzinach, niski poziom dochoddéw
mieszkancow, niewystarczajaca liczba spotkan dla mieszkarncéw.

Tabela 43. Najwazniejsze problemy spoteczne (pytanie wielokrotnego wyboru)

315 32,04%
85 8,65%
8 0,81%
64 6,51%
186 18,92%
82 8,34%
1 0,10%
119 12,11%
50 5,09%
24 2,44%
41 4,17%
8 0,81%
983 100,00%

Zrédto: badanie mixed mode, n=427

W ramach kolejnych pytan respondenci proszeni byli o wskazanie gdzie, ich zdaniem wystepujg
najwazniejsze problemy w sferze spotecznej, $rodowiskowej, gospodarczej, przestrzenno-
funkcjonalnej oraz technicznej. Zdaniem respondentéw najczestszg lokalizacjg wystepowania
probleméw we wszystkich ww. sferach jest miasto Monki (sfera spoteczna: 231 wskazan, sfera
Srodowiskowa: 179 wskazania, sfera gospodarcza: 229 wskazania, sfera przestrzenno-funkcjonalna:
169 wskazan, sfera techniczna: 124 wskazan). Problemy spoteczne, zdaniem respondentdow, oprocz
Moniek w duzej mierze dotyczg wsi Hornostaje (74 wskazania) oraz Boguszewo (47 wskazan).

W przypadku problemoéw srodowiskowych czesto wskazywang lokalizacjg byty Wojszki (40 wskazan)
oraz Hornostaje (35 wskazan).
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Morki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru

zdegradowanego i rewitalizacji

Problemy gospodarcze to takze, zdaniem ankietowanych, przypadtosé wsi: Hornostaje (37 wskazan)

oraz Kotodziez (29 wskazan).

Problemy przestrzenno-funkcjonalne oprécz Moniek zdaniem respondentéw wystepuja gtdwnie we
wsi Hornostaje (37 wskazan) oraz Przytulanka (33 wskazania).

Problemy techniczne zdaniem respondentéw dotyczg réwniez gtdéwnie wsi Hornostaje (52 wskazania)

oraz Dziezek (22 wskazania).

Kazdorazowo respondenci byli pytani o doszczegdtowienie, jezeli jest im znana, lokalizacji
wystepowania probleméw. Tak wiec w ramach poszczegdlnych sfer najczesciej padaty nastepujgce

lokalizacje:

— sfera spoteczna — ul Juliusza Stowackiego, ul. Gajowa oraz Aleja Niepodlegtosci,

Gmina Monki

1000 0 1000 2000 3000 m

1:120 000

1000 0 1000

2000m |1:45 000 I/

Zrédto: badanie mixed mode, n=427

eu \é

@omosta]e
Swierzbienie
Hornostaj
-Qsada.

o

Dzigkonie

Kolodziez Moniuszeczki
A gnusze, Pﬂv%lanka
\})_‘/Znos' |
Kenopcz (
Rusaki
Czekol

Ma
idy)

PE RESPUBLIC

Koledniki

Potoczyzna

Kropiwnica,

Wagki  Dudki,
~Kolonia

Sikory
Dudki

Ia

Problemy spoleczne
Natezenie wystepowania problemow
bardzo niskie
niskie
$rednie
wysokie
bardzo wysokie



Gminny Program Rewitalizacji gminy Moriki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru
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— sfera srodowiskowa — Aleja Niepodlegtosci, zwtaszcza okolice lasu przy amfiteatrze miejskim
oraz ul. Kolejowa,

Rysunek 27. Wskazania probleméw w sferze srodowiskowej

Gmina Monki
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Zrédto: badanie mixed mode, n=427
— sfera gospodarcza — ul. Mickiewicza oraz ul. Biatostocka,

Rysunek 28. Wskazania probleméw w sferze gospodarczej

Gmina Monki

1000 0 1000 2000 3000 m
1:120 000

I,
S

Problemy gospodarcze

Natezenie problemdw
bardzo niskie
niskie
srednie
wysokie
bardzo wysokie

1000 0 1000 2000 m| 1:45 000 I/
| ———— _ =—)

Zrédto: badanie mixed mode, n=427
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sfera przestrzenno-funkcjonalna — ul. Stowackiego, Aleja Niepodlegtosci, dworzec PKP i PKS, ul.

Modrzewskiego,

Rysunek 29. Wskazania problemoéw w sferze przestrzenno-funkcjonalnej

Gmina Monki
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Zrédto: badanie mixed mode, n=427
sfera techniczna — techniczna — dworzec PKP i PKS oraz Aleja Niepodlegtosci.

Rysunek 30. Wskazania probleméw w sferze technicznej
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Zrédto: badanie mixed mode, n=427
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Rysunek 31. Wskazania probleméw — mapa zagregowana
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Zrédto: badanie mixed mode, n=427
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Tabela 44. Liczba wskazan w podziale na sfery i miejscowosci (pytanie wielokrotnego wyboru)

57
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Monki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

1,06% 8 1,39% 5 0,72% 1,56% 2,06% 1,34%

11 1,46% 5 0,87% 7 1,01% 8 1,13% 18 2,86% 49 1,46%
8 1,06% 4 0,70% 4 0,58% 2 0,28% 6 0,95% 24 0,72%
231 30,60% 179 31,18% 229 33,09% 169 23,97% 124 19,68% 932 27,77%
8 1,06% 4 0,70% 6 0,87% 2 0,28% 4 0,63% 24 0,72%
18 2,38% 3 0,52% 6 0,87% 11 1,56% 11 1,75% 49 1,46%
22 2,91% 27 4,70% 18 2,60% 16 2,27% 10 1,59% 93 2,77%
10 1,32% 7 1,22% 22 3,18% 33 4,68% 20 3,17% 92 2,74%
8 1,06% 2 0,35% 7 1,01% 9 1,28% 13 2,06% 39 1,16%
6 0,79% 2 0,35% 6 0,87% 16 2,27% 9 1,43% 39 1,16%
10 1,32% 5 0,87% 6 0,87% 10 1,42% 12 1,90% 43 1,28%
17 2,25% 9 1,57% 11 1,59% 15 2,13% 14 2,22% 66 1,97%
7 0,93% 5 0,87% 6 0,87% 6 0,85% 4 0,63% 28 0,83%
5 0,66% 23 4,01% 9 1,30% 14 1,99% 7 1,11% 58 1,73%
9 1,19% 10 1,74% 5 0,72% 14 1,99% 17 2,70% 55 1,64%
4 0,53% 40 6,97% 4 0,58% 16 2,27% 6 0,95% 70 2,09%
4 0,53% 1 0,17% 3 0,43% 7 0,99% 7 1,11% 22 0,66%
3 0,40% 1 0,17% 7 1,01% 3 0,43% 2 0,32% 16 0,48%
1 0,13% 2 0,35% 3 0,43% 7 0,99% 13 2,06% 26 0,77%
7 0,93% 3 0,52% 5 0,72% 9 1,28% 11 1,75% 35 1,04%
2 0,26% 4 0,70% 7 1,01% 6 0,85% 8 1,27% 27 0,80%

Zrédto: badanie mixed mode, n=427
58
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Moriki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru
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Analiza struktury rozktadu probleméw w poszczegdlnych sferach wskazuje, ze byta ona bardzo
nierdwnomierna w poszczegdlnych miejscowosciach. Problemy spoteczne stanowity najwiekszy
odsetek we wsi Kropiwnica (38,89% wszystkich wskazan probleméw we wsi), Otdaki (36,73%
wszystkich wskazan problemoéw we wsi) oraz wsi Boguszewo (34,31% wszystkich wskazan probleméw
we wsi).

Problemy srodowiskowe, zdaniem respondentéw, to gtéwna przypadtos¢ wsi: Wojski (57,14%
wszystkich wskazan problemoéw we wsi), Kolesniki (57,14% wszystkich wskazan problemoéw we wsi)
oraz Swierzbienie (39,66% wszystkich wskazan probleméw we wsi).

Jako lokalizacje probleméw gospodarczych respondenci wskazywali wsie: Zblutowo (43,75%
wszystkich wskazan problemoéw we wsi), Kotodziez (36,71% wszystkich wskazan probleméw we wsi),
Dudki (33,33% wszystkich wskazan problemoéw we wsi).

Problemy przestrzenno-funkcjonalne, wedtug wskazan respondentéw, stanowig wiekszo$¢ wszystkich
probleméw we wsiach: Rusaki (41,03% wszystkich wskazan probleméw we wsi), Dudki-Kolonia
(38,98% wszystkich wskazan problemoéw we wsi) oraz Przytulanka (35,87% wszystkich wskazan
problemdw we wsi).

Natomiast problemy techniczne przewazajag we wsiach: Znoski (50,00% wszystkich wskazan
problemdéw we wsi) oraz Mejty (36,73% wszystkich wskazan probleméw we wsi).

W przypadku Moniek problemy ze sfer spotecznej, Srodowiskowej, gospodarczej oraz przestrzenno-
funkcjonalnej, zdaniem respondentdw, rozktadajg sie w sposéb w miare zréwnowazony (od 18,13% do
24,79%). Ankietowani wskazali, iz miasto w mniejszej skali dotkniete jest problemami technicznymi
(13,30% wszystkich wskazan probleméw w Mornkach).

Problemy Problemy Problemy rzP(:Stbrlzeer:zo- Problemy
spoteczne sSrodowiskowe gospodarcze . ) techniczne
funkcjonalne
Boguszewo 34,31% 10,22% 20,44% 21,17% 13,87%
Ciesze 15,69% 17,65% 15,69% 27,45% 23,53%
Czekotdy 16,07% 8,93% 25,00% 19,64% 30,36%
Dudki 16,67% 3,70% 33,33% 14,81% 31,48%
Dudki-Kolonia 6,78% 3,39% 15,25% 38,98% 35,59%
Dziezki 20,00% 12,31% 9,23% 23,08% 35,38%
Dziekonie 31,94% 16,67% 16,67% 20,83% 13,89%
Hornostaje 31,49% 14,89% 15,74% 15,74% 22,13%
Hornostaje-Osada 20,00% 20,00% 15,00% 16,67% 28,33%
Jaski 16,42% 10,45% 17,91% 23,88% 31,34%
Kislak 18,87% 13,21% 28,30% 26,42% 13,21%
Kolesniki 16,67% 40,91% 16,67% 21,21% 4,55%
Kotodziez 11,39% 24,05% 36,71% 20,25% 7,59%
Konopczyn 22,86% 14,29% 25,71% 31,43% 5,71%
Kosiorki 19,05% 15,48% 22,62% 27,38% 15,48%
Kropiwnica 38,89% 2,78% 30,56% 16,67% 11,11%
Krzeczkowo 27,78% 19,44% 15,28% 22,22% 15,28%
Kuczyn 23,53% 20,59% 26,47% 20,59% 8,82%
Kulesze 25,93% 14,81% 23,46% 19,75% 16,05%
Lewonie 18,18% 16,67% 24,24% 18,18% 22,73%
tupichy 29,41% 8,82% 32,35% 2,94% 26,47%
Magnusze 25,00% 17,86% 10,71% 25,00% 21,43%
Masie 17,78% 17,78% 11,11% 24,44% 28,89%
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22,45% 10,20% 14,29% 16,33% 36,73%
33,33% 16,67% 16,67% 8,33% 25,00%
24,79% 19,21% 24,57% 18,13% 13,30%
33,33% 16,67% 25,00% 8,33% 16,67%
36,73% 6,12% 12,24% 22,45% 22,45%
23,66% 29,03% 19,35% 17,20% 10,75%
10,87% 7,61% 23,91% 35,87% 21,74%
20,51% 5,13% 17,95% 23,08% 33,33%
15,38% 5,13% 15,38% 41,03% 23,08%
23,26% 11,63% 13,95% 23,26% 27,91%
25,76% 13,64% 16,67% 22,73% 21,21%
25,00% 17,86% 21,43% 21,43% 14,29%

8,62% 39,66% 15,52% 24,14% 12,07%
16,36% 18,18% 9,09% 25,45% 30,91%

5,71% 57,14% 5,71% 22,86% 8,57%
18,18% 4,55% 13,64% 31,82% 31,82%
18,75% 6,25% 43,75% 18,75% 12,50%

3,85% 7,69% 11,54% 26,92% 50,00%
20,00% 8,57% 14,29% 25,71% 31,43%

7,41% 14,81% 25,93% 22,22% 29,63%

Zrédto: badanie mixed mode, n=427

W ostatnim pytaniu respondenci zostali poproszeni o wskazanie, kto ich zdaniem powinien by¢
gtdwnym adresatem dziatan rewitalizacyjnych. Najczesciej padato wskazanie, iz dziatania
rewitalizacyjne powinny by¢ skierowane do mtodziezy (223 wskazania, tj. 20,94%) oraz osob
bezrobotnych (185 wskazan, tj. 17,37%).

Liczba wskazan pozostatych opcji wyboru wahata sie od 76 (dziatania rewitalizacyjne powinny by¢
skierowane do dzieci) do 135 (adresatami dziatan rewitalizacyjnych powinny by¢ rodziny z matymi
dzieé¢mi). Jedna osoba wskazata, iz dziatania rewitalizacyjne powinny by¢ skierowane do
przedsiebiorcéw.

Tabela 46. Adresaci dziatan rewitalizacyjnych (pytanie wielokrotnego wyboru)

135 12,68%
76 7,14%
223 20,94%
105 9,86%
127 11,92%
185 17,37%
113 10,61%
100 9,39%
1 0,09%
1065 100,00%

Zrédto: badanie mixed mode, n=427
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Moriki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru
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Zgodnie z art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji obszar gminy znajdujacy sie
w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk spotecznych, w szczegdlnosci
bezrobocia, ubdstwa, przestepczosci, niskiego poziomu edukacji lub kapitatu spotecznego, a takze
niewystarczajgcego poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym i kulturalnym, mozna wyznaczy¢ jako
obszar zdegradowany, w przypadku wystepowania na nim ponadto co najmniej jednego
z nastepujgcych negatywnych zjawisk: gospodarczych, srodowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych,
technicznych. Na podstawie art. 10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji obszar
obejmujgcy catos¢ lub czes¢ obszaru zdegradowanego, cechujacy sie szczegdlng koncentracjg
negatywnych zjawisk, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1, na ktérym z uwagi na istotne znaczenie dla
rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzi¢ rewitalizacje, wyznacza sie jako obszar rewitalizacji.

Zgodnie z przyjetg metodyka jako obszar zdegradowany i rewitalizacji zostat wyznaczony obszar
analityczny nr 1. Delimitacji granic obszaru dokonano w oparciu o analize danych ilosciowych i badan
spotecznych na reprezentatywnej probie 427 mieszkarncéw. Obejmuje on teren o powierzchni 52,14
ha, co stanowi 0,3% catej powierzchni gminy oraz zamieszkany przez 27,28% mieszkaricow (4082
mieszkancow).

Na wyznaczonym obszarze, az 15 z 19 wskaznikdw w sferze spotecznej osiggneto wartosci mniej
korzystne niz wartos$ci wskaznikdw dla catej gminy. Dodatkowo

Osoby korzystajgce z pomocy spotecznej stanowig 6,08% mieszkaricdw obszaru zdegradowanego i
rewitalizacji oraz 32% mieszkancéw catej gminy. Natomiast odsetek oséb korzystajgcych pomocy
spotecznej dla catej gminy wynosi 5,19% wszystkich mieszkancow.

Kolejng przestankg do wyznaczenia obszaru stanowig dane dotyczace osdb korzystajacych pomocy
spotecznej z uwzglednieniem nastepujacych powoddw:

— osoby korzystajace z pomocy spotecznej z powodu bezrobocia stanowig 3,65% mieszkancow
catego obszaru (wartosc dla gminy wynosi 2,57%),

— osoby korzystajace z pomocy spotecznej z powodu niepetnosprawnosci stanowig 1,30% wszystkich
mieszkancow obszaru (wartos¢ dla gminy wynosi 1,22%),

— osoby korzystajgce z pomocy spotecznej z powodu bezradnosci w sprawach opiekunczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego stanowig 0,78% wszystkich
mieszkancow obszaru (wartosé dla gminy wynosi 0,58%),

— osoby korzystajgce z pomocy spotecznej z powodu bezradnosci w sprawach opiekunczo-
wychowawczych - rodzina niepetna stanowig 1,32% mieszkarnicow catego obszaru (wartosc dla
gminy wynosi 0,54%).

— osoby korzystajgce z pomocy spotecznej z powodu bezradnosci w sprawach opiekunczo -
wychowawczych - rodzina wielodzietna stanowig 0,47% mieszkancéw catego obszaru (wartosc dla
gminy wynosi 0,28%),

— osoby korzystajace z pomocy spotecznej z powodu dtugotrwatej lub ciezkiej choroby stanowig
1,52% mieszkancow catego obszaru (warto$¢ dla gminy wynosi 0,87%).

— osoby korzystajgce z pomocy spotecznej z powodu przemocy w rodzinie stanowig 0.24%
mieszkancow catego obszaru (wartos¢ dla gminy wynosi 0,07%).

Ponad 32% osdb bezrobotnych w catej gminie mieszka na wyznaczonym obszarze. W odniesieniu do
liczby mieszkarncéw osoby bezrobotne to 5,78% mieszkaricdw obszaru zdegradowanego, przy Sredniej
gminnej réwnej 4,82%.

Osoby dtugotrwale bezrobotne to 3,92% mieszkaricdw obszaru zdegradowanego, przy sredniej
gminnej rownej 2,99%. Nalezy w tym wypadku nadmienié¢, iz ponad 35% oséb dtugotrwale
bezrobotnych z terenu catej gminy mieszka na obszarze zdegradowanym i rewitalizacji.
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Prawie 35% wszystkich oséb bezrobotnych z wyksztatceniem co najwyzej gimnazjalnym to bezrobotni
z terenu gminy Monki, ktérzy zamieszkujg obszar zdegradowany i rewitalizacji. Wyzej wymienione
osoby stanowig 1,86% wszystkich mieszkaricéw obszaru, biorgc pod uwage catg gmine jest to 1,47%.

Liczba wykroczen na terenie obszaru w przeliczeniu na 100 mieszkarncow wynosi 1,45, przy sredniej dla
gminy 1,39. Réwniez liczba przestepstw w przeliczeniu na 100 mieszkaricéw dla obszaru jest wyzsza niz
Srednia dla gminy. Wartos¢ ww. wskaznika dla obszaru wynosi 1,00, dla gminy natomiast 0,98.

Rowniez liczba zagrozen wptywajacych na jakos¢ zycia (spozywanie alkoholu w miejscach publicznych,
uzywanie S$rodkéw odurzajacych, akty wandalizmu, grupowanie sie mtodziezy zagrozonej
demoralizacjg) okreslona na podstawie Krajowej Mapy Zagrozen Bezpieczenstwa w przeliczeniu na 100
mieszkancow jest wieksza na obszarze rewitalizacji (warto$¢ wskaznika 0,69) niz w catej gminie
(wartos¢ wskaznika 0,33).

Liczba wydanych niebieskich kart typu A dotyczy 3,4% mieszkarncow obszaréw zdegradowanego, przy
Sredniej gminnej rownej 2,7%. Przy czym 35% niebieskich kart wydanych na terenie gminy dotyczyto
obszarow zdegradowanego.

Podsumowanie analizy wskaznikowej dla sfery spotecznej znajduje sie w tabelach ponize;j.
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Tabela 47. Wskazniki w sferze spotecznej —cz. |

0,34 1,45 1,00 0,73 0,69 15,19 4,16
0,17 1,01 1,09 2,10 0,08 12,11 3,87
0,19 1,14 1,03 0,76 0,27 17,02 3,50
0,22 4,41 1,43 4,41 0,22 14,32 5,29
0,09 0,62 0,62 0,88 0,79 15,07 3,00
0,61 0,92 0,84 0,69 0,15 8,28 5,21
0,53 1,59 0,76 0,76 0,00 9,48 5,69
0,25 0,86 1,47 0,86 0,00 13,62 6,38
0,00 0,98 0,88 0,29 0,00 5,67 5,87
0,00 1,80 0,54 0,72 0,00 13,13 5,40
0,27 1,39 0,98 1,07 0,33 13,29 4,51

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie dostarczonych danych
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Monki — diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Tabela 48. Wskazniki w sferze spotecznej — cz. Il

6,08 3,65 1,30 0,78 1,32 0,47 1,52
4,04 2,61 0,67 0,25 0,17 0,17 0,42
4,98 2,66 1,18 0,15 0,27 0,23 0,61
5,51 2,31 0,99 1,10 0,99 0,66 0,88
2,64 1,50 0,62 0,00 0,18 0,09 0,09
6,13 1,46 1,76 1,53 0,15 0,46 1,00
4,25 3,11 0,83 0,53 0,08 0,00 1,21
7,12 2,45 3,07 0,00 0,12 0,00 0,61
5,96 1,27 1,17 0,59 0,20 0,20 0,39
2,52 0,54 0,54 0,90 0,18 0,00 0,00
5,19 2,57 1,22 0,58 0,54 0,28 0,87

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie dostarczonych danych
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Tabela 49. Wskazniki w sferze spotecznej — cz. I

0,24 5,78 3,92 1,86 22 530,49 zt
0,00 3,70 2,27 0,93 23 586,26 zt
0,00 4,71 2,77 1,03 24 154,75 zt
0,00 5,40 2,86 1,76 19 826,02 zt
0,00 5,02 3,08 0,79 25357,83 zt
0,00 4,06 2,45 1,84 12 465,38 z
0,00 4,40 2,58 1,67 12 198,73 z
0,00 4,91 3,93 2,45 12 435,25 74
0,00 3,71 1,47 1,08 11 382,67 zt
0,00 3,96 2,52 0,72 12 941,00 zt
0,07 4,82 2,99 1,47 19 828,19 zt

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie dostarczonych danych

Obszar nr 1 charakteryzuje sie réwniez nawarstwieniem problemoéw w pozostatych sferach :

— w sferze techniczne;j:
[0 Powierzchnia uzytkowa mieszkania w mkw. na osobe w 2015 r. na obszarze wynosita 8.88 mkw., przy sredniej dla gminy 22,03
— w sferze gospodarczej:
O Srednie dochody podmiotéw ptacacych CIT 8 w 2014 r. wynosity 55 520,82 zt, przy $redniej dla gminy 88 515,79 zt
O Srednie dochody podatnikéw prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym oraz na zasadach ogdlnych w 2014 r. na
obszarze wynosity 64 377,66 zt przy sredniej dla gminy 77 940,04 zt
— w sferze przestrzenno-funkcjonalnej:
[l Liczba dziatek z przytgczem do wodociggu na 100 mieszkaricéw w 2015 r. na obszarze wynosita 5,05, przy srednie dla gminy 15,63,
[l Liczba dziatek z przytgczem kanalizacyjnym na 100 mieszkaricéw w 2015 r. na obszarze wynosita 4,80, przy srednie dla gminy 8,62.
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Tabela 50. Wskazniki w pozostatych sferach (technicznej, gospodarczej, sSrodowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej)

8,88 20,97% 5,02 55 520,82 zt 64 377,66 zt 1,30 5,05 4,80
23,79 35,43% 6,14 51 128,76 zt 97 507,85 zt 9,76 23,63 22,79
27,10 14,20% 5,85 261 905,18 zt 76 810,67 zt 7,67 24,13 23,25
30,08 24,49% 7,16 -zt 98 469,47 zt 15,31 25,77 19,60

7,82 22,73% 3,17 -zt 70 008,71 zt 0,09 3,00 2,91
32,03 50,64% 2,38 -zt 144 626,19 zt 26,21 20,08 0,00
30,96 31,22% 2,20 -zt 41 216,44 4 25,64 16,08 0,00
31,99 42,36% 2,82 -zt 41 602,82 zt 25,40 18,04 0,00
31,69 18,46% 1,47 -zt 23 864,60 zt 38,32 20,23 0,00
29,69 51,22% 1,26 -zt 215332,97 zt 32,37 21,76 0,00
22,03 29,71% 4,26 88 515,79 zt 77 940,04 zt 13,17 15,63 8,62

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie dostarczonych danych
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Reasumujac obszar zdegradowany i rewitalizacji cechuje sie najwyzsza liczbg wskaznikéw w sferze
spotecznej niekorzystnych wzgledem sredniej dla gminy — 15 na 19 wskaznikéw oraz dodatkowo w
sferze technicznej 1 na 2 wskazniki, gospodarczej 2 na 3 wskazniki oraz przestrzenno-funkcjonalnej 2
na 2 wskazniki. £taczna liczba wskaznikéw niekorzystnych wzgledem wartosci dla gminy wynosi 20 na
27 analizowanych wskaznikéw. Jest to obszar, na ktérym liczba ww. wskaznikéw niekorzystnych
wzgledem sredniej dla gminy jest najwyzsza.

Tabela 51. Podsumowanie analizy wskaznikowej w 5 sferach - liczba wskaznikéw niekorzystnych wzgledem
wartosci dla gminy

15 1 2 0 2 20
4 1 1 0 0 6
2 0 1 0 0 3

12 0 1 1 0 14
3 1 3 0 2 9

10 1 2 1 1 15
8 1 3 1 1 14
8 1 3 1 1 14
5 0 3 1 1 10
5 1 2 1 1 10

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie dostarczonych danych

Jednoczesnie badania mieszkaricow wskazaty, iz poza bezrobociem gtéwnym problemem spotecznym
jest brak aktywnosci mieszkaricow.

Réwniez w wyniku badan ankietowych wskazane zostato, iz ww. obszar obarczony jest problemami w:

— sferze przestrzenno-funkcjonalnej — identyfikacja na podstawie badan ankietowych oraz wizji
lokalnej. Ww. obszar obejmuje przestrzenie wazne publiczne i obiekty publiczne wazne dla
mieszkancow m.in. skwer przy SPZOZ i im. Gartycha, amfiteatr oraz dworzec PKP, Moniecki
Osrodek Kultury. Respondenci wskazali, iz jako$¢ przestrzeni publicznych, w gminie, a
zwtaszcza na wyznaczonym obszarze, jest niewystarczajaca.
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Rysunek 32. Zdegradowany budynek dworca PKP

Zrédto: Zdjecie ResPublic sp. z o.o.

— $rodowiskowej: na obszarze miasta znajduje sie ponad 18% azbestu z catej gminy. Dodatkowo
ankietowani wskazali, iz problemy srodowiskowe, w tym zanieczyszczenia srodowiska dotycza
m.in. al. Niepodlegtosci oraz parku przy amfiteatrze. Wskazania respondentéw potwierdzita

wizja lokalna.

Rysunek 33. Zanieczyszczenia w okolicach amfiteatru
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Rysunek 34. Granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Obszar zdegradowany i rewitalizacji

S

Legenda
I_ Obszar

zdegradowany i rewitalizagji

| Legenda
|| Obszar zdegradowany i rewitalizacji
D Granice miasta i solectw sasiednich

300

Zrédto: Opracowanie wiasne
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